Załącznik do Planu rozwoju oświaty powiatu bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół 
i kompetencji kluczowych uczniów
Harmonogram prac związanych z wdrożeniem procesowego wspomagania
Priorytet: budowanie jakościowej pracy szkół w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński, służących rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów
Cel główny: rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.
Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych w 8 szkołach pilotażowych do czerwca 2018 r.
2. Wdrożenie procesowego wspomagania w 8 szkołach pilotażowych w roku szkolnym 2017/2018 i w roku szkolnym 2018/2019.
3. Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych w co najmniej 10 szkołach do października 2018 r.
4. Objęcie procesowym wspomaganiem co najmniej 10 szkół do czerwca 2020 r.
5. Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w roku szkolnym 2018/2019.

	Zadnie/Działanie 1. Uchwała Zarządu Powiatu – w sprawie przyjęcia planu rozwoju oświaty powiatu bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

	Sposób realizacji
	Zatwierdzenie planu do realizacji

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Przedstawienie planu Zarządowi Powiatu

	Terminy realizacji
	Wydział OPS/FK

	Zamierzony efekt
	styczeń/luty 2018

	Źródła finansowania
	Podjęcie uchwały

	Wskaźnik
	Nie dotyczy

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Publikacja uchwały (Biuletyn Informacji Publicznej – BIP)


	Zadnie/Działanie 2. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (pilotaż)

	Sposób realizacji
	Zaplanowanie środków w budżecie powiatu

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział OPS / FK / Skarbnik Powiatu / Zarząd Powiatu

	Terminy realizacji
	styczeń/luty 2018

	Zamierzony efekt
	Zabezpieczenie finansowania zadania

	Źródła finansowania
	Budżet powiatu

	Wskaźnik
	Zmiana w budżecie Powiatu na rok 2018

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Publikacja uchwały


	Zadnie/Działanie 3. Organizacja szkolenia w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół 
i placówek oświatowych na terenie powiatu bocheńskiego dla przedstawicieli organu prowadzącego placówek oświatowych, dyrektorów szkół, pracowników placówek wspomagających szkoły

	Sposób realizacji
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział OPS/FK

	Terminy realizacji
	luty – kwiecień 2018

	Zamierzony efekt
	Przeszkolenie w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół 
i placówek oświatowych na terenie powiatu bocheńskiego

	Źródła finansowania
	Budżet powiatu

	Wskaźnik
	Liczba szkoleń

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Rachunek/faktura


	Zadnie/Działanie 4. Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół pilotażowych i PPP 
w zakresie procesowego wspomagania szkół

	Sposób realizacji
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział OPS/FK


	Terminy realizacji
	marzec – maj 2018

	Zamierzony efekt
	Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół

	Źródła finansowania
	Budżet powiatu/KFS

	Wskaźnik
	Liczba szkoleń

	Miernik
	3

	Sposób monitorowania
	Rachunek/faktura


	Zadnie/Działanie 5. Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół wdrażających pilotaż oraz wspomagacza z PPP)

	Sposób realizacji
	Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół objętych pilotażem oraz PPP

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Szkoły objęte pilotażem i PPP

	Terminy realizacji
	maj 2018

	Zamierzony efekt
	Powołanie zespołów zadaniowych

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Liczba zespołów zadaniowych

	Miernik
	2

	Sposób monitorowania
	Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego


	Zadnie/Działanie 6. Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Sposób realizacji
	Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Szkoły objęte pilotażem i PPP

	Terminy realizacji
	maj 2018

	Zamierzony efekt
	Opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Liczba opracowanych dokumentów

	Miernik
	8 planów i harmonogramów

	Sposób monitorowania
	Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole


	Zadnie/Działanie 7. Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych placówek objętych pilotażem oraz planów wspomagania

	Sposób realizacji
	Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół objętych pilotażem

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów

	Terminy realizacji
	Zespół zadaniowy

	Zamierzony efekt
	maj – czerwiec 2018

	Źródła finansowania
	Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania

	Wskaźnik
	Przedstawienie radom pedagogicznym szkół objętych pilotażem opracowanych planów

	Miernik
	Nie dotyczy

	Sposób monitorowania
	Ilość opracowanych dokumentów


	Zadnie/Działanie 8. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania)

	Sposób realizacji
	Zaplanowanie środków w budżecie szkoły

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektor szkoły w porozumieniu z główną księgową

	Terminy realizacji
	do grudnia 2018

	Zamierzony efekt
	Zabezpieczenie środków

	Źródła finansowania
	Budżet szkoły/KFS

	Wskaźnik
	Decyzja dyrektora szkoły w porozumieniu z główną księgową

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Publikacja uchwały


	Zadnie/Działanie 9. Wdrożenie przez szkoły pilotażowe planów wspomagania

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy z organem prowadzącym.

	Terminy realizacji
	wrzesień 201 – czerwiec 2019

	Zamierzony efekt
	Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja

	Źródła finansowania
	Budżet szkoły

	Wskaźnik
	Ilość wdrożonych planów wspomagania

	Miernik
	8

	Sposób monitorowania
	Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe


	Zadnie/Działanie 10. Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji

	Sposób realizacji
	Organizacja spotkania organu prowadzącego, PPP, szkół objętych pilotażem oraz dyrektorów szkół, które w przyszłości zostaną objęte wsparciem

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział OPS, Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół

	Terminy realizacji
	wrzesień 2019

	Zamierzony efekt
	Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Ilość spotkań

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Wyciąg z protokołu


	Zadnie/Działanie 11. Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w ramach platformy doskonalenie w sieci.pl

	Sposób realizacji
	Wniosek dyrektora PPP do ORE o nieodpłatne udostępnienie platformy „doskonalenie w sieci.pl”

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektor PPP

	Terminy realizacji
	rok szkolny 2018/2019

	Zamierzony efekt
	Wzajemna pomoc poprzez wymianę informacji

	Źródła finansowania
	Bezkosztowo

	Wskaźnik
	Ilość utworzonych sieci.

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Sprawozdania z funkcjonowania sieci (wnioski i rekomendacje koordynatora sieci 2 razy w roku)


	Zadnie/Działanie 12. Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych szkół w zakresie procesowego wspomagania szkół

	Sposób realizacji
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział OPS/FK

	Terminy realizacji
	do października 2018

	Zamierzony efekt
	Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół

	Źródła finansowania
	Budżet powiatu

	Wskaźnik
	Liczba szkoleń

	Miernik
	4

	Sposób monitorowania
	Rachunek/faktura


	Zadnie/Działanie 13. Utworzenie zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół oraz wspomagacza z PPP)

	Sposób realizacji
	Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół oraz PPP

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Szkoły i PPP

	Terminy realizacji
	do października 2018

	Zamierzony efekt
	Powołanie zespołów zadaniowych

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Liczba zespołów zadaniowych

	Miernik
	10

	Sposób monitorowania
	Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego


	Zadnie/Działanie 14. Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Sposób realizacji
	Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Szkoły i PPP

	Terminy realizacji
	do grudnia 2018

	Zamierzony efekt
	Opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Liczba opracowanych dokumentów

	Miernik
	10 planów i harmonogramów (w tym 2 szkoły biorące udział 
w pilotażu)

	Sposób monitorowania
	Publikacja planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole


	Zadnie/Działanie 15. Opracowanie narzędzi i diagnozy potrzeb rozwojowych szkół oraz planów wspomagania

	Sposób realizacji
	Organizacja spotkań z radami pedagogicznymi szkół

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów

	Terminy realizacji
	Zespół zadaniowy

	Zamierzony efekt
	do kwietnia 2019

	Źródła finansowania
	Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania

	Wskaźnik
	Przedstawienie radom pedagogicznym szkół opracowanych planów

	Miernik
	Nie dotyczy

	Sposób monitorowania
	Ilość opracowanych dokumentów


	Zadnie/Działanie 16. Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania i dodatkowych potrzeb)

	Sposób realizacji
	Zaplanowanie środków w budżecie szkoły

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektor szkoły w porozumieniu z główną księgową

	Terminy realizacji
	do grudnia 2019

	Zamierzony efekt
	Zabezpieczenie środków

	Źródła finansowania
	Budżet szkoły

	Wskaźnik
	Decyzja dyrektora szkoły w porozumieniu z główną księgową

	Miernik
	1

	Sposób monitorowania
	Publikacja uchwały


	Zadnie/Działanie 17. Wdrożenie przez szkoły planów wspomagania

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań z zgodnie z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy z JST

	Terminy realizacji
	do czerwca 2020

	Zamierzony efekt
	Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja

	Źródła finansowania
	Budżet szkoły

	Wskaźnik
	Ilość wdrożonych planów wspomagania

	Miernik
	10

	Sposób monitorowania
	Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe


	Zadnie/Działanie 18. Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji

	Sposób realizacji
	Organizacja spotkania szkół objętych wspomaganiem.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół

	Terminy realizacji
	wrzesień 2020

	Zamierzony efekt
	Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych

	Źródła finansowania
	Nie dotyczy

	Wskaźnik
	Ilość spotkań

	Miernik
	6

	Sposób monitorowania
	Wyciąg z protokołu
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