Załącznik nr 1
Harmonogram prac w Mieście Maków Mazowiecki
Priorytet: 
· podnoszenie jakości edukacji poprzez doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych;
· wspomaganie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim uczniów utalentowanych i wybitnie zdolnych;
· uaktywnienie wszystkich interesariuszy z otoczenia szkół i przedszkoli na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego.
Cel główny: budowanie jakości pracy placówek oświatowych poprzez organizację procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się oraz integrację środowiska lokalnego na rzecz oświaty.
Cele szczegółowe:
1. Wdrażanie procesowego wspomagania w dwóch szkołach i czterech przedszkolach ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w latach 2018–2019.
2. Podjęcie zorganizowanych działań sprzyjających rozwojowi uczniów zdolnych 
w dwóch szkołach w roku szkolnym 2019–2020.
3. Zbudowanie koalicji współpracującej na rzecz oświaty na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2018–2020.

	Zadanie/Działanie 1. Organizacja szkoleń prezentujących ideę wspomagania procesowego dla kadry kierowniczej placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

	Sposób realizacji
	Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim (WOZ UM)

	Termin realizacji
	grudzień 2017

	Zamierzony efekt
	Poznanie specyfiki procesowego wspomagania placówek oświatowych ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

	Źródła finansowania
	Budżet JST (jednostki samorządu terytorialnego) – środki na doskonalenie zawodowe

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 90% obecnej kadry kierowniczej

	
	Miernik: osoba

	
	Sposoby monitorowania: lista obecności

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM w trakcie szkolenia



	Zadane/Działanie 2. Podpisanie umów z MSCDN na realizację szkoleń wynikających z rocznych planów wspomagania w obszarze kompetencji kluczowych w 6 placówkach

	Sposób realizacji
	Spotkanie z osobami decyzyjnymi w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN)

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM

	Termin realizacji
	styczeń 2018

	Zamierzony efekt
	Podpisana umowa

	Źródła finansowania
	Środki MSCDN na realizację szkoleń i JST na organizację pracy trenera

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: umowa

	
	Sposoby monitorowania: podjęcie umowy w określonym terminie do 31.01.18

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 3. Podział środków na doskonalenie w roku 2018 z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na wspomaganie procesowe

	Sposób realizacji
	Analiza potrzeb zgłoszonych we wnioskach dyrektorów; przygotowanie dokumentacji prawa miejscowego dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie na rok 2018

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM

	Termin realizacji
	styczeń 2018

	Zamierzony efekt
	Podjęcie uchwały

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: dokument

	
	Sposoby monitorowania: 

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM i Skarbnik UM



	Zadane/Działanie 4. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówek oświatowych objętych wspomaganiem procesowym

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkań z radami pedagogicznymi oraz radą rodziców i uczniów; przeprowadzenie diagnozy w oparciu 
o przygotowane ankiety

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Osoby wspomagające (poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

	Termin realizacji
	kwiecień – czerwiec 2018

	Zamierzony efekt
	Opracowanie wniosków z diagnozy i sformułowanie zadań do planu wspomagania

	Źródła finansowania
	Zgodnie ze sposobem podziału środków na doskonalenie

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: diagnoza/opis potrzeb rozwojowych placówek – dokument

	
	Sposoby monitorowania: informacja od osób wspomagających

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 




	Zadane/Działanie 5. Opracowanie planu wspomagania i sposobu wdrażania

	Sposób realizacji
	Analiza wyników i opracowanie wniosków z diagnozy; opracowanie harmonogramu

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Osoby wspomagające (poradnia psychologiczno-pedagogiczna), dyrektorzy placówek oświatowych

	Termin realizacji
	maj – czerwiec 2018

	Zamierzony efekt
	Zatwierdzenie planów w poszczególnych placówkach oświatowych

	Źródła finansowania
	Zgodnie ze sposobem podziału środków na doskonalenie

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: plan wspomagania

	
	Sposoby monitorowania: informacja od osób wspomagających

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 6. Wdrażanie opracowanych przez placówki planów wspomagania (szkoleń, konsultacji etc.)

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań zgodnie z planami

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Dyrektorzy placówek i osoby wspomagające

	Termin realizacji
	wrzesień 2018 – czerwiec 2019

	Zamierzony efekt
	Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Monitorowanie
	Wskaźnik: wzrost wiedzy o minimum 15%; realizacja min. 2 zadań wdrożeniowych

	
	Miernik: % przyrostu wiedzy

	
	Sposoby monitorowania: pre-test i post-test, informacja zwrotna od trenera

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 7. Zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów placówek i nauczycieli

	Sposób realizacji
	Podpisanie porozumienia z PPP (poradnią psychologiczno-pedagogiczną) i BP (biblioteką pedagogiczną)

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM, PPP, BP

	Termin realizacji
	Do końca czerwca 2018

	Zamierzony efekt
	Powstanie sieci

	Źródła finansowania
	Środki PPP i BP

	Monitorowanie
	Wskaźnik: minimum 2 sieci

	
	Miernik: sieć

	
	Sposoby monitorowania: podpisanie porozumienia do 30.06.18

	
	Kto i kiedy to zrobi: WOZ UM 



	Zadane/Działanie 8. Monitorowanie wspomagania procesowego w 6 placówkach biorących udział w projekcie

	Sposób realizacji
	Spotkania z osobami wspomagającymi raz w miesiącu

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM

	Termin realizacji
	marzec 2018 – kwiecień 2019

	Zamierzony efekt
	Opracowanie wniosków dotyczących postępu prac w obszarze wspomagania

	Źródła finansowania
	Środki JST

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: raport

	
	Sposoby monitorowania: 

	
	Kto i kiedy to zrobi: WOZ UM 



	Zadane/Działanie 9. Powołanie zespołu RUN ds. współpracy między placówkami oświatowymi 
i ze środowiskiem lokalnym (wybór Rady RUN i Przewodniczącego)

	Sposób realizacji
	Wybór osób z rad pedagogicznych, rodziców i uczniów z placówek objętych wspomaganiem oraz osób z otoczenia placówek oświatowych (po dwóch przedstawicieli) 

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Pracownik WOZ UM

	Termin realizacji
	kwiecień 2018

	Zamierzony efekt
	Zaplanowanie zadań mających na celu integrację i współpracę wszystkich interesariuszy placówek oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

	Źródła finansowania
	Środki na doskonalenie z budżetu placówek, JST, środki zewnętrzne

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: zespół

	
	Sposoby monitorowania: skład zespołu

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 10. Opracowanie planu prac i harmonogramu spotkań przedstawicieli RUN

	Sposób realizacji
	Spotkanie zespołu

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Przewodniczący RUN

	Termin realizacji
	maj 2018

	Zamierzony efekt
	Plan pracy i harmonogram spotkań do września 2018 r.

	Źródła finansowania
	Środki na doskonalenie z budżetu placówek, JST, środki zewnętrzne

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: plan/harmonogram

	
	Sposoby monitorowania: dokument

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 11. Wdrożenie planów i harmonogramów opracowanych przez RUN

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Rada RUN

	Termin realizacji
	maj 2018 – wrzesień 2019

	Zamierzony efekt
	Zrealizowanie wspólnych przedsięwzięć

	Źródła finansowania
	Środki na doskonalenie z budżetu placówek, JST, środki zewnętrzne

	Monitorowanie
	Wskaźnik: realizacja minimum 2 wspólnych działań

	
	Miernik: raport

	
	Sposoby monitorowania: dokument

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	[bookmark: _GoBack]Zadane/Działanie 12. Przygotowanie projektu w ramach RPO WM 2014–2020, Oś priorytetowa „Edukacja dla rozwoju regionu”, pt. „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki” (rozstrzygnięcie w toku)

	Sposób realizacji
	Przeprowadzenie diagnoz i opracowanie projektu

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM

	Termin realizacji
	styczeń 2018

	Zamierzony efekt
	Pozyskanie środków na realizację projektu

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Monitorowanie
	Wskaźnik: zorganizowanie działań sprzyjających rozwojowi uczniów zdolnych w dwóch szkołach w roku szkolnym 2018–2020

	
	Miernik: 0–1

	
	Sposoby monitorowania: 

	
	Kto i kiedy to zrobi: pracownik WOZ UM 



	Zadane/Działanie 13. Spotkanie podsumowujące działania w ramach wspomagania procesowego po pierwszym roku

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkania z placówkami biorącymi udział we wspomaganiu procesowym

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	Osoby wspomagające, pracownik WOZ UM

	Termin realizacji
	czerwiec 2019

	Zamierzony efekt
	Ocena stopnia i efektów wdrożonych planów oraz wnioski do wdrażania

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: spotkanie

	
	Sposoby monitorowania: raport

	
	Kto i kiedy to zrobi: osoby wspomagające



	Zadane/Działanie 14. Konferencja podsumowująca projekt

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie konferencji o zasięgu powiatowym

	Jednostka odpowiedzialna 
i współpracująca
	WOZ UM

	Termin realizacji
	czerwiec 2020

	Zamierzony efekt
	Przedstawienie wyników oraz efektów osiągniętych w wyniku wdrożenia wspomagania procesowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Monitorowanie
	Wskaźnik: 0–1

	
	Miernik: konferencja

	
	Sposoby monitorowania: publikacja pokonferencyjna

	
	Kto i kiedy to zrobi: WOZ UM
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