Załącznik nr 1

Formularz do planowania działań/zadań prowadzących do osiągnięcia celu – gmina Nidzica 

Priorytet I: organizacja procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych 

Cel główny: budowanie jakości pracy szkół i przedszkoli poprzez kompleksowe wspomaganie
Cele szczegółowe: 

1. Wzmacnianie realizacji procesów edukacyjnych w 3 szkołach podstawowych 
i 1 przedszkolu w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 poprzez doskonalenie nauczycieli w formie procesowego wspomagania – etap II.

2. Powołanie sieci współpracy: międzyszkolnej i tematycznych we współpracy 
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (W-M ODN) 
i zewnętrznymi osobami wspomagającymi.

3. Wdrożenie w każdej placówce projektu interdyscyplinarnego do 30 czerwca 2020 r.

4. Wdrożenie cyklicznego konkursu dla uczniów mającego na celu zaprojektowanie tematycznego wyjazdu dla klasy „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” do 30 czerwca 2020 r.

Priorytet II: integracja lokalnej oświaty

Cel główny: budowanie relacji rodzic – nauczyciel – uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych

Cele szczegółowe: 

1. Wdrożenie lokalnego programu grantowego wspierającego kompetencje kluczowe 
u uczniów poprzez współpracę gminnych placówek oświatowych do 30 czerwca 2020 r.

2. Wdrożenie lokalnego programu grantowego z przeznaczeniem na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów do 30 czerwca 2020 r.

3. Wdrożenie programu „Szkoła współpracy” na terenie gminy Nidzica do 30 czerwca 2020 r.
	Zadanie/Działanie 1. Analiza potrzeb szkół i przedszkoli, określenie i oszacowanie zadań do podziału środków na doskonalenie na rok 2018 

	Sposób realizacji
	Analiza ilościowa i jakościowa potrzeb zgłoszonych we wnioskach dotyczących planowania środków na doskonalenie na rok 2018 przez dyrektorów. Usystematyzowanie hierarchii potrzeb 

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy we współdziałaniu ze szkołami/przedszkolami

	Termin realizacji
	grudzień 2017/styczeń 2018

	Zamierzony efekt
	Racjonalny podział środków zgodnie z potrzebami szkół/przedszkoli, wnioskami ze szkół/przedszkoli, wnioskami z analizy danych z: diagnoz, spotkań dialogowych, kierunkami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizacją pracy szkół, potrzebami dotyczącymi dofinansowania doskonalenia i dokształcania wnioskami z nadzoru instytucji uprawnionych, wnioskami z realizacji zadań przez inne jednostki organizacyjne, wnioskami z realizacji projektów rządowych i innych realizowanych w ramach środków zewnętrznych kierunkami rozwoju oświaty w mieście 

	Źródła finansowania
	Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST), budżet państwa, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	1 dokument ustalający projekt podziału środków na doskonalenie

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Plan podziału środków 

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, Burmistrz Nidzicy


	Zadanie/Działanie 2. Organizacja szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Nidzica prezentujących kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli 

	Sposób realizacji
	Szkolenia prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy

	Termin realizacji
	styczeń 2018

	Zamierzony efekt
	Poznanie specyfiki procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Określenie roli i zadań dyrektora w realizacji i ocenie efektów procesowego wspomagania

	Źródła finansowania
	Budżet JST – środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	100% dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli weźmie udział 
w szkoleniu

	Miernik
	Liczba dyrektorów, którzy wezmą udział w szkoleniu

	Sposób dokumentowania
	Lista obecności

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy


	Zadanie/Działanie 3. Powołanie zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej

	Sposób realizacji
	Wybór zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy

	Termin realizacji
	styczeń/luty 2018

	Zamierzony efekt
	Istnieje powołany zespół ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej

	Źródła finansowania
	Budżet JST – środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	1 wykaz członków

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wykaz członków, protokół spotkania

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy


	Zadanie/Działanie 4. Zaplanowanie zadań funkcjonowania zespołu ds. wdrażania programu procesowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz integracji oświaty lokalnej oraz zadań poszczególnych członków

	Sposób realizacji
	Ustalenie regulaminu dotyczącego funkcjonowania zespołu i podziału zadań pomiędzy poszczególnych jego członków

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy/zespół ds. wdrażania

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	Następuje podział zadań pomiędzy poszczególnych członków, ustalenie celów działania, harmonogramu spotkań oraz sposobu dokumentowania podejmowanych i realizowanych zadań

	Źródła finansowania
	Budżet JST – środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	1 regulamin

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Regulamin funkcjonowania zespołu ds. wdrażania

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy, zespół ds. wdrażania


	Zadanie/Działanie 5. Uchwały JST – regulaminy dotyczące poszczególnych programów 

	Sposób realizacji
	Przygotowanie aktów prawa miejscowego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynator poszczególnych działań

	Termin realizacji
	luty – maj 2018

	Zamierzony efekt
	Przygotowanie projektów uchwał 

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Wskaźnik
	4 uchwały

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Uchwały wprowadzające regulaminy dla projektów i programów

	Kto i kiedy to zrobi
	Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy


	Zadanie/Działanie 6. Organizacja szkoleń wprowadzających do procesu kompleksowego wspomagania dla nauczycieli szkół i przedszkoli zgłoszonych (przez szkoły/przedszkola) do kompleksowego wspomagania 

	Sposób realizacji
	Zajęcia warsztatowe prowadzone przez eksperta zewnętrznego

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	Poznanie przez wytypowanych nauczycieli istoty procesowego wspomagania szkół i przedszkoli ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz zakresu planowania zadań 
i sposobu ich realizacji przez nauczycieli wspomagających proces wdrażanych zmian w doskonaleniu

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	Co najmniej 90% nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych placówek objętych procesowym wspomaganiem zostanie przeszkolonych

	Miernik
	Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach do liczby zatrudnionych nauczycieli w szkołach objętych wspomaganiem

	Sposób dokumentowania
	Listy obecności

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 7. Uchwała JST – podział środków na doskonalenie w roku 2018 
z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na procesowe wspomaganie

	Sposób realizacji
	Przygotowanie aktu prawa miejscowego dotyczącego sposobu podziału środków na doskonalenie na rok 2018

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	Przygotowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków na doskonalenie

	Źródła finansowania
	Przedstawienie do zaopiniowania projektu uchwały reprezentatywnym związkom zawodowym

	Wskaźnik
	Budżet JST

	Miernik
	1 uchwała

	Sposób dokumentowania
	Uchwała

	Kto i kiedy to zrobi
	


	Zadanie/Działanie 8. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówek objętych procesowym wspomaganiem w obszarze rozwijania przez nauczycieli umiejętności uczenia się uczniów (szkolenia, przedsięwzięcia, projekty, programy, innowacje, pomoce edukacyjne)

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkań z radami pedagogicznymi – przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobów wdrażania planu

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy wspomagania, dyrektorzy szkół i przedszkoli

	Termin realizacji
	kwiecień – czerwiec 2018

	Zamierzony efekt
	Opracowany plan wspomagania danej szkoły i przedszkola oraz plan nadzoru pedagogicznego uwzględniający procesowe wspomaganie 
w tym zakresie

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	5 planów wspomagania, 5 planów nadzoru pedagogicznego

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Plan wspomagania dla każdej placówki, plan nadzoru pedagogicznego dla każdej placówki uwzględniający procesowe wspomaganie

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespół ds. wdrażania, dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 9. Rozpropagowanie informacji na temat wprowadzonego projektu interdyscyplinarnego, konkursu „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” oraz programów grantowych

	Sposób realizacji
	Promocja zaplanowanych działań: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów 
i informacji promujących do prasy i na strony internetowe 

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy działań, dyrektorzy szkół i przedszkoli

	Termin realizacji
	czerwiec – wrzesień 2018

	Zamierzony efekt
	Poinformowanie społeczeństwa o realizowanych działań, pozyskanie odbiorców poszczególnych działań

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Wskaźnik
	Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, stworzenie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej telewizji, stworzenie 4 rodzajów plakatów (do każdego działania) i opublikowanie ich na stronach internetowych szkół, gminy Nidzica i CUW

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 10. Wdrażanie poszczególnych działań (projekt interdyscyplinarny, konkurs „Edukacyjna wycieczka naszych marzeń” oraz programy grantowe)

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań zgodnie z planem, monitorowanie wdrażania działań, ew. modyfikacja działań

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy działań, dyrektorzy szkół i przedszkoli

	Termin realizacji
	wrzesień 2018 – maj 2019, rok szkolny 2019/2020

	Zamierzony efekt
	Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych 
w planach efektów

	Źródła finansowania
	Budżet JST

	Wskaźnik
	Wdrożenie co najmniej 1 projektu interdyscyplinarnego, zorganizowanie co najmniej 1 wycieczki, udzielenie co najmniej 
2 grantów

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Sprawozdania z poszczególnych działań

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie opracowanych przez szkoły i przedszkola planów wspomagania 

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań zgodnie z planami – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy wspomagania, dyrektorzy szkół i przedszkoli

	Termin realizacji
	wrzesień 2018 – czerwiec 2020 

	Zamierzony efekt
	Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych 
w planach efektów

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki na doskonalenie

	Wskaźnik
	Przyrost wiedzy u 60% nauczycieli w obszarze doskonalenia 
w wyłonionych w poszczególnych placówkach kompetencjach kluczowych, przyrost wiedzy u 60% uczniów w zakresie wyłonionych 
w poszczególnych placówkach kompetencji kluczowych 

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Ankiety „na wejściu”, po pierwszym roku funkcjonowania wspomagania oraz na zakończenie, arkusze obserwacji prowadzonych na lekcjach, sprawozdania z wywiadów z uczniami

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 12. Utworzenie Gminnej Sieci Międzyszkolnej

	Sposób realizacji
	Gminna Sieć Międzyszkolna – techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli o aktualnościach w sieci

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy, Zespół informatyków

	Termin realizacji
	rok szkolny 2018/2019

	Zamierzony efekt
	Pomoc wzajemna poprzez wymianę informacji nauczycieli w lokalnej sieci

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Utworzenie Gminnej Sieci Międzyszkolnej

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania sieci współpracy

	Kto i kiedy to zrobi
	dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy, informatyk


	Zadanie/Działanie 13. Powołanie zespołu, który będzie zaangażowany w realizację projektu „Szkoła współpracy”

	Sposób realizacji
	Wybór koordynatora i ekspertów

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy poszczególnych działań oraz dyrektorzy szkół 
i przedszkoli 

	Termin realizacji
	luty – marzec 2019

	Zamierzony efekt
	Wybór osób, które zaplanują szczegółowe działania w ramach projektu i ustalą harmonogram jego realizacji

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	1 wykaz członków

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wykaz członków, protokół ze spotkania

	Kto i kiedy to zrobi
	Dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy


	Zadanie/Działanie 14. Spotkanie konsultacyjne osób zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła współpracy”

	Sposób realizacji
	Zajęcia warsztatowe: przygotowanie planu i harmonogramu działań 
w ramach projektu

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Osoby zaangażowane w realizację projektu 

	Termin realizacji
	marzec – kwiecień 2019

	Zamierzony efekt
	Powstanie planu i harmonogramu działań w ramach projektu

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Plan działania

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Protokół spotkania

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 15. Akcja informująca o projekcie „Szkoła współpracy”

	Sposób realizacji
	Promocja zaplanowanych działań w ramach projektu: przeprowadzenie spotkań informujących o planowanych działań, przygotowanie plakatów i informacji promujących do prasy i na strony internetowe

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Osoby zaangażowane w realizację projektu 

	Termin realizacji
	maj – wrzesień 2019

	Zamierzony efekt
	Poinformowanie społeczeństwa lokalnego o planowanych działań. Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy”

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Opublikowanie co najmniej 1 artykułu w prasie lokalnej, stworzenie 1 filmiku i udostępnienie go w lokalnej telewizji, stworzenie plakatu promującego projekt i opublikowanie go na stronach internetowych szkół, gminy Nidzica i CUW

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Sprawozdanie z działań promocyjnych, artykuły w prasie, plakaty promocyjne

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespól ds. wdrażania projektu, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 16. Spotkanie podsumowujące po pierwszym roku funkcjonowania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkania z pilotażowymi szkołami i przedszkolami podsumowującego pierwszy rok wdrażania procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w następnym roku

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy wspomagania oraz innych działań, dyrektorzy pilotażowych szkół i przedszkoli we współpracy z JST

	Termin realizacji
	czerwiec 2019

	Zamierzony efekt
	Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej na następny rok szkolny. Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy”

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	5 sprawozdań z wdrażania planów wspomagania, 1 sprawozdanie 
z wdrażania integracji lokalnej oświaty

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespół ds. wdrażania wspomagania, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 17. Konferencja otwierająca projekt „Szkoła współpracy”, prezentacja wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty podczas konferencji

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkania otwierającego projekt „Szkoła współpracy”, przedstawienie zaplanowanych działań, prezentacja podczas konferencji wyników osiągniętych w ramach działań przeprowadzonych w ramach integracji lokalnej oświaty

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Osoby zaangażowane w realizację projektu, koordynatorzy działań przeprowadzanych w ramach integracji lokalnej oświaty

	Termin realizacji
	wrzesień 2019

	Zamierzony efekt
	Przedstawienie założeń projektu „Szkoła współpracy” oraz planu 
i harmonogramu jego realizacji

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Przeprowadzenie 1 konferencji otwierającej projekt

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wnioski z przeprowadzonej konferencji

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespól ds. wdrażania projektu, dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli


	Zadanie/Działanie 18. Wdrażanie projektu „Szkoła współpracy”

	Sposób realizacji
	Realizacja zadań zgodnie z planem, ewentualnie modyfikacja działań

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Osoby zaangażowane w realizację projektu

	Termin realizacji
	rok szkolny 2019/2020

	Zamierzony efekt
	Monitorowanie założonych efektów. Osiągnięcie zakładanych efektów: poprawa relacji rodzic – nauczyciel – uczeń oraz rozwój kompetencji kluczowych

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń w ramach projektu, udział co najmniej 90% osób biorących udział w projekcie w każdym szkoleniu, poprawa relacji nauczyciel – rodzic – uczeń u co najmniej 50% osób biorących udział w projekcie

	Miernik
	Liczba szkoleń, liczba osób biorących udział w szkoleniach, liczba osób, u których nastąpiła poprawa relacji, w stosunku do ogólnej liczby osób biorących udział w projekcie

	Sposób dokumentowania
	Listy obecności ze szkoleń, ankieta „na wejściu” do programu wśród uczestników i na zakończenie programu, wnioski z przeprowadzanych działań

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespół ds. wdrażania programu


	Zadanie/Działanie 19. Utworzenie Gminnych Sieci Tematycznych

	Sposób realizacji
	Powołanie koordynatorów poszczególnych sieci tematycznych, techniczne wdrożenie platformy sieci (miejsce na serwerze, dostęp dla uprawnionych, zabezpieczenia, system powiadamiana nauczycieli 
o aktualnościach w sieci)

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy, koordynatorzy sieci, zespół informatyków

	Termin realizacji
	rok szkolny 2019/2020

	Zamierzony efekt
	Wymiana informacji nauczycieli w lokalnych sieciach

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Utworzenie co najmniej 2 gminnych sieci tematycznych

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wnioski i rekomendacje na zakończenie pierwszego roku działania tematycznych sieci współpracy

	Kto i kiedy to zrobi
	dyrektor CUW w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-
-Administracyjnego CUW w Nidzicy, informatyk


	Zadanie/Działanie 20. Konferencja podsumowująca funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej

	Sposób realizacji
	Zorganizowanie spotkania podsumowującego funkcjonowanie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej. Wnioski do realizacji działań w innych placówkach

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	CUW w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli we współpracy z JST

	Termin realizacji
	czerwiec 2020

	Zamierzony efekt
	Sformułowanie wniosków do ujęcia w planie procesowego wspomagania oraz integracji oświaty lokalnej w innych placówkach

	Źródła finansowania
	Budżet JST, środki zewnętrzne

	Wskaźnik
	Przeprowadzenie 1 konferencji podsumowującej

	Miernik
	Liczba

	Sposób dokumentowania
	Wnioski i rekomendacje z funkcjonowania procesowego wspomagania i integracji lokalnej oświaty

	Kto i kiedy to zrobi
	Zespól ds. wdrażania wspomagania procesowego, dyrektor CUW 
w Nidzicy, kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego CUW 
w Nidzicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli
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