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PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO BUD.14 OGANIZACJA I KONTROLA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW  

1. Wprowadzenie  

Charakterystyka kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego i może być prowadzony przez: 

- publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie 

innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła, 

- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, 

- instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność 

edukacyjno-szkoleniową, 

- podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z tym, że w przypadku kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia 

zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, centra kształcenia ustawicznego lub publiczne centra 

kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów może być realizowany w formie: 

- stacjonarnej –540 godzin– zajęcia odbywają się przez okres 30 tygodni (18 godz.) lub 23 tygodnie (24 godz.) licząc 3 lub 4 dni w tygodniu po min. 6 godzin 

dziennie, (np. 540 godzin daje 30 tygodnie nauki 18 godz. tygodniowo, co daje 4 i ½ miesiąca, co przekłada się na I semestr – 292 godzin, II semestr – 248,) 

- zaocznej – (65% z 540 godzin = 350 godzin) – zajęcia odbywają się co 2 tygodnie przez 2 dni po 10 godzin dziennie, czyli przez 35 dni, a w uzasadnionych 

przypadkach – co tydzień przez 2 dni po 10 godzin dziennie, 

- dziennej – zajęcia odbywają się 18 tygodni przez 5 lub 6 dni w tygodniu 6 godz. dziennie 
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Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie 

o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Wzór zaświadczenia określa prawo. Osoba, która ukończyła KUZ i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym w obrębie tej samej kwalifikacji, może być zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć 

dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu ustala organizator kursu dostosowując go do potrzeb i możliwości uczestników KKZ. W przeciągu 14 dni od rozpoczęcia realizacji 

KKZ organizator musi przesłać do okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o rozpoczęciu kształcenia na danym KKZ. 

Termin zakończenia kursu wynika z komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i musi zakończyć się 6 tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego 

egzaminu zawodowego. Podmiot prowadzący Kwalifikacyjny kurs zawodowy ma obowiązek zgłoszenia okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o rozpoczęciu 

kształcenia na danym KKZ zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu. 

KKZ jest formą kształcenia ustawicznego i podstawowym kryterium uczestnictwa jest pełnoletniość i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa 

w kursie wydane przez lekarza medycyny pracy. KKZ o symbolu kursu BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów mogą 

rozpocząć osoby, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum. Wskazane jest posiadanie zmysłu przestrzennego i cech technicznych, które pomogą 

w opanowaniu zawodu i późniejszego funkcjonowania na rynku pracy.  

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, również osób z dysfunkcjami w stopniu lekkim, którzy chcą podnieść lub rozszerzyć swoje kwalifikacje, zdobyć nowy zawód 

i potwierdzić kwalifikacje zawodowe. Podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności pozwala na prawidłowy rozwój zawodowy, awans zawodowy oraz może 

być pomocny w zdobyciu zatrudnienia. Pośrednio wspomaga to działania z zakresu prawidłowego funkcjonowania społecznego, przeciwdziałania wykluczeniem 

społecznym i innym negatywnym skutkom społecznym. 

Po ukończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu i może przystąpić do egzaminu zawodowego. Egzamin składa się z części pisemnej 

i praktycznej. 

Struktura programu 

Program kursu ma strukturę przedmiotową/spiralną. Struktura treści jest bardzo przydatna w procesie utrwalania wiedzy i kształtowania trwałych umiejętności 

i kompetencji, co ma znaczenie w systemie egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe po zakończeniu kształcenia w zakresie danej kwalifikacji. 

Pozwala ona kształcącym wzbogacać zakres informacji, pogłębiać treści i nabywać coraz bardziej skomplikowane umiejętności. Umożliwia również prowadzącemu zajęcia 

nawiązywanie do wcześniej omawianych tematów, dzięki czemu utrwalane są wiadomości i umiejętności poznane w początkowym etapie kształcenia. Treści korelują ze 

sobą w ramach przedmiotów i są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. 
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Charakterystyka programu 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów dla zawodu technik 

budownictwa 311204 realizowanego w trybie dziennym, zaocznym lub stacjonarnym. 

Technik budownictwa jest zawodem na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wyodrębnione zostały w nim dwie kwalifikacje, pierwsza kwalifikacja określona jest na 

poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji jako kwalifikacja cząstkowa, w przypadku technika budownictwa jest możliwość wyboru jedną z trzech kwalifikacji BUD.01 

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub BUD.08 Montaż konstrukcji budowlanych lub BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Druga kwalifikacja 

cząstkowa BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów określona jest na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie KKZ 

BUD.14 umożliwia przystąpienie do egzaminu i uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację BUD.14, a w następstwie uzyskanie dyplomu zawodowego technika 

budownictwa po zdaniu egzaminów zawodowych w kwalifikacjach wchodzących w skład zawodu.  

Program nauczania jest o strukturze przedmiotowej i spiralnej w układzie treści, z układem materiału nauczania zaczynającym się od zagadnień najprostszych po 

trudniejsze. Taki układ umożliwia powrót do treści zrealizowanych na początku edukacji, aby je powtórzyć i poszerzyć w kolejnych latach nauki. Utrwala to zarówno wiedzę 

jak i nabywane umiejętności celem przygotowania do realizacji zadań zawodowych. Dodatkowo taki układ i cykl nauczania w znaczącym stopniu niweluje braki 

edukacyjne, oraz pozwala na analizę materiału nauczania przez słuchaczy na różnych poziomach umiejętności. 

Czas trwania określony jest w programie w godzinach, które są niezbędne do realizacji wyodrębnionych efektów. 

Określony na początku nauki poziom wiedzy i umiejętności słuchaczy pozwala na dostosowanie poziomu kształcenia do kompetencji słuchaczy. 

Rozkład treści nauczania uwzględnia wzajemną korelację pomiędzy przedmiotami, a kolejność zdobywania wiedzy i umiejętności pozwala na nabycie wiedzy teoretycznej, 

by w krótkim czasie wykorzystać ją praktycznie. Zajęcia są realizowane na przedmiotach kształcenia teoretycznego oraz praktycznego. Liczba godzin przewidziana na 

realizację programu wynosi 540 godzin i jest zgodna z minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla tej kwalifikacji wynikającej z podstawy programowej dla 

zawodu technik budownictwa. 

Program na kursie jest realizowany w ramach przedmiotów: 

teoretycznych: 

- Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Budownictwo ogólne 

- Konstrukcje budowlane 

- Język obcy w budownictwie 

- Organizacja i przygotowanie budowy  

- Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

i praktycznych: 
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- Organizacja i kontrola robót budowlanych 

- Kosztorysowanie w budownictwie 

- Rysunek techniczny ze wspomaganiem komputerowym 

Kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w obrębie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów dla zawodu technik budownictwa 311204, mogą być osiągane kolejno z następujących jednostek efektów kształcenia: 

- BUD.14.2. Podstawy budownictwa 

- BUD.14.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 

- BUD.14.4. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych 

- BUD.14.5. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego 

- BUD.14.6. Organizowanie robót wykończeniowych 

- BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 

- BUD.14.8. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych 

- BUD.14.9. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 

Założenia programowe 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-

społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu 

międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności 

pracowników. 

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Przygotowanych do: 

- profesjonalnego i rzetelnego wykonywania czynności zawodowych, 

- pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, 

- szybkiej aktualizacji wiedzy z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest budownictwo, 

- samodzielnego podnoszenie swoich kwalifikacji, 
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- podejmowania własnej działalności gospodarczej zgodnej z zawodem, 

- pracy w zespole, 

- kontynuowania edukacji w szkołach wyższych na kierunkach: inżynier budownictwa, architekt lub zbliżonych. 

Cele kierunkowe programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizujący kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów: 

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, 

- organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, 

- organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych, 

- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, 

- sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

Charakterystyka kwalifikacji: 

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa może być prowadzone na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, po ukończeniu, którego w wyodrębnionej kwalifikacje: 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów słuchacz będzie potrafił: 

- posługiwać się dokumentacją budowy, projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, i instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu budowy, wykonywania robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych  

- sporządzać harmonogramy oraz zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót 

ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych, 

- koordynować pracę zespołów roboczych oraz kontrolować wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót 

konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych, 

- sporządzać plan zagospodarowania terenu budowy, wnioski o pozwolenie na remont, rozbiórkę obiektów budowlanych, 

- przestrzegać zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego, 

- wykonywać inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu i rozbiórki, 

- sporządzać przedmiary i obmiary robót budowlanych oraz kosztorysy, 

- stosować programy komputerowe w zakresie realizacji zadań zawodowych, 
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a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia, 

- stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, 

- posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w zakresie realizacji zadań zawodowych, 

- organizować pracę małego zespołu. 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na czynne 

uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala na 

uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp do 

Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub wskazać 

filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. Organizator kursu powinien zapewnić: 

- materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; 

- bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy; 

- weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez organizatora kursu; 

- bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia. 
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2. Plan zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

2.1. Pogrupowanie efektów kształcenia - tabela 1, 2 

Tabela 1 Przyporządkowanie efektów kształcenia wraz z kryteriami weryfikacji do poszczególnych przedmiotów 

Efekty kształcenia teoretycznego mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dokładniejszy opis zamieszczono we wstępie. 

Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 
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t 5 
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t 6 

Przedmi

ot 7 
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t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 
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BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 stosuje zasady 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

oraz przepisy 

prawa dotyczące 

ochrony 

przeciwpożarowej 

i ochrony 

środowiska (ek) 

2  wyjaśnia zasady 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy 

prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej. 

X                  

 wyjaśnia zasady 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy 

prawa dotyczące ochrony 

środowiska. 

X                  

 określa skutki 

oddziaływania 

czynników 

szkodliwych na 

organizm 

człowieka (ew) 

8  rozróżnia rodzaje 

czynników szkodliwych 

występujących 

w środowisku pracy. 

X                  

 opisuje czynniki 

szkodliwe środowiska 

X                  
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 
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ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 
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pracy podczas robót 

ziemnych i drogowych. 

 rozróżnia źródła 

czynników szkodliwych 

środowiska pracy 

podczas robót 

budowlanych. 

X                  

 opisuje skutki 

oddziaływania czynników 

szkodliwych podczas 

robót budowlanych. 

X                  

 opisuje sposoby 

zapobiegania 

zagrożeniom zdrowia 

i życia podczas 

wykonywania robót 

budowlanych. 

X                  

 opisuje objawy typowych 

chorób zawodowych 

mogących wystąpić na 

stanowiskach pracy. 

X                  

 organizuje 

stanowisko pracy 

zgodnie 

z wymaganiami 

10  określa zagrożenia dla 

zdrowia i życia 

pracownika oraz mienia 

i środowiska podczas 

X                  
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 
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t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 
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poszczególnych efektów 

P
o
d
s
ta

w
y
 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

a
 

i 
h

ig
ie

n
y
 p

ra
c
y
 

B
u
d

o
w

n
ic

tw
o

 

o
g
ó

ln
e

 

R
y
s
u
n
e
k
 

te
c
h
n
ic

z
n
y
 z

e
 

w
s
p
o
m

a
g
a
n

ie
m

 

k
o
m

p
u
te

ro
w

y
m

 

K
o
n
s
tr

u
k
c
je

 

b
u
d
o

w
la

n
e

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
p
rz

y
g
o
to

w
a
n

ie
 

b
u
d
o

w
y
 

P
o
d
s
ta

w
y
 

k
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n
ia

 

o
b
ie

k
tó

w
 i
 r

o
b

ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
k
o
n
tr

o
la

 r
o

b
ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

K
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n

ie
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

P
ra

k
ty

k
a
 

z
a
w

o
d
o
w

a
 

J
ę
z
y
k
 o

b
c
y
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

ergonomii, 

przepisami 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

ochrony 

przeciwpożarowej 

i ochrony 

środowiska (ek) 

wykonywania zadań 

zawodowych. 

 rozróżnia środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej 

stosowane podczas 

wykonywania zadań 

zawodowych. 

X                  

 korzysta ze środków 

ochrony indywidualnej 

oraz środków ochrony 

zbiorowej podczas 

wykonywania zadań 

zawodowych. 

X                  

 rozróżnia środki 

gaśnicze ze względu na 

zakres ich stosowania 

w branży budowlanej. 

X                  

 opisuje sposoby użycia 

środków gaśniczych 

zależnie od rodzaju 

pożaru. 

X                  

 udziela pierwszej 

pomocy w stanach 

nagłego 

10  opisuje podstawowe 

symptomy wskazujące 

na stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. 

X                  
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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zagrożenia 

zdrowotnego (ew) 

 ocenia sytuację 

poszkodowanego na 

podstawie analizy 

objawów obserwowanych 

u poszkodowanego. 

X                  

 zabezpiecza siebie, 

poszkodowanego 

i miejsce wypadku. 

X                  

 układa poszkodowanego 

w pozycji bezpiecznej. 

X                  

 powiadamia 

odpowiednie służby. 

X                  

 prezentuje udzielanie 

pierwszej pomocy 

w urazowych stanach 

nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, 

np. krwotok, 

zmiażdżenie, amputacja, 

złamanie, oparzenie. 

X                  

 prezentuje udzielanie 

pierwszej pomocy 

w nieurazowych stanach 

nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, 

X                  
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

P
o
d
s
ta

w
y
 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

a
 

i 
h

ig
ie

n
y
 p

ra
c
y
 

B
u
d

o
w

n
ic

tw
o

 

o
g
ó

ln
e

 

R
y
s
u
n
e
k
 

te
c
h
n
ic

z
n
y
 z

e
 

w
s
p
o
m

a
g
a
n

ie
m

 

k
o
m

p
u
te

ro
w

y
m

 

K
o
n
s
tr

u
k
c
je

 

b
u
d
o

w
la

n
e

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
p
rz

y
g
o
to

w
a
n

ie
 

b
u
d
o

w
y
 

P
o
d
s
ta

w
y
 

k
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n
ia

 

o
b
ie

k
tó

w
 i
 r

o
b

ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
k
o
n
tr

o
la

 r
o

b
ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

K
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n

ie
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

P
ra

k
ty

k
a
 

z
a
w

o
d
o
w

a
 

J
ę
z
y
k
 o

b
c
y
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

np. omdlenie, zawał, 

udar. 

 wykonuje resuscytację 

krążeniowo-oddechową 

na fantomie zgodnie 

z wytycznymi Polskiej 

Rady Resuscytacji 

i Europejskiej Rady 

Resuscytacji. 

X                  

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 

BUD.14.2 Podstawy budownictwa 

 charakteryzuje 

rodzaje i elementy 

obiektów 

budowlanych (ek) 

8  klasyfikuje obiekty 

budowlane. 

  X                

 rozpoznaje rodzaje 

obiektów budowlanych. 

  X                

 wymienia i rozpoznaje 

podstawowe elementy 

budynku. 

  X                

 rozróżnia konstrukcyjne 

i niekonstrukcyjne 

elementy budynku. 

  X                

 określa funkcje 

elementów 

konstrukcyjnych 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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i niekonstrukcyjnych 

budynku. 

 charakteryzuje 

konstrukcje 

obiektów 

budowlanych 

i technologie ich 

wykonania (ek) 

13  klasyfikuje układy 

konstrukcyjne budynków. 

  X                

 rozróżnia i opisuje 

konstrukcje obiektów 

budowlanych. 

  X                

 określa technologie 

wykonania konstrukcji 

budowlanych. 

  X                

 rozpoznaje technologie 

wznoszenia konstrukcji 

budowlanych. 

  X                

 rozróżnia etapy 

wykonania budynku. 

  X                

 charakteryzuje 

rodzaje gruntów 

budowlanych 

i robót ziemnych 

(ek) 

10  klasyfikuje grunty 

budowlane. 

  X                

 określa cechy gruntu 

budowlanego 

umożliwiające 

posadowienie na nim 

budynku. 

  X                

 określa właściwości 

gruntów budowlanych. 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 rozpoznaje rodzaje 

gruntów budowlanych na 

podstawie ich 

właściwości 

  X                

 rozróżnia rodzaje 

wykopów.  

  X                

 rozróżnia maszyny 

stosowane w robotach 

ziemnych. 

  X                

 rozróżnia wyroby 

budowlane, 

określa ich 

zastosowanie 

i zasady 

składowania (ek) 

10  klasyfikuje wyroby 

budowlane ze względu 

na ich zastosowanie. 

  X                

 wymienia i rozróżnia 

właściwości fizyczne, 

mechaniczne 

i chemiczne wyrobów 

budowlanych. 

  X                

 rozpoznaje wyroby 

budowlane stosowane 

w robotach budowlanych. 

  X                

 dobiera wyroby 

budowlane w zależności 

od zastosowanej 

technologii. 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 określa zasady 

składowania 

i przechowywania 

wyrobów budowlanych. 

  X                

 rozróżnia rodzaje 

i elementy 

instalacji 

budowlanych (ew) 

5  wymienia rodzaje 

instalacji budowlanych. 

  X                

 rozpoznaje instalacje 

budowlane. 

  X                

 określa zastosowanie 

instalacji budowlanych. 

  X                

 rozpoznaje elementy 

instalacji budowlanych 

i określa ich funkcje. 

  X                

 stosuje przyrządy 

pomiarowe 

w robotach 

budowlanych (ek) 

6  wymienia i rozróżnia 

przyrządy pomiarowe 

stosowane w robotach 

budowlanych. 

  X                

 wyjaśnia zastosowanie 

poszczególnych 

przyrządów pomiarowych 

  X                

 dobiera przyrządy 

pomiarowe do 

określonych robót 

budowlanych. 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 wykonuje pomiary 

związane z określonymi 

robotami budowlanymi 

z zastosowaniem 

odpowiednich 

przyrządów 

pomiarowych. 

  X                

 określa elementy 

zagospodarowani

a terenu budowy 

(ew) 

1  rozpoznaje i wymienia 

elementy 

zagospodarowania 

terenu budowy. 

  X                

 określa usytuowanie 

poszczególnych 

elementów 

zagospodarowania 

budowy. 

  X                

 określa funkcje 

poszczególnych 

elementów 

zagospodarowania 

terenu budowy. 

  X                

 rozróżnia środki 

transportu 

stosowane 

2  klasyfikuje środki 

transportu stosowane 

w budownictwie. 

  X                



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 21 z 284 

Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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w budownictwie 

(ek) 

 wymienia i rozpoznaje 

środki do transportu 

wewnętrznego 

stosowanego na terenie 

budowy. 

  X                

 wymienia i rozpoznaje 

środki transportu 

zewnętrznego stosowane 

w budownictwie. 

  X                

 wymienia urządzenia do 

transportu pionowego 

i poziomego. 

  X                

 określa zasady 

transportu wewnętrznego 

na terenie budowy. 

  X                

 charakteryzuje 

rodzaje rusztowań 

stosowanych 

w budownictwie 

i przestrzega 

zasad ich 

eksploatacji (ew) 

4  klasyfikuje rusztowania 

stosowane 

w budownictwie. 

  X                

 rozpoznaje rodzaje 

rusztowań stosowanych 

w budownictwie. 

  X                

 określa zastosowanie 

rusztowań w 

budownictwie. 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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t 8 
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ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 
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ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 rozpoznaje elementy 

rusztowań stosowanych 

w budownictwie. 

  X                

 opisuje i stosuje zasady 

eksploatacji rusztowań. 

  X                

 określa wymagania 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie 

niebezpiecznych. 

  X                

 określa środki 

zabezpieczające 

stosowane przy 

eksploatacji rusztowań. 

  X                

 charakteryzuje 

podstawowe 

pojęcia mechaniki 

i wytrzymałości 

materiałów 

w odniesieniu do 

konstrukcji 

rusztowań (ew) 

5  omawia rodzaje sił 

wewnętrznych 

występujących 

w elementach konstrukcji 

rusztowania. 

  X                

 omawia zależność 

nośności elementów 

rusztowań od czynników 

wewnętrznych, 

np. geometria, 

wzmocnienia i czynników 

  X                
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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zewnętrznych, 

np. obciążenia. 

 określa i omawia zasady 

ustalania 

dopuszczalnych 

obciążeń użytkowych. 

  X                

 wykonuje i omawia szkic 

zabudowy rusztowań 

zawierający rzuty i widoki 

(plan montażu). 

  X                

 wykonuje szkic 

montażowy rusztowania. 

  X                

 przestrzega 

zasad 

sporządzania 

rysunków 

budowlanych (ek) 

10  rozróżnia rodzaje 

rysunków budowlanych. 

    X              

 

 stosuje zasady 

wykonywania rysunków 

technicznych. 

    X              

 rozróżnia i stosuje 

oznaczenia graficzne 

stosowane na rysunkach 

budowlanych. 

    X              

 sporządza szkice 

i proste rysunki 

techniczne 

    X              
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 wykonuje rzuty 

i przekroje obiektów 

i elementów 

budowlanych 

    X              

 rozróżnia rodzaje 

i elementy 

dokumentacji 

stosowanej 

w budownictwie 

(ek) 

2  rozpoznaje rodzaje 

dokumentacji budowlanej 

i wymienia jej elementy. 

    X              

 określa zawartość części 

opisowej dokumentacji 

budowlanej  

    X              

 określa zawartość części 

rysunkowej dokumentacji 

budowlanej  

    X              

 rozróżnia rysunki rzutów 

i przekrojów obiektów 

i elementów 

budowlanych. 

    X              

 stosuje zasady 

wykonywania 

przedmiaru 

i obmiaru robót 

(ew) 

6  określa zasady 

sporządzania przedmiaru 

robót. 

          
 

 X X X   

 sporządza przedmiar 

robót na podstawie 

dokumentacji 

budowlanej. 

          
 

 X X X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 oblicza ilość materiałów, 

narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie 

przedmiaru robót. 

          
 

 X X X   

 określa zasady 

sporządzania obmiaru 

robót. 

          
 

 X X X   

 wykonuje obmiar robót 

i ich kosztorys. 

          
 

  X X   

 stosuje programy 

komputerowe 

wspomagające 

wykonywanie 

zadań 

zawodowych (ew) 

6  rozpoznaje programy 

komputerowe 

wspomagające 

wykonywanie zadań 

zawodowych. 

    X              

 wykorzystuje programy 

komputerowe 

wspomagające 

wykonywanie zadań 

zawodowych. 

    X           X   

 rozpoznaje normy 

i procedury oceny 

zgodności 

podczas realizacji 

2  wymienia cele 

normalizacji krajowej. 

    X              

 podaje definicje i cechy 

normy. 

    X              
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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zadań 

zawodowych (ew) 

 rozróżnia oznaczenie 

normy międzynarodowej 

europejskiej i krajowej 

    X              

 korzysta ze źródeł 

informacji dotyczących 

norm i procedur oceny 

zgodności. 

    X           X   

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 90 

BUD.14.3 Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych 

 charakteryzuje 

zasady 

projektowania 

konstrukcyjnego 

(ew) 

5  rozróżnia etapy 

wykonywania projektu 

konstrukcyjnego. 

      X            

 określa metody 

wymiarowania 

konstrukcji. 

      X            

 charakteryzuje 

pracę wybranych 

elementów 

i konstrukcji 

budowlanych (ek) 

35  rozróżnia podstawowe 

pojęcia związane ze 

statyką konstrukcji 

i wytrzymałością 

materiałów. 

      X            

 opisuje stany 

obciążenia: ściskanie, 

rozciąganie, skręcanie, 

ścinanie. 

      X            
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 wyznacza reakcje 

podporowe i siły 

wewnętrzne, np. belek 

swobodnie podpartych, 

belek wspornikowych. 

      X            

 sporządza wykresy sił 

wewnętrznych dla 

obliczonych sił 

wewnętrznych. 

      X            

 analizuje pracę 

elementów 

konstrukcyjnych na 

podstawie wykresów sił 

wewnętrznych, np. belki 

wieloprzęsłowej 

przegubowej. 

      X            

 określa zestawienie 

obciążeń dla wybranych 

elementów, np. słupa, 

belki 

      X            

 wymiaruje elementy, 

np. belki, słupy ściskane 

osiowo, uwzględniając 

rodzaj obciążeń 

      X            
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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i materiał: drewno, stal, 

żelbet. 

 oblicza nośność muru 

ściskanego 

niezbrojonego. 

      X            

 sporządza 

rysunki 

konstrukcyjne 

elementów 

budowlanych (ek) 

30  wykonuje rysunki 

elementów konstrukcji 

żelbetowych, np. stropy, 

belki, słupa. 

      X            

 wykonuje rysunki 

elementów konstrukcji 

stalowej, np. oparcia 

belki na wsporniku. 

      X            

 wykonuje rysunki 

elementów konstrukcji 

drewnianej, 

np. fragmentu więźby 

dachowej. 

      X            

 stosuje program 

komputerowy do 

wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych. 

      X            

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 70 

BUD.14.4 Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych 
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 posługuje się 

dokumentacją 

budowy, 

specyfikacjami 

technicznymi 

wykonania 

i odbioru robót, 

normami 

i instrukcjami 

dotyczącymi 

zagospodarowani

a terenu budowy 

oraz wykonywania 

robót ziemnych 

(ek) 

4  rozróżnia elementy 

dokumentacji budowy 

oraz specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót dotyczące 

zagospodarowania 

terenu budowy oraz 

wykonywania robót 

ziemnych. 

        X   X   X   

 odczytuje informacje 

z dokumentacji budowy 

dotyczące 

zagospodarowania 

terenu budowy oraz 

wykonywania robót 

ziemnych. 

        X   X   X   

 odczytuje i stosuje 

specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje 

dotyczące 

zagospodarowania 

terenu budowy oraz 

wykonywania robót 

ziemnych. 

        X   X   X   
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 zagospodarowuje teren 

budowy zgodnie 

z projektem. 

        X   X   X   

 sporządza plan 

zagospodarowani

a terenu budowy 

(ek) 

4  objaśnia i stosuje 

zasady 

zagospodarowania 

terenu budowy. 

        X          

 opisuje elementy planu 

zagospodarowania 

terenu budowy. 

        X          

 opracowuje plan 

zagospodarowania 

terenu budowy na 

podstawie założeń 

projektowych. 

        X   X   X   

 przestrzega 

zasad 

sporządzania 

planu 

bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

oraz uczestniczy 

w jego 

opracowywaniu 

(ew) 

2  opisuje zasady 

sporządzania planu 

bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

        X          

 rozróżnia sposoby 

zabezpieczania 

i oznakowania terenu 

budowy. 

        X          

 wyjaśnia zasady 

współpracy przy 

        X          
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opracowywaniu planu 

bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby 

zabezpieczania 

i oznakowania terenu 

budowy. 

        X          

 opracowuje fragmenty 

planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

        X    X   X   

 dobiera sposoby 

wykonywania 

obiektów zaplecza 

administracyjno-

socjalnego oraz 

obiektów 

tymczasowych 

(ew) 

2  określa podstawowe 

założenia organizacji 

placu budowy. 

        X   X   X   

 odczytuje 

z dokumentacji 

projektowej informacje 

dotyczące obiektów 

zaplecza 

administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

        X   X   X   

 określa i wyjaśnia 

sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza 

administracyjno-

        X   X   X   
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socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

 dobiera sposoby 

wykonywania tych 

obiektów do założeń 

projektu budowlanego. 

        X   X   X   

 charakteryzuje 

sposoby 

wykonywania 

robót ziemnych 

oraz 

zabezpieczania 

skarp, wykopów 

i nasypów (ek) 

4  rozróżnia rodzaje 

budowli ziemnych. 

         X   X   X   

 określa ogólne zasady 

prowadzenia robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów. 

         X   X   X   

 określa sposoby 

wykonywania robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów. 

         X   X   X   

 dostosowuje sposoby 

wykonywania robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów do 

rodzaju robót i warunków 

wodno-gruntowych. 

         X   X   X   
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 wybiera środki 

transportu, 

wyroby, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowa

niem terenu 

budowy oraz robót 

ziemnych (ew) 

3  określa wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych. 

        X   X      

 określa cechy 

techniczne wyrobów 

budowlanych. 

        X   X      

 opisuje środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia. 

        X   
 

     

 dobiera wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych. 

        X   X   X   
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t 8 
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Stopniowanie 

efektów 
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 stosuje zasady 

sporządzania 

zapotrzebowania 

na wyroby 

budowlane, 

narzędzia i sprzęt 

do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowa

niem terenu 

budowy oraz robót 

ziemnych (ep) 

3  opisuje zasady 

sporządzania 

zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy. 

         X   
 

     

 sporządza 

zapotrzebowanie na 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania tych robót. 

        X   X   X   

 sporządza 

harmonogramy 

robót ziemnych 

i robót związanych 

z zagospodarowa

niem terenu 

budowy (ep) 

4  ustala na podstawie 

danych projektowych 

zakres i kolejność robót 

ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy. 

        X   X   X   

 planuje przebieg robót 

ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy. 

        X   X   X   
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poszczególnych efektów 
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 organizuje 

zespoły robocze 

do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowa

niem terenu 

budowy i robót 

ziemnych (ek) 

2  opisuje zasady 

organizacji zespołów 

roboczych do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy i robót 

ziemnych. 

        X          

 dobiera zespoły 

robocze. 

        X   X   X   

 wyjaśnia zasady 

koordynacji pracy 

zespołów roboczych 

i koordynuje ich pracę. 

        X          

 kontroluje 

wykonywanie 

robót związanych 

z zagospodarowa

niem terenu 

budowy oraz robót 

ziemnych (ew) 

2  wyjaśnia przepisy 

dotyczące kontroli robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy i robót 

ziemnych. 

        X          

 opisuje etapy kontroli 

robót. 

        X          

 stosuje przepisy 

dotyczące kontroli robót. 

            X   X   

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 
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Stopniowanie 
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BUD.14.5 Organizowanie robót budowlanych stanu surowego 

 posługuje się 

dokumentacją 

budowy, 

specyfikacjami 

technicznymi 

wykonania 

i odbioru robót, 

normami 

i instrukcjami 

dotyczącymi 

wykonywania 

robót 

budowlanych 

stanu surowego 

(ek) 

3  rozróżnia części 

składowe dokumentacji 

budowy. 

        X   X   X   

 rozróżnia specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 odczytuje i stosuje 

informacje zawarte 

w dokumentacji 

budowlanej. 

        X   X   X   

 odczytuje i stosuje 

specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania 

robót budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 charakteryzuje 

fundamenty (ew) 

10  opisuje funkcje 

fundamentów. 

        X          
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Przedmi
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poszczególnych efektów 
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 klasyfikuje fundamenty 

ze względu na: sposób 

posadowienia 

(np. bezpośrednie, 

głębokie), kształt 

(np. stopa 

fundamentowa), ławę 

fundamentową, materiał. 

        X          

 wykonuje rysunki 

schematyczne 

fundamentów. 

            X   X   

 charakteryzuje 

schody (ek) 

5  opisuje funkcję 

schodów. 

        X          

 klasyfikuje schody ze 

względu na: miejsce 

położenia 

(np. zewnętrzne, 

wewnętrzne), kształt 

w rzucie poziomym 

(np. jednobiegowe, 

zabiegowe), materiał 

(np. żelbetowe, 

drewniane), rozwiązanie 

konstrukcyjne. 

        X          
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t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi
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Stopniowanie 
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kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 
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poszczególnych efektów 
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 wykonuje rysunki 

schematyczne schodów. 

            X   X   

 charakteryzuje 

stropy (ek) 

10  opisuje funkcje stropów.         X          

 klasyfikuje stropy ze 

względu na: rozwiązanie 

konstrukcyjne 

(np. belkowy, płytowy, 

płytowo żebrowy), 

materiał (np. drewniany, 

ceramiczny, żelbetowy), 

rozwiązanie 

konstrukcyjne. 

        X          

 wykonuje rysunki 

schematyczne stropów. 

        X   X   X   

 określa 

technologie 

wykonania 

elementów 

konstrukcyjnych 

obiektów 

budowlanych 

i robót 

budowlanych (ek) 

5  rozpoznaje i opisuje 

technologie wykonania 

elementów 

konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty 

budowlane stanu 

surowego 

w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

        X   X   X   
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t 8 

Przedmi
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D) drewnianych. 

 określa rodzaje 

połączeń 

elementów 

konstrukcyjnych 

(ek) 

5  określa rodzaj materiału, 

z którego wykonano 

element konstrukcyjny. 

        X   X   X   

 rozpoznaje i rozróżnia 

rodzaje połączeń 

elementów 

konstrukcyjnych. 

        X   X   X   

 określa funkcje połączeń 

elementów 

konstrukcyjnych. 

        X   X   X   

 dobiera sposoby 

wykonywania 

robót 

budowlanych (ek) 

16  odczytuje 

z dokumentacji 

projektowej zakres 

i technologię robót 

betoniarskich, 

zbrojarskich, ciesielskich, 

murarskich 

i montażowych  

        X   X   X   

 określa i dobiera 

technologie wykonywania 

tych robót. 

        X   X   X   

 opisuje i stosuje 

sposoby wykonywania 

tych robót. 

        X   X   X   
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t 8 

Przedmi
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Przedmi

ot 10 
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 opisuje zasady 

dostosowania warunków 

budowy do technologii 

wykonywania tych robót. 

        X          

 dobiera wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

robót 

budowlanych 

stanu surowego 

(ek) 

12  rozpoznaje wyroby 

budowlane do 

wykonywania danego 

zakresu robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 rozpoznaje środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 określa i rozróżnia 

wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 określa właściwości 

techniczne wyrobów 

        X   X   X   
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budowlanych 

stosowanych do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

 sporządza 

zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 sporządza 

harmonogramy 

robót 

budowlanych 

stanu surowego 

(ew) 

5  opisuje zasady 

tworzenia harmonogramu 

robót budowlanych stanu 

surowego. 

        X          

 ustala zakres i kolejność 

robót budowlanych. 

        X   X   X   

 organizuje 

zespoły robocze 

do wykonywania 

robót 

budowlanych 

stanu surowego 

(ew) 

6  opisuje zasady doboru 

zespołów roboczych do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego. 

        X          

 dobiera zespoły robocze 

i koordynuje ich prace. 

        X   X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 kontroluje 

wykonanie robót 

budowlanych 

stanu surowego 

(ew) 

3  wyjaśnia przepisy prawa 

i zasady dotyczące 

kontroli wykonywania 

robót budowlanych stanu 

surowego. 

        X   X   X   

 stosuje przepisy prawa 

dotyczące kontroli. 

            X   X   

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 80 

BUD.14.6 Organizowanie robót wykończeniowych 

 posługuje się 

dokumentacją 

budowy, 

specyfikacjami 

technicznymi 

wykonania 

i odbioru robót, 

normami 

i instrukcjami 

dotyczącymi 

wykonywania 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ek) 

5  rozróżnia części 

składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X   X   X   

 odczytuje informacje 

zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach 

i instrukcjach 

dotyczących 

        X   X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 stosuje dokumentację 

budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X   X   X   

 określa 

technologie 

wykonania 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ew) 

3  rozpoznaje technologie 

wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

        X    X   X   

 opisuje technologie 

wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

        X          

 dobiera sposoby 

wykonywania 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ew) 

7  opisuje sposoby 

wykonywania robót 

tynkarskich, malarskich, 

tapeciarskich, 

posadzkarskich, 

okładzinowych 

        X          
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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i systemów suchej 

zabudowy. 

 dobiera sposoby 

wykonywania tych robót. 

        X   X   X   

 dobiera wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ew) 

3  rozpoznaje wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X   X      

 opisuje wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

określonych 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X          

 sporządza 

zapotrzebowanie 

na wyroby 

budowlane, 

narzędzia i sprzęt 

do wykonywania 

1  opisuje zasady 

sporządzania 

zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania 

        X          
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ew) 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 opisuje elementy 

zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X          

 sporządza 

harmonogramy 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ew) 

6  opisuje zasady 

tworzenia harmonogramu 

robót wykończeniowych. 

        X          

 ustala zakres i kolejność 

robót wykończeniowych. 

        X   X   X   

 organizuje 

zespoły robocze 

do wykonywania 

budowlanych 

robót 

wykończeniowych 

(ek) 

3  opisuje zasady doboru 

zespołów roboczych do 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

        X          

 dobiera zespoły robocze 

i koordynuje ich prace. 

        X   X   X   

 kontroluje 

wykonanie 

budowlanych 

2  wyjaśnia przepisy prawa 

dotyczące kontroli 

wykonywania 

         X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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robót 

wykończeniowych 

(ew) 

budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 opisuje zasady kontroli          X   
 

     

 stosuje przepisy prawa 

i zasady dotyczące 

kontroli. 

            X   X   

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 

BUD.14.7 Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych 

 posługuje się 

dokumentacją 

projektową, 

specyfikacjami 

technicznymi 

wykonania 

i odbioru robót, 

normami 

i instrukcjami 

dotyczącymi 

wykonywania 

robót 

remontowych 

obiektów 

budowlanych (ek) 

2  rozróżnia części 

składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót 

remontowych obiektów 

budowlanych. 

        X   X   X   

 odczytuje informacje 

zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach 

i instrukcjach 

dotyczących 

wykonywania robót 

        X   X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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remontowych obiektów 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację 

budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót 

remontowych obiektów 

budowlanych. 

        
 

  X   X   

 określa rodzaj 

i zakres robót 

remontowych 

w obiektach 

budowlanych (ew) 

2  opisuje rodzaje robót 

remontowych 

w obiektach 

budowlanych. 

        X          

 wyjaśnia zasady 

planowania robót. 

        X   X   X   

 planuje zakres robót.         X   X   X   

 wykonuje 

inwentaryzację 

obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych 

do remontu (ew) 

4  wyjaśnia zasady 

inwentaryzacji obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych do 

remontu. 

        X          

 wykonuje pomiary 

inwentaryzacyjne 

obiektów. 

        X   X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 sporządza 

inwentaryzację obiektów. 

        X   X   X   

 przestrzega 

zasad 

prowadzenia 

książki obiektu 

budowlanego (ek) 

2  wyjaśnia zasady 

prowadzenia książki 

obiektu budowlanego. 

        X   X   X   

 stosuje zasady 

prowadzenia książki 

obiektu budowlanego. 

        X   X   X   

 przestrzega 

zasad 

sporządzania 

wniosków 

o pozwolenie na 

remont obiektów 

budowlanych (ek) 

2  wyjaśnia zasady 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych. 

        X   X   X   

 stosuje zasady 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych. 

        X          

 dobiera sposoby 

wykonywania 

remontów 

obiektów 

budowlanych (ek) 

5  wyjaśnia sposoby 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

        X          

 dostosowuje sposoby 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych 

do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu. 

            X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 charakteryzuje 

wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

remontów 

obiektów 

budowlanych (ew) 

2  rozpoznaje i rozróżnia 

wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

        X   X   X   

 dobiera wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania remontów. 

        X   X   X   

 sporządza 

zapotrzebowanie 

na wyroby 

budowlane, 

narzędzia i sprzęt 

do wykonywania 

remontów 

obiektów 

budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady 

przygotowania 

zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

        X          

 opisuje elementy 

zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

        X          
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 ustala zakres 

i kolejność robót 

remontowych 

obiektów 

budowlanych (ew) 

5  opisuje zasady 

sporządzania 

harmonogramu robót 

remontowych obiektów 

budowlanych. 

        X          

 opracowuje 

harmonogram robót 

remontowych. 

        X   X   X   

 organizuje 

zespoły robocze 

do wykonywania 

remontów 

obiektów 

budowlanych (ek) 

3  opisuje zasady doboru 

zespołów roboczych do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

        X          

 dobiera zespoły robocze 

i koordynuje ich prace. 

        X   X   X   

 kontroluje 

wykonanie robót 

remontowych 

obiektów 

budowlanych (ew) 

2  wyjaśnia przepisy prawa 

dotyczące kontroli 

wykonywania robót 

remontowych obiektów 

budowlanych. 

        X          

 stosuje przepisy prawa 

dotyczące kontroli. 

            X   X   

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 

BUD.14.8 Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych 

 posługuje się 

dokumentacją 

3  rozróżnia części 

składowe dokumentacji 

        X   X   X   



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 51 z 284 

Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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projektową 

rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

projektowej rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 odczytuje informacje 

zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach 

i instrukcjach 

dotyczących 

wykonywania rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

        X   X   X   

 stosuje dokumentację 

projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

        X   X   X   

 wykonuje 

inwentaryzację 

obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych 

do rozbiórki (ew) 

3  wyjaśnia zasady 

inwentaryzacji obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych do 

rozbiórki. 

        X          

 stosuje zasady 

inwentaryzacji. 

        X          

 wykonuje pomiary 

inwentaryzacyjne. 

        X   X   X   

 sporządza 

inwentaryzację obiektów. 

        X   X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 przestrzega 

zasad 

sporządzania 

wniosków 

o pozwolenie na 

rozbiórkę 

obiektów 

budowlanych (ek) 

3  wyjaśnia zasady 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na 

rozbiórkę obiektów 

budowlanych. 

        X          

 

 stosuje zasady 

sporządzania wniosków. 

        X    X   X   

 dobiera sposoby 

zabezpieczania 

i oznakowania 

terenu robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych (ek) 

3  opisuje zasady 

zabezpieczania 

i oznakowania terenu 

robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 

        X          

 dostosowuje sposoby 

zabezpieczania 

i oznakowania terenu 

robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych 

do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju 

obiektu  

        X   X   X   

 dobiera sposoby 

wykonywania 

robót 

rozbiórkowych 

4  opisuje sposoby 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

        X          
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

P
o
d
s
ta

w
y
 

b
e
z
p
ie

c
z
e
ń

s
tw

a
 

i 
h

ig
ie

n
y
 p

ra
c
y
 

B
u
d

o
w

n
ic

tw
o

 

o
g
ó

ln
e

 

R
y
s
u
n
e
k
 

te
c
h
n
ic

z
n
y
 z

e
 

w
s
p
o
m

a
g
a
n

ie
m

 

k
o
m

p
u
te

ro
w

y
m

 

K
o
n
s
tr

u
k
c
je

 

b
u
d
o

w
la

n
e

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
p
rz

y
g
o
to

w
a
n

ie
 

b
u
d
o

w
y
 

P
o
d
s
ta

w
y
 

k
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n
ia

 

o
b
ie

k
tó

w
 i
 r

o
b

ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

O
rg

a
n
iz

a
c
ja

 

i 
k
o
n
tr

o
la

 r
o

b
ó
t 

b
u
d
o

w
la

n
y
c
h

 

K
o
s
z
to

ry
s
o
w

a
n

ie
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

P
ra

k
ty

k
a
 

z
a
w

o
d
o
w

a
 

J
ę
z
y
k
 o

b
c
y
 

w
 b

u
d

o
w

n
ic

tw
ie

 

obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz 

do zakresu robót 

rozbiórkowych. 

        X   X   X   

 dobiera środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania 

robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych (ek) 

3  opisuje środki 

transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

        X          

 dostosowuje i wybiera 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót. 

        X   X   X   

 sporządza 

harmonogramy 

robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych (ew) 

4  ustala zakres robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

        X          

 opisuje zasady 

sporządzania 

harmonogramu robót. 

        X   X   X   

 opracowuje 

harmonogram robót. 

        X          
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 organizuje 

zespoły robocze 

do wykonywania 

robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych (ek) 

2  opisuje zasady wyboru 

zespołów roboczych do 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

        X          

 dobiera zespoły robocze 

i koordynuje ich prace. 

        X   X   X   

 kontroluje 

wykonanie robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych (ew) 

2  określa przepisy 

dotyczące kontroli 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

            X   X   

 stosuje przepisy 

dotyczące kontroli 

wykonywania robót. 

            X   X   

 sporządza 

rozliczenia 

wyrobów 

budowlanych 

pochodzących z 

rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

3  wyjaśnia zasady 

sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

        X       X   

 wymienia elementy 

rozliczenia wyrobów 

budowlanych 

pochodzących 

z rozbiórki. 

        X    X   X   
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 
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przeznac
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na efekt 

kształceni
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Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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t 1 
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t 3 
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t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 

BUD.14.9 Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 

 rozpoznaje 

rodzaje 

kosztorysów oraz 

zasady ich 

sporządzania (ek) 

7  rozróżnia rodzaje 

kosztorysów. 

          X   X    

 określa i opisuje zasady 

sporządzania 

kosztorysów robót 

budowlanych. 

          X   X    

 opisuje kosztorysy robót 

budowlanych. 

          
 

  X    

 posługuje się 

dokumentacją 

projektową oraz 

specyfikacjami 

technicznymi 

wykonania 

i odbioru robót 

budowlanych (ek) 

8  rozróżnia części 

składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz norm 

i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót 

budowlanych. 

          X   X    

 odczytuje informacje 

zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz 

normach i instrukcjach 

dotyczących 

          X   X    
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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wykonywania robót 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację, 

specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru 

robót oraz normy 

i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót 

budowlanych. 

          X   X    

 posługuje się 

dokumentacją 

przetargową (ew) 

4  rozróżnia dokumenty 

przetargowe. 

          X   X    

 wyjaśnia sposób 

tworzenia dokumentacji 

przetargowej. 

          X    X    

 stosuje dokumenty 

przetargowe. 

          X   X    

 korzysta 

z katalogów 

nakładów 

rzeczowych 

i publikacji 

cenowych do 

kosztorysowania 

robót 

budowlanych (ew) 

6  opisuje katalogi 

nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do 

kosztorysowania robót 

budowlanych. 

          X   X    

 odczytuje informacje 

zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych 

i publikacjach cenowych 

          X   X    
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 stosuje katalogi 

nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do 

kosztorysowania robót 

budowlanych. 

          X   X    

 sporządza 

przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

17  ustala zakres robót 

budowlanych na 

podstawie dokumentacji 

projektowej. 

          X   X    

 wyjaśnia pojęcie 

przedmiaru. 

          X   
 

   

 oblicza ilość robót 

budowlanych na 

podstawie dokumentacji 

projektowej. 

          X   X    

 wykonuje obmiary 

robót 

budowlanych (ek) 

17  wyjaśnia pojęcie 

obmiaru. 

          X   
 

   

 ustala zakres robót 

budowlanych do obmiaru 

          X   X    

 oblicza ilość 

wykonanych robót 

budowlanych. 

          X   X    
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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 sporządza 

kosztorysy 

ofertowe, 

inwestorskie, 

zamienne, 

dodatkowe 

i powykonawcze 

(ek) 

32  opisuje zasady 

tworzenia kosztorysów 

ofertowych, 

inwestorskich, 

zamiennych, 

dodatkowych 

i powykonawczych. 

          X   
 

   

 ustala założenia do 

kosztorysowania robót 

budowlanych. 

          X   X    

 opracowuje określone 

kosztorysy robót 

budowlanych. 

          X   X    

 sporządza 

kosztorysy, 

wykorzystując 

programy 

komputerowe (ew) 

25  rozróżnia programy 

komputerowe 

wykorzystywane 

w kosztorysowaniu 

w budownictwie. 

              X    

 stosuje programy 

komputerowe podczas 

opracowywania 

kosztorysu. 

              X    

 korzysta 

z publikacji 

4  rozróżnia publikacje 

cenowe dotyczące 

              X    
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 
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liczba 
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kształceni
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Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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Stopniowanie 
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cenowych do 

szacowania 

wartości 

zamówienia (ek) 

szacowania wartości 

zamówienia. 

 interpretuje informacje 

zawarte w publikacjach. 

              X    

 informacje zawarte 

w publikacjach cenowych 

do szacowania wartości 

zamówienia. 

              X    

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 120 

BUD.14.10 Język obcy zawodowy 

 posługuje się 

podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

w języku obcym 

nowożytnym (ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

środków 

leksykalnych), 

umożliwiającym 

realizację 

czynności 

zawodowych 

w zakresie 

4  rozpoznaje oraz stosuje 

środki językowe 

umożliwiające realizację 

czynności zawodowych 

w zakresie: 

A) czynności 

wykonywanych na 

stanowisku pracy, w tym 

związanych 

z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

B) narzędzi, maszyn, 

urządzeń i materiałów 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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tematów 

związanych: 

A) ze 

stanowiskiem 

pracy i jego 

wyposażeniem 

B) z głównymi 

technologiami 

stosowanymi 

w danym 

zawodzie 

C) 

z dokumentacją 

związaną z danym 

zawodem 

D) z usługami 

świadczonymi 

w danym zawodzi 

(ek) 

koniecznych do realizacji 

czynności zawodowych 

C) procesów i procedur 

związanych z realizacją 

zadań zawodowych 

D) formularzy, 

specyfikacji oraz innych 

dokumentów związanych 

z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

E) świadczonych usług, 

w tym obsługi klienta. 

 rozumie proste 

wypowiedzi ustne 

artykułowane 

wyraźnie, 

4  określa główną myśl 

wypowiedzi lub tekstu lub 

fragmentu wypowiedzi 

lub tekstu. 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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w standardowej 

odmianie języka 

obcego 

nowożytnego, 

a także proste 

wypowiedzi 

pisemne w języku 

obcym 

nowożytnym, 

w zakresie 

umożliwiającym 

realizację zadań 

zawodowych: 

A) rozumie proste 

wypowiedzi ustne 

dotyczące 

czynności 

zawodowych 

(np. rozmowy, 

wiadomości, 

komunikaty, 

instrukcje lub filmy 

instruktażowe, 

prezentacje), 

artykułowane 

 znajduje w wypowiedzi 

lub tekście określone 

informacje. 

                 X 

 rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

                 X 

 układa informacje 

w określonym porządku. 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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wyraźnie, 

w standardowej 

odmianie języka 

B) rozumie proste 

wypowiedzi 

pisemne 

dotyczące 

czynności 

zawodowych 

(np. napisy, 

broszury, 

instrukcje obsługi, 

przewodniki, 

dokumentację 

zawodową) (ew) 

 samodzielnie 

tworzy krótkie, 

proste, spójne 

i logiczne 

wypowiedzi ustne 

i pisemne 

w języku obcym 

nowożytnym, 

w zakresie 

umożliwiającym 

2  opisuje przedmioty, 

działania i zjawiska 

związane z czynnościami 

zawodowymi. 

                 X 

 przedstawia sposób 

postępowania w różnych 

sytuacjach zawodowych 

(np. udziela instrukcji, 

wskazówek, określa 

zasady). 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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realizację zadań 

zawodowych: 

A) tworzy krótkie, 

proste, spójne 

i logiczne 

wypowiedzi ustne 

dotyczące 

czynności 

zawodowych 

(np. polecenie, 

komunikat, 

instrukcję) 

B) tworzy krótkie, 

proste, spójne 

i logiczne 

wypowiedzi 

pisemne 

dotyczące 

czynności 

zawodowych 

(np. komunikat, e-

mail, instrukcję, 

wiadomość, CV, 

list motywacyjny, 

dokument 

 wyraża i uzasadnia 

swoje stanowisko. 

                 X 

 stosuje zasady 

konstruowania tekstów 

o różnym charakterze.  

                 X 

 stosuje formalny lub 

nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie 

do sytuacji. 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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związany 

z wykonywanym 

zawodem – 

według wzoru) 

(ew) 

 uczestniczy 

w rozmowie 

w typowych 

sytuacjach 

związanych 

z realizacją zadań 

zawodowych – 

reaguje w języku 

obcym 

nowożytnym 

w sposób 

zrozumiały, 

adekwatnie do 

sytuacji 

komunikacyjnej, 

ustnie lub 

w formie prostego 

tekstu: 

C) reaguje ustnie 

(np. podczas 

4  rozpoczyna, prowadzi 

i kończy rozmowę. 

                 X 

 uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia. 

                 X 

 wyraża swoje opinie 

i uzasadnia je, pyta o 

opinie, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych 

osób. 

                 X 

 prowadzi proste 

negocjacje związane 

z czynnościami 

zawodowymi. 

                 X 

 stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe. 

                 X 

 dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji. 

                 X 
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Efekty kształcenia 

z danej jednostki 

efektów 

Łączna 

liczba 

godzin 

przeznac

zonych 

na efekt 

kształceni

a 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 

Przedmio

t 1 

Przedmio

t 2 

Przedmio

t 3 

Przedmio

t 4 

Przedmio

t 5 

Przedmio

t 6 

Przedmi

ot 7 

Przedmio

t 8 

Przedmi

ot 9 

Przedmi

ot 10 

Stopniowanie 

efektów 

kształcenia efekt 

kluczowy ek, efekt 

ważny ew, efekt 

pomocniczy ep 

Kryteria weryfikacji 

poszczególnych efektów 
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rozmowy z innym 

pracownikiem, 

klientem, 

kontrahentem, 

w tym rozmowy 

telefonicznej) 

w typowych 

sytuacjach 

związanych 

z wykonywaniem 

czynności 

zawodowych 

D) reaguje 

w formie prostego 

tekstu pisanego 

(np. wiadomość, 

formularz, e-mail, 

dokument 

związany 

z wykonywanym 

zawodem) 

w typowych 

sytuacjach 

związanych 

z wykonywaniem 
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czynności 

zawodowych (ew) 

 zmienia formę 

przekazu ustnego 

lub pisemnego w 

języku obcym 

nowożytnym 

w typowych 

sytuacjach 

związanych 

z wykonywaniem 

czynności 

zawodowych (ew) 

4  przekazuje w języku 

obcym nowożytnym 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych 

(np. wykresach, 

symbolach, 

piktogramach, 

schematach) oraz 

audiowizualnych 

(np. filmach 

instruktażowych). 

                 X 

 przekazuje w języku 

polskim informacje 

sformułowane w języku 

obcym nowożytnym. 

                 X 

 przekazuje w języku 

obcym nowożytnym 

informacje sformułowane 

w języku polskim lub tym 

języku obcym 

nowożytnym. 

                 X 

 przedstawia publicznie 

w języku obcym 

                 X 
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nowożytnym wcześniej 

opracowany materiał, 

np. prezentację. 

 wykorzystuje 

strategie służące 

doskonaleniu 

własnych 

umiejętności 

językowych oraz 

podnoszące 

świadomość 

językową: 

A) wykorzystuje 

techniki 

samodzielnej 

pracy nad nauką 

języka 

B) współdziała 

w grupie 

C) korzysta ze 

źródeł informacji 

w języku obcym 

nowożytnym 

D) stosuje 

strategie 

12  korzysta ze słownika 

dwujęzycznego 

i jednojęzycznego. 

                 X 

 współdziała z innymi 

osobami, realizując 

zadania językowe. 

                 X 

 korzysta z tekstów 

w języku obcym, również 

za pomocą technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

                 X 

 identyfikuje słowa 

klucze, internacjonalizmy 

                 X 

 wykorzystuje kontekst 

(tam, gdzie to możliwe), 

aby w przybliżeniu 

określić znaczenie słowa. 

                 X 

 upraszcza, (jeżeli to 

konieczne) wypowiedź, 

zastępuje nieznane 

słowa innymi, 

                 X 
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komunikacyjne 

i kompensacyjne 

(ew) 

wykorzystuje opis, środki 

niewerbalne. 

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia 30 

BUD.14.11 Kompetencje personalne i społeczne  

 przestrzega 

zasad kultury 

osobistej i etyki 

zawodowej 

   stosuje zasady kultury 

osobistej i ogólnie 

przyjęte normy 

zachowania 

w środowisku pracy 

X X X X X X X X X X 

 przyjmuje 

odpowiedzialność za 

powierzone informacje 

zawodowe 

X X X X X X X X X X 

 respektuje zasady 

dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej 

z wykonywanym 

zawodem i miejscem 

pracy 

X X X X X X X X X X 

 wyjaśnia, na czym 

polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

X X X X X X X X X X 
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 wskazuje przykłady 

zachowań etycznych 

w zawodzie 

X X X X X X X X X X 

 planuje 

wykonanie 

zadania 

   omawia czynności 

realizowane w ramach 

czasu pracy 

X X X X X X X X X X 

 określa czas realizacji 

zadań 

X X X X X X X X X X 

 realizuje działania 

w wyznaczonym czasie 

X X X X X X X X X X 

 monitoruje realizację 

zaplanowanych działań 

X X X X X X X X X X 

 dokonuje modyfikacji 

zaplanowanych działań 

X X X X X X X X X X 

 dokonuje samooceny 

wykonanej pracy 

X X X X X X X X X X 

 ponosi 

odpowiedzialność 

za podejmowane 

działania 

   przewiduje skutki 

podejmowanych działań, 

w tym prawne 

X X X X X X X X X X 

 wykazuje świadomość 

odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

X X X X X X X X X X 

 ocenia podejmowane 

działania 

X X X X X X X X X X 
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 przewiduje 

konsekwencje 

niewłaściwego 

wykonywania czynności 

zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym 

posługiwania się 

niebezpiecznymi 

substancjami 

i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn 

i urządzeń na stanowisku 

pracy 

X X X X X X X X X X 

 wykazuje się 

kreatywnością 

i otwartością na 

zmiany 

   podaje przykłady wpływu 

zmiany na różne sytuacje 

życia społecznego 

i gospodarczego 

X X X X X X X X X X 

 wskazuje przykłady 

wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej 

wprowadzenia 

X X X X X X X X X X 

 proponuje sposoby 

rozwiązywania 

problemów związanych 

z wykonywaniem zadań 

X X X X X X X X X X 
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zawodowych 

w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 stosuje techniki 

radzenia sobie ze 

stresem 

   rozpoznaje źródła stresu 

podczas wykonywania 

zadań zawodowych 

X X X X X X X X X X 

 wybiera techniki 

radzenia sobie ze 

stresem odpowiednio do 

sytuacji 

X X X X X X X X X X 

 wskazuje najczęstsze 

przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy 

zawodowej 

X X X X X X X X X X 

 przedstawia różne formy 

zachowań asertywnych 

jako sposobów radzenia 

sobie ze stresem 

X X X X X X X X X X 

 rozróżnia techniki 

rozwiązywania konfliktów 

związanych 

z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

X X X X X X X X X X 

 określa skutki stresu X X X X X X X X X X 
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 doskonali 

umiejętności 

zawodowe 

 
 określa zakres 

umiejętności 

i kompetencji 

niezbędnych 

w wykonywaniu zawodu 

X X X X X X X X X X 

 analizuje własne 

kompetencje 

X X X X X X X X X X 

 wyznacza własne cele 

rozwoju zawodowego  

X X X X X X X X X X 

 planuje drogę rozwoju 

zawodowego 

X X X X X X X X X X 

 wskazuje możliwości 

podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych 

i społecznych 

X X X X X X X X X X 

 stosuje zasady 

komunikacji 

interpersonalnej 

   identyfikuje sygnały 

werbalne i niewerbalne 

X X X X X X X X X X 

 stosuje aktywne metody 

słuchania 

X X X X X X X X X X 

 prowadzi dyskusje X X X X X X X X X X 

 udziela informacji 

zwrotnej 

X X X X X X X X X X 

 negocjuje warunki 

porozumień 

   charakteryzuje 

pożądaną postawę 

X X X X X X X X X X 
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podczas prowadzenia 

negocjacji 

 wskazuje sposób 

prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

X X X X X X X X X X 

 stosuje metody 

i techniki 

rozwiązywania 

problemów 

   opisuje sposób 

przeciwdziałania 

problemom w zespole 

realizującym zadania 

X X X X X X X X X X 

 opisuje techniki 

rozwiązywania 

problemów 

X X X X X X X X X X 

 wskazuje, na wybranym 

przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania 

problemu 

X X X X X X X X X X 

 współpracuje 

w zespole 

   pracuje w zespole, 

ponosząc 

odpowiedzialność za 

wspólnie realizowane 

zadania 

X X X X X X X X X X 

 przestrzega podziału ról, 

zadań 

i odpowiedzialności 

w zespole 

X X X X X X X X X X 
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 angażuje się 

w realizację wspólnych 

działań zespołu 

X X X X X X X X X X 

 modyfikuje sposób 

zachowania, 

uwzględniając 

stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi 

członkami zespołu 

X X X X X X X X X X 

Razem liczba godzin w jednostce efektów kształcenia   

BUD.14.12 Organizacja pracy małych zespołów 

 organizuje pracę 

zespołu w celu 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 

   określa strukturę grupy X X X X X X X X X X 

 przygotowuje zadania 

zespołu do realizacji 

X X X X X X X X X X 

 planuje realizację zadań 

zapobiegających 

zagrożeniom 

bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

X X X X X X X X X X 

 oszacowuje czas 

potrzebny na realizację 

określonego zadania 

X X X X X X X X X X 

 komunikuje się ze 

współpracownikami 

X X X X X X X X X X 
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 wskazuje wzorce 

prawidłowej współpracy 

w grupie 

X X X X X X X X X X 

 przydziela zadania 

członkom zespołu 

zgodnie 

z harmonogramem 

planowanych prac 

X X X X X X X X X X 

 dobiera osoby do 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 

   ocenia przydatność 

poszczególnych 

członków zespołu do 

wykonania zadania 

X X X X X X X X X X 

 rozdziela zadania 

według umiejętności 

i kompetencji członków 

zespołu 

X X X X X X X X X X 

 kieruje 

wykonaniem 

przydzielonych 

zadań 

   ustala kolejność 

wykonywania zadań 

zgodnie 

z harmonogramem prac 

X X X X X X X X X X 

 formułuje zasady 

wzajemnej pomocy 

X X X X X X X X X X 

 koordynuje realizację 

zadań zapobiegających 

zagrożeniom 

X X X X X X X X X X 
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bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

 wydaje dyspozycje 

osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

X X X X X X X X X X 

 monitoruje proces 

wykonywania zadań 

X X X X X X X X X X 

 opracowuje 

dokumentację dotyczącą 

realizacji zadania według 

panujących standardów 

X X X X X X X X X X 

 ocenia, jakość 

wykonania 

przydzielonych 

zadań 

   kontroluje efekty pracy 

zespołu 

X X X X X X X X X X 

 ocenia pracę 

poszczególnych 

członków zespołu pod 

kątem zgodności 

z warunkami 

technicznymi odbioru 

prac 

X X X X X X X X X X 

 udziela wskazówek w 

celu prawidłowego 

wykonania 

przydzielonych zadań 

X X X X X X X X X X 
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 wprowadza 

rozwiązania 

techniczne 

i organizacyjne 

wpływające na 

poprawę 

warunków 

i jakości pracy 

   dokonuje analizy 

rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych 

warunków i jakości pracy 

X   X X X X X X X X 

 proponuje rozwiązania 

techniczne 

i organizacyjne mające 

na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

X X X X X X X X X X 

 

Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych powinni stwarzać słuchaczom/uczestnikom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych 

oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów. 

Tabela 2 Grupowanie efektów kształcenia w zajęcia i nadawanie nazw tym zajęciom 

Efekty kształcenia teoretycznego mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dokładniejszy opis zamieszczono we wstępie. 

Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

BUD.14.1 

BEZPIECZEŃST

WO I HIGIENA 

PRACY 

 stosuje zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska (ek) 

2  wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej 

Podstawy bezpieczeństwa 

i higieny pracy (T) 

I miesiąc 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 

środowiska. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 określa skutki oddziaływania 

czynników szkodliwych na organizm 

człowieka (ew) 

8  rozróżnia rodzaje czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy 

 opisuje czynniki szkodliwe środowiska pracy 

podczas robót ziemnych i drogowych. 

 rozróżnia źródła czynników szkodliwych 

środowiska pracy podczas robót budowlanych. 

 opisuje skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych podczas robót budowlanych. 

 opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom 

zdrowia i życia podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 opisuje objawy typowych chorób zawodowych 

mogących wystąpić na stanowiskach pracy. 

 organizuje stanowisko pracy zgodnie 

z wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

10  określa zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracownika oraz mienia i środowiska podczas 

wykonywania zadań zawodowych. 

 rozróżnia środki ochrony indywidualnej 

i zbiorowej stosowane podczas wykonywania 

zadań zawodowych. 

 korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz 

środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania 

zadań zawodowych. 

 rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres 

ich stosowania w branży budowlanej. 

 opisuje sposoby użycia środków gaśniczych 

zależnie od rodzaju pożaru. 

 udziela pierwszej pomocy w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego (ew) 

10  opisuje podstawowe symptomy wskazujące na 

stany nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie 

analizy objawów obserwowanych 

u poszkodowanego. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku. 

 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

 powiadamia odpowiednie służby. 

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy 

w urazowych stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, 

amputacja, złamanie, oparzenie. 

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy 

w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar. 

 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową 

na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 

Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji. 

BUD.14.2. 

PODSTAWY 

BUDOWNICTWA 

 charakteryzuje rodzaje i elementy 

obiektów budowlanych (ek) 

8  klasyfikuje obiekty budowlane. Budownictwo ogólne (T) I miesiąc 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych. 

 wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy 

budynku. 

 rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

elementy budynku. 

 określa funkcje elementów konstrukcyjnych 

i niekonstrukcyjnych budynku. 

 charakteryzuje konstrukcje obiektów 

budowlanych i technologie ich 

wykonania (ek) 

13  klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków. 

 rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów 

budowlanych. 

 określa technologie wykonania konstrukcji 

budowlanych. 

 rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji 

budowlanych. 

 rozróżnia etapy wykonania budynku. 

10  klasyfikuje grunty budowlane. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 charakteryzuje rodzaje gruntów 

budowlanych i robót ziemnych (ek) 

 określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające 

posadowienie na nim budynku. 

 określa właściwości gruntów budowlanych. 

 rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na 

podstawie ich właściwości. 

 rozróżnia rodzaje wykopów. 

 rozróżnia maszyny stosowane w robotach 

ziemnych. 

 rozróżnia wyroby budowlane, określa 

ich zastosowanie i zasady 

składowania (ek) 

10  klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich 

zastosowanie 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne wyrobów budowlanych. 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w 

robotach budowlanych. 

 dobiera wyroby budowlane w zależności od 

zastosowanej technologii  

 określa zasady składowania i przechowywania 

wyrobów budowlanych  

 rozróżnia rodzaje i elementy instalacji 

budowlanych (ew) 

5  wymienia rodzaje instalacji budowlanych. 

 rozpoznaje instalacje budowlane. 

 określa zastosowanie instalacji budowlanych. 

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych 

i określa ich funkcje 

 stosuje przyrządy pomiarowe 

w robotach budowlanych (ek) 

6  wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe 

stosowane w robotach budowlanych. 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych 

przyrządów pomiarowych. 

 dobiera przyrządy pomiarowe do określonych 

robót budowlanych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 wykonuje pomiary związane z określonymi 

robotami budowlanymi z zastosowaniem 

odpowiednich przyrządów pomiarowych. 

 określa elementy zagospodarowania 

terenu budowy (ew) 

1  rozpoznaje i wymienia elementy 

zagospodarowania terenu budowy. 

 określa usytuowanie poszczególnych elementów 

zagospodarowania budowy. 

 określa funkcje poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu budowy. 

 rozróżnia środki transportu stosowane 

w budownictwie (ek) 

2  klasyfikuje środki transportu stosowane 

w budownictwie. 

 wymienia i rozpoznaje środki do transportu 

wewnętrznego stosowanego na terenie budowy. 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu 

zewnętrznego stosowane w budownictwie. 

 wymienia urządzenia do transportu pionowego i 

poziomego. 

 określa zasady transportu wewnętrznego na 

terenie budowy. 

 charakteryzuje rodzaje rusztowań 

stosowanych w budownictwie 

i przestrzega zasad ich eksploatacji 

(ew) 

4  klasyfikuje rusztowania stosowane 

w budownictwie. 

 rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych 

w budownictwie. 

 określa zastosowanie rusztowań w budownictwie. 

 rozpoznaje elementy rusztowań stosowanych 

w budownictwie 

 opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań. 

 określa wymagania bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych  
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 określa środki zabezpieczające stosowane przy 

eksploatacji rusztowań. 

 charakteryzuje podstawowe pojęcia 

mechaniki i wytrzymałości materiałów 

w odniesieniu do konstrukcji 

rusztowań (ew) 

5  omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących 

w elementach konstrukcji rusztowania. 

 omawia zależność nośności elementów 

rusztowań od czynników wewnętrznych, 

np. geometria, wzmocnienia i czynników 

zewnętrznych, np. obciążenia. 

 określa i omawia zasady ustalania 

dopuszczalnych obciążeń użytkowych. 

 wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowań 

zawierający rzuty i widoki (plan montażu). 

 wykonuje szkic montażowy rusztowania. 

 przestrzega zasad sporządzania 

rysunków budowlanych (ek) 

10  rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych. Rysunek techniczny ze 

wspomaganiem 

komputerowym (P) 

I miesiąc 

 stosuje zasady wykonywania rysunków 

technicznych. 

 rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne 

stosowane na rysunkach budowlanych. 

 sporządza szkice i proste rysunki techniczne. 

 wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów 

budowlanych 

 rozróżnia rodzaje i elementy 

dokumentacji stosowanej 

w budownictwie (ek) 

2  rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej 

i wymienia jej elementy. 

 określa zawartość części opisowej dokumentacji 

budowlanej. 

 określa zawartość części rysunkowej 

dokumentacji budowlanej 

 rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów 

i elementów budowlanych. 

6  określa zasady sporządzania przedmiaru robót. I miesiąc 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 stosuje zasady wykonywania 

przedmiaru i obmiaru robót (ew) 

 sporządza przedmiar robót na podstawie 

dokumentacji budowlanej. 

Podstawy kosztorysowania 

obiektów i robót 

budowlanych (T)  oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie przedmiaru robót. 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

 stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych (ew) 

6  rozpoznaje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. 

Rysunek techniczny ze 

wspomaganiem 

komputerowym (P) 

II miesiąc 

 wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. 

 rozpoznaje normy i procedury oceny 

zgodności podczas realizacji zadań 

zawodowych (ew) 

2  wymienia cele normalizacji krajowej. 

 podaje definicje i cechy normy. 

 rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej 

europejskiej i krajowej. 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i 

procedur oceny zgodności. 

BUD.14.2. 

PODSTAWY 

BUDOWNICTWA 

 stosuje zasady wykonywania 

przedmiaru i obmiaru robót (ew) 

10  określa zasady sporządzania przedmiaru robót. Praktyka zawodowa (P) W trakcie 

trwania kursu  sporządza przedmiar robót na podstawie 

dokumentacji budowlanej. 

 oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie przedmiaru robót. 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

 wykonuje obmiar robót i ich kosztorys 

 stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych (ew) 

 wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. 

 rozpoznaje normy i procedury oceny 

zgodności podczas realizacji zadań 

zawodowych (ew) 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i 

procedur oceny zgodności. 

BUD.14.3. 

PODSTAWY 

 charakteryzuje zasady projektowania 

konstrukcyjnego (ew) 

5  rozróżnia etapy wykonywania projektu 

konstrukcyjnego. 

Konstrukcje budowlane (T) Od 1 do 4 

miesiąca 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 
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godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

PROJEKTOWA-

NIA 

KONSTRUKCJI 

BUDOWLANYCH 

 określa metody wymiarowania konstrukcji. 

 charakteryzuje pracę wybranych 

elementów i konstrukcji budowlanych 

(ek) 

35  rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze 

statyką konstrukcji i wytrzymałością materiałów. 

 opisuje stany obciążenia: ściskanie, rozciąganie, 

skręcanie, ścinanie. 

 wyznacza reakcje podporowe i siły wewnętrzne, 

np. belek swobodnie podpartych, belek 

wspornikowych. 

 sporządza wykresy sił wewnętrznych dla 

obliczonych sił wewnętrznych. 

 analizuje pracę elementów konstrukcyjnych na 

podstawie wykresów sił wewnętrznych, np. belki 

wieloprzęsłowej przegubowej. 

 określa zestawienie obciążeń dla wybranych 

elementów, np. słupa, belki 

 wymiaruje elementy, np. belki, słupy ściskane 

osiowo, uwzględniając rodzaj obciążeń i materiał: 

drewno, stal, żelbet. 

 oblicza nośność muru ściskanego niezbrojonego. 

 sporządza rysunki konstrukcyjne 

elementów budowlanych (ek) 

30  wykonuje rysunki elementów konstrukcji 

żelbetowych, np. stropy, belki, słupa. 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji stalowej, 

np. oparcia belki na wsporniku. 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji 

drewnianej, np. fragmentu więźby dachowej. 

 stosuje program komputerowy do wykonywania 

rysunków konstrukcyjnych. 

BUD.14.4. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

2  rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

Organizacja i przygotowanie 

budowy (T) 

1 i 2 miesiąc 
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kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

Z ZAGOSPODA-

ROWANIEM 

TERENU 

BUDOWY ORAZ 

WYKONYWA-

NIEM ROBÓT 

ZIEMNYCH 

zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 sporządza plan zagospodarowania 

terenu budowy (ek) 

2  objaśnia i stosuje zasady zagospodarowania 

terenu budowy. 

 opisuje elementy planu zagospodarowania 

terenu budowy. 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych. 

 przestrzega zasad sporządzania 

planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy w jego 

opracowywaniu (ew) 

1  opisuje zasady sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 rozróżnia sposoby zabezpieczania i oznakowania 

terenu budowy. 

 wyjaśnia zasady współpracy przy opracowywaniu 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania 

terenu budowy. 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

1  określa podstawowe założenia organizacji placu 

budowy. 

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 
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Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do 

założeń projektu budowlanego. 

 wybiera środki transportu, wyroby, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

1  określa wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych. 

 określa cechy techniczne wyrobów budowlanych. 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia. 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych. 

 stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ep) 

1  opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania 

na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt 

do wykonywania tych robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

(ep) 

2  ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

 planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

i robót ziemnych (ek) 

1  opisuje zasady organizacji zespołów roboczych 

do wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy i robót 

ziemnych. 
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Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera zespoły robocze. 

 wyjaśnia zasady koordynacji pracy zespołów 

roboczych i koordynuje ich pracę. 

 kontroluje wykonywanie robót 

związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

1  wyjaśnia przepisy dotyczące kontroli robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych. 

 opisuje etapy kontroli robót. 

BUD.14.4. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z ZAGOSPODA-

ROWANIEM 

TERENU 

BUDOWY ORAZ 

WYKONYWA-

NIEM ROBÓT 

ZIEMNYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

2  rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych (P) 

2 i 3 miesiąc 

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 sporządza plan zagospodarowania 

terenu budowy (ek) 

 2  opracowuje plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych. 

 przestrzega zasad sporządzania 

planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy w jego 

opracowywaniu (ew) 

1  opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

1  określa podstawowe założenia organizacji placu 

budowy. 

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do 

założeń projektu budowlanego. 

 charakteryzuje sposoby wykonywania 

robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów (ek) 

2  rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. 

 określa ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów. 

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów do rodzaju robót i warunków wodno-

gruntowych. 

 wybiera środki transportu, wyroby, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

2  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych. 

 stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ep) 

2  sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt 

do wykonywania tych robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

ziemnych i robót związanych 

2  ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

(ep) 

 planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

i robót ziemnych (ek) 

 1  dobiera zespoły robocze. 

 kontroluje wykonywanie robót 

związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 1  stosuje przepisy dotyczące kontroli robót. 

BUD.14.4. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z ZAGOSPODA-

ROWANIEM 

TERENU 

BUDOWY ORAZ 

WYKONYWA-

NIEM ROBÓT 

ZIEMNYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

20  rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

Praktyka zawodowa (P) W trakcie 

trwania kursu 

w terminie 

ustalonym dla 

słuchacza 

i pracodawcy 

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 zagospodarowuje teren budowy zgodnie 

z projektem. 

 sporządza plan zagospodarowania 

terenu budowy (ek) 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych. 

 przestrzega zasad sporządzania 

planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy w jego 

opracowywaniu (ew) 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu 

budowy. 

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do 

założeń projektu budowlanego. 

 charakteryzuje sposoby wykonywania 

robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. 

 określa ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów. 

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów do rodzaju robót i warunków wodno-

gruntowych. 

 wybiera środki transportu, wyroby, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych. 

 stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt 

do wykonywania tych robót. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ep) 

 sporządza harmonogramy robót 

ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

(ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

 planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

i robót ziemnych (ek) 

 dobiera zespoły robocze. 

 kontroluje wykonywanie robót 

związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót. 

BUD.14.5. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

STANU 

SUROWEGO 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

1  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. Organizacja i przygotowanie 

budowy (T) 

2 i 3 miesiąc 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 charakteryzuje fundamenty (ew) 5  opisuje funkcje fundamentów. 

 klasyfikuje fundamenty ze względu na: sposób 

posadowienia (np. bezpośrednie, głębokie), 

kształt (np. stopa fundamentowa), ławę 

fundamentową, materiał. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 charakteryzuje schody (ek) 3  opisuje funkcję schodów. 

 klasyfikuje schody ze względu na: miejsce 

położenia (np. zewnętrzne, wewnętrzne), kształt 

w rzucie poziomym (np. jednobiegowe, 

zabiegowe), materiał (np. żelbetowe, drewniane), 

rozwiązanie konstrukcyjne. 

 charakteryzuje stropy (ek) 5  opisuje funkcje stropów. 

 klasyfikuje stropy ze względu na: rozwiązanie 

konstrukcyjne (np. belkowy, płytowy, płytowo-

żebrowy), materiał (np. drewniany, ceramiczny, 

żelbetowy), rozwiązanie konstrukcyjne. 

 wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

 określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

3  rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych. 

 określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

3  określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny. 

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych. 

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

4  odczytuje z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych. 

 określa i dobiera technologie wykonywania tych 

robót. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych 

robót. 

 opisuje zasady dostosowania warunków budowy 

do technologii wykonywania tych robót. 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

4  rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania 

danego zakresu robót budowlanych stanu 

surowego. 

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

2  opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót 

budowlanych stanu surowego. 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

2  opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

1  wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

30  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. Praktyka zawodowa (P) 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

BUD.14.5. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

STANU 

SUROWEGO 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

W trakcie 

trwania kursu 

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 charakteryzuje fundamenty (ew)  wykonuje rysunki schematyczne fundamentów. 

 charakteryzuje schody (ek)  wykonuje rysunki schematyczne schodów. 

 charakteryzuje stropy (ek)  wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

 określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych. 

 określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny. 

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych. 

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych. 

 określa i dobiera technologie wykonywania tych 

robót. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych 

robót. 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania 

danego zakresu robót budowlanych stanu 

surowego. 

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli 

BUD.14.5. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

2  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. Organizacja i kontrola robót 

budowlanych (P) 

 3 miesiąc 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

STANU 

SUROWEGO 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 charakteryzuje fundamenty (ew) 5  wykonuje rysunki schematyczne fundamentów. 

 charakteryzuje schody (ek) 2  wykonuje rysunki schematyczne schodów. 

 charakteryzuje stropy (ek)  5  wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

 określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

2  rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych. 

 określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

2  określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny 

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych 

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

12  odczytuje z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych 

 określa i dobiera technologie wykonywania tych 

robót  

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót  
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

8  rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania 

danego zakresu robót budowlanych stanu 

surowego. 

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 3  ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 4  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 2  stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

BUD.14.6. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

WYKOŃCZE-

NIOWYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

2  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

Organizacja i przygotowanie 

budowy (T) 

W 4 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

1  rozpoznaje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 opisuje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

2  opisuje sposoby wykonywania robót tynkarskich, 

malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, 

okładzinowych i systemów suchej zabudowy. 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

2  rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych 

 opisuje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania określonych 

budowlanych robót wykończeniowych. 

 sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt 

do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

1  opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania 

na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

1  opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót 

wykończeniowych. 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

1  opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

1  wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 opisuje zasady kontroli. 

BUD.14.6. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

WYKOŃCZE-

NIOWYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

3  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych (P) 

W 4 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

2  rozpoznaje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 5  dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

1  rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt narzędzia do wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych 

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 5  ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 2  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  

 kontroluje wykonanie budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

1  stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli. 

BUD.14.6. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

WYKOŃCZE-

NIOWYCH 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

20  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

Praktyka zawodowa (P) W takcie 

trwania kursu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 kontroluje wykonanie budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli. 

BUD.14.7. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z UTRZYMANIEM 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ek) 

1  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót remontowych obiektów budowlanych. 

Organizacja i przygotowanie 

budowy (T) 

W 4-5 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót remontowych 

obiektów budowlanych. 

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

1  opisuje rodzaje robót remontowych w obiektach 

budowlanych. 

 wyjaśnia zasady planowania robót. 

 planuje zakres robót. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

remontu (ew) 

1  wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu. 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad prowadzenia 

książki obiektu budowlanego (ek) 

1  wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych. 

 stosuje zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

remontów obiektów budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 charakteryzuje wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

1  rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych. 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów. 

 sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady przygotowania zapotrzebowania 

na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych. 

 ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

1  opisuje zasady sporządzania harmonogramu 

robót remontowych obiektów budowlanych. 

 opracowuje harmonogram robót remontowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

1  opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

1  wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych. 

BUD.14.7. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z UTRZYMANIEM 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ek) 

1  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót remontowych obiektów budowlanych. 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych (P) 

W 4-5 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót remontowych 

obiektów budowlanych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 1  planuje zakres robót. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

remontu (ew) 

 3  wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad prowadzenia 

książki obiektu budowlanego (ek) 

1  wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

remontów obiektów budowlanych (ek) 

 4  dostosowuje sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu. 

 charakteryzuje wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

1  rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych. 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów. 

 ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 4  opracowuje harmonogram robót remontowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 2  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 1  stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

BUD.14.7. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z UTRZYMANIEM 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ek) 

20  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót remontowych obiektów budowlanych. 

Praktyka zawodowa (P) W trakcie 

trwania kursu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 wyjaśnia zasady planowania robót. 

 planuje zakres robót. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

remontu (ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad prowadzenia 

książki obiektu budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera sposoby wykonywania 

remontów obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu 

 charakteryzuje wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych. 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów. 

 ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 opracowuje harmonogram robót remontowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

BUD.14.08. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z ROZBIÓRKĄ 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

1  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych. 

Organizacja i przygotowanie 

budowy (T) 

W 4-5 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki (ew) 

1  wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

 stosuje zasady inwentaryzacji. 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o 

pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych. 

 stosuje zasady sporządzania wniosków. 

 dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

1  opisuje zasady zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

1  opisuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych. 

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

1  opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

1  ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu 

robót. 

 opracowuje harmonogram robót. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

1  opisuje zasady wyboru zespołów roboczych do 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

1  stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót 

 sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

1  wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki. 

BUD.14.08. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z ROZBIÓRKĄ 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

2  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych. 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych (P) 

W 4-5 miesiącu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki (ew) 

 2  wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

2  stosuje zasady sporządzania wniosków. 

 dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 2  dostosowuje sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 3  dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 2  dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

3  ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 opracowuje harmonogram robót. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 1  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

1  określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót. 

BUD.14.08. 

ORGANIZOWA-

NIE ROBÓT 

ZWIĄZANYCH 

Z ROZBIÓRKĄ 

OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

20  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych. 

Praktyka zawodowa (P) W trakcie 

trwania kursu 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki (ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 stosuje zasady sporządzania wniosków. 

 dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych. 

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu 

robót. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót 

 sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących 

z rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki. 

BUD.14.9 

SPORZĄDZANIE 

KOSZTORYSÓW 

 rozpoznaje rodzaje kosztorysów oraz 

zasady ich sporządzania (ek) 

5  rozróżnia rodzaje kosztorysów. Podstawy kosztorysowania 

obiektów i robót 

budowlanych (T) 

2 miesiąc 

 określa i opisuje zasady sporządzania 

kosztorysów robót budowlanych. 

 opisuje kosztorysy robót budowlanych. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 posługuje się dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych (ek) 

3  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót budowlanych. 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją 

przetargową (ew) 

1  rozróżnia dokumenty przetargowe. 

 wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji 

przetargowej. 

 stosuje dokumenty przetargowe. 

 korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych 

(ew) 

3  opisuje katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 odczytuje informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych. 

 stosuje katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

3  ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 wyjaśnia pojęcie przedmiaru. 

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 wykonuje obmiary robót budowlanych 

(ek) 

3  wyjaśnia pojęcie obmiaru. 

 ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 

 sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

7  opisuje zasady tworzenia kosztorysów 

ofertowych, inwestorskich, zamiennych, 

dodatkowych i powykonawczych. 

 ustala założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 opracowuje określone kosztorysy robót 

budowlanych. 

 sporządza kosztorysy, wykorzystując 

programy komputerowe (ew) 

2  rozróżnia programy komputerowe 

wykorzystywane w kosztorysowaniu 

w budownictwie. 

 korzysta z publikacji cenowych do 

szacowania wartości zamówienia (ek) 

1  rozróżnia publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia. 

BUD.14.9 

SPORZĄDZANIE 

KOSZTORYSÓW 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 rozpoznaje rodzaje kosztorysów oraz 

zasady ich sporządzania (ek) 

2  rozróżnia rodzaje kosztorysów. Kosztorysowanie 

w budownictwie (P) 

W 3-5 miesiącu 

 określa i opisuje zasady sporządzania 

kosztorysów robót budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych (ek) 

5  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót budowlanych. 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją 

przetargową (ew) 

3  rozróżnia dokumenty przetargowe. 

 stosuje dokumenty przetargowe. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

 korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych 

(ew) 

3  opisuje katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 odczytuje informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych. 

 stosuje katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

14  ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 wykonuje obmiary robót budowlanych 

(ek) 

14  ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 

 sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

25  ustala założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych. 

 opracowuje określone kosztorysy robót 

budowlanych. 

 sporządza kosztorysy, wykorzystując 

programy komputerowe (ew) 

23  rozróżnia programy komputerowe 

wykorzystywane w kosztorysowaniu 

w budownictwie. 

 stosuje programy komputerowe podczas 

opracowywania kosztorysu. 

 korzysta z publikacji cenowych do 

szacowania wartości zamówienia (ek) 

3  rozróżnia publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia. 

 interpretuje informacje zawarte w publikacjach. 

 informacje zawarte w publikacjach cenowych do 

szacowania wartości zamówienia. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

BUD.14.10. 

JĘZYK OBCY 

ZAWODOWY 

 posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych w języku obcym 

nowożytnym (ze szczególnym 

uwzględnieniem środków 

leksykalnych), umożliwiającym 

realizację czynności zawodowych w 

zakresie tematów związanych:  

5  rozpoznaje oraz stosuje środki językowe 

umożliwiające realizację czynności zawodowych 

w zakresie: 

Język obcy 

w budownictwie(T) 

W 3-5 miesiącu 

A) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposażeniem  

A) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, 

w tym związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

B) z głównymi technologiami 

stosowanymi w danym zawodzie 

B) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów 

koniecznych do realizacji czynności zawodowych  

C) z dokumentacją związaną z danym 

zawodem 

C) procesów i procedur związanych z realizacją 

zadań zawodowych 

D) z usługami świadczonymi w danym 

zawodzi (ek) 

D) formularzy, specyfikacji oraz innych 

dokumentów związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych e) świadczonych usług, w tym 

obsługi klienta. 

 rozumie proste wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka 

obcego nowożytnego, a także proste 

wypowiedzi pisemne w języku obcym 

nowożytnym, w zakresie 

umożliwiającym realizację zadań 

zawodowych: 

5  określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub 

fragmentu wypowiedzi lub tekstu. 

A) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności zawodowych 

(np. rozmowy, wiadomości, 

komunikaty, instrukcje lub filmy 

instruktażowe, prezentacje), 

 znajduje w wypowiedzi lub tekście określone 

informacje. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka 

 B) rozumie proste wypowiedzi 

pisemne dotyczące czynności 

zawodowych (np. napisy, broszury, 

instrukcje obsługi, przewodniki, 

dokumentację zawodową) (ew) 

 rozpoznaje związki między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

 układa informacje w określonym porządku. 

 samodzielnie tworzy krótkie, proste, 

spójne i logiczne wypowiedzi ustne 

i pisemne w języku obcym 

nowożytnym, w zakresie 

umożliwiającym realizację zadań 

zawodowych:  

5  opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane 

z czynnościami zawodowymi. 

 przedstawia sposób postępowania w różnych 

sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 

wskazówek, określa zasady) 

A) tworzy krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące 

czynności zawodowych (np. 

polecenie, komunikat, instrukcję)  

 wyraża i uzasadnia swoje stanowisko. 

B) tworzy krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi pisemne 

dotyczące czynności zawodowych 

(np. komunikat, e-mail, instrukcję, 

wiadomość, CV, list motywacyjny, 

dokument związany z wykonywanym 

zawodem – według wzoru) (ew) 

 stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym 

charakterze. 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 

 uczestniczy w rozmowie w typowych 

sytuacjach związanych z realizacją 

zadań zawodowych – reaguje 

w języku obcym nowożytnym 

w sposób zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub 

w formie prostego tekstu: 

5  rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę. 
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Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

A) reaguje ustnie (np. podczas 

rozmowy z innym pracownikiem, 

klientem, kontrahentem, w tym 

rozmowy telefonicznej) w typowych 

sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności 

zawodowych 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. 

 wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, 

zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób. 

 prowadzi proste negocjacje związane 

z czynnościami zawodowymi. 

B) reaguje w formie prostego tekstu 

pisanego (np. wiadomość, formularz, 

e-mail, dokument związany 

z wykonywanym zawodem) 

w typowych sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności 

zawodowych (ew) 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. 

 zmienia formę przekazu ustnego lub 

pisemnego w języku obcym 

nowożytnym w typowych sytuacjach 

związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych (ew) 

5  przekazuje w języku obcym nowożytnym 

informacje zawarte w materiałach wizualnych 

(np. wykresach, symbolach, piktogramach, 

schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach 

instruktażowych). 

 przekazuje w języku polskim informacje 

sformułowane w języku obcym nowożytnym. 

 przekazuje w języku obcym nowożytnym 

informacje sformułowane w języku polskim lub 

tym języku obcym nowożytnym. 

 przedstawia publicznie w języku obcym 

nowożytnym wcześniej opracowany materiał, 

np. prezentację. 

 wykorzystuje strategie służące 

doskonaleniu własnych umiejętności 

językowych oraz podnoszące 

świadomość językową: 

5  korzysta ze słownika dwujęzycznego 

i jednojęzycznego. 

 współdziała z innymi osobami, realizując zadania 

językowe. 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 116 z 284 

Nazwa jednostki 

efektów 

kształcenia 

Efekt kształcenia wraz z kodowaniem 

(ek; ew; ep) 

Liczba 

godzin 

Kryteria weryfikacji Grupowanie efektów 

kształcenia w zajęcia 

Nazwa zajęć 

Okres realizacji 

A) wykorzystuje techniki samodzielnej 

pracy nad nauką języka 

B) współdziała w grupie 

C) korzysta ze źródeł informacji 

w języku obcym nowożytnym 

D) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne (ew) 

 korzysta z tekstów w języku obcym, również za 

pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

 identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy. 

 wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), 

aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa. 

 upraszcza, (jeżeli to konieczne) wypowiedź, 

zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje 

opis, środki niewerbalne. 

Efekty jednostki Kompetencje personalne i społeczne kształtowane są w czasie całego okresu kształcenia w ramach poszczególnych zajęć 

Efekty jednostki Organizacja pracy małych zespołów powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu 

zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik budownictwa na poziomie technika 

2.2. Określenie liczby godzin na kształcenie zawodowe 

Tabela 3 Określenie liczby godzin poszczególnych zajęć z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne 

Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Podstawy 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

(T) 

 30     stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

  wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. 

  określa skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych na organizm człowieka (ew) 

 rozróżnia rodzaje czynników szkodliwych występujących 

w środowisku pracy. 

  opisuje czynniki szkodliwe środowiska pracy podczas 

robót ziemnych i drogowych. 

  rozróżnia źródła czynników szkodliwych środowiska pracy 

podczas robót budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych 

podczas robót budowlanych. 

  opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia 

i życia podczas wykonywania robót budowlanych.  
  opisuje objawy typowych chorób zawodowych mogących 

wystąpić na stanowiskach pracy. 

  organizuje stanowisko pracy zgodnie 

z wymaganiami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

(ew) 

 określa zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz 

mienia i środowiska podczas wykonywania zadań 

zawodowych 

  rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych. 

  korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz środków 

ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych. 

  rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich 

stosowania w branży budowlanej. 

  opisuje sposoby użycia środków gaśniczych zależnie od 

rodzaju pożaru. 

  udziela pierwszej pomocy w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego (ew) 

 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

  ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy 

objawów obserwowanych u poszkodowanego. 

  zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku. 

  układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

  powiadamia odpowiednie służby. 

  prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, 

zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie. 

  prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, 

zawał, udar. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na 

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 

i Europejskiej Rady Resuscytacji 

Budownictwo 

ogólne (T) 

  64    charakteryzuje rodzaje i elementy 

obiektów budowlanych(ek) 

 klasyfikuje obiekty budowlane. 

  rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych. 

  wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku. 

  rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy 

budynku. 

  określa funkcje elementów konstrukcyjnych 

i niekonstrukcyjnych budynku. 

  charakteryzuje konstrukcje obiektów 

budowlanych i technologie ich wykonania 

(ek) 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków. 

  rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych. 

  określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych. 

  rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji 

budowlanych. 

  rozróżnia etapy wykonania budynku. 

  charakteryzuje rodzaje gruntów 

budowlanych i robót ziemnych (ek) 

 klasyfikuje grunty budowlane. 

  określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające 

posadowienie na nim budynku. 

  określa właściwości gruntów budowlanych. 

  rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na podstawie 

ich właściwości. 

  rozróżnia rodzaje wykopów.  

  rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych. 

  rozróżnia wyroby budowlane, określa ich 

zastosowanie i zasady składowania (ek) 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich 

zastosowanie 

  wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne 

i chemiczne wyrobów budowlanych. 

  rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach 

budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej 

technologii. 

  określa zasady składowania i przechowywania wyrobów 

budowlanych. 

  rozróżnia rodzaje i elementy instalacji 

budowlanych (ew) 

 wymienia rodzaje instalacji budowlanych. 

  rozpoznaje instalacje budowlane. 

  określa zastosowanie instalacji budowlanych. 

  rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i określa ich 

funkcje. 

  stosuje przyrządy pomiarowe w robotach 

budowlanych (ek) 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w 

robotach budowlanych. 

  wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów 

pomiarowych. 

  dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót 

budowlanych. 

  wykonuje pomiary związane z określonymi robotami 

budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrządów 

pomiarowych. 

  określa elementy zagospodarowania 

terenu budowy(ew) 

 rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania 

terenu budowy. 

  określa usytuowanie poszczególnych elementów 

zagospodarowania budowy. 

  określa funkcje poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu budowy. 

  rozróżnia środki transportu stosowane 

w budownictwie (ek) 

 klasyfikuje środki transportu stosowane w budownictwie. 

  wymienia i rozpoznaje środki do transportu wewnętrznego 

stosowanego na terenie budowy. 

  wymienia i rozpoznaje środki transportu zewnętrznego 

stosowane w budownictwie. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  wymienia urządzenia do transportu pionowego 

i poziomego. 

  określa zasady transportu wewnętrznego na terenie 

budowy. 

  charakteryzuje rodzaje rusztowań 

stosowanych w budownictwie i 

przestrzega zasad ich eksploatacji (ew) 

 klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie. 

  rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych 

w budownictwie. 

  określa zastosowanie rusztowań w budownictwie. 

  rozpoznaje elementy rusztowań stosowanych 

w budownictwie. 

  opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań. 

  określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. 

  określa środki zabezpieczające stosowane przy 

eksploatacji rusztowań. 

  charakteryzuje podstawowe pojęcia 

mechaniki i wytrzymałości materiałów 

w odniesieniu do konstrukcji rusztowań 

(ew) 

 omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących 

w elementach konstrukcji rusztowania. 

  omawia zależność nośności elementów rusztowań od 

czynników wewnętrznych, np. geometria, wzmocnienia 

i czynników zewnętrznych, np. obciążenia. 

  określa i omawia zasady ustalania dopuszczalnych 

obciążeń użytkowych. 

  wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowań 

zawierający rzuty i widoki (plan montażu).  

  wykonuje szkic montażowy rusztowania. 

Rysunek 

techniczny ze 

wspomaganiem 

komputerowym 

(P) 

    20  przestrzega zasad sporządzania 

rysunków budowlanych (ek) 

 rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych. 

  stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych. 

  rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na 

rysunkach budowlanych. 

  sporządza szkice i proste rysunki techniczne. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów 

budowlanych. 

  rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji 

stosowanej w budownictwie (ek) 

 rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia 

jej elementy. 

  określa zawartość części opisowej dokumentacji 

budowlanej. 

  określa zawartość części rysunkowej dokumentacji 

budowlanej  

  rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów 

i elementów budowlanych. 

  stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych (ew) 

 rozpoznaje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań zawodowych. 

  wykorzystuje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań zawodowych. 

  rozpoznaje normy i procedury oceny 

zgodności podczas realizacji zadań 

zawodowych (ew) 

 wymienia cele normalizacji krajowej. 

  podaje definicje i cechy normy. 

  rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej 

europejskiej i krajowej 

  korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 

oceny zgodności. 

Konstrukcje 

budowlane (T) 

  70    charakteryzuje zasady projektowania 

konstrukcyjnego (ew) 

 rozróżnia etapy wykonywania projektu konstrukcyjnego. 

  określa metody wymiarowania konstrukcji. 

  charakteryzuje pracę wybranych 

elementów i konstrukcji budowlanych (ek) 

 rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze statyką 

konstrukcji i wytrzymałością materiałów. 

  opisuje stany obciążenia: ściskanie, rozciąganie, 

skręcanie, ścinanie. 

  wyznacza reakcje podporowe i siły wewnętrzne, np. belek 

swobodnie podpartych, belek wspornikowych. 

  sporządza wykresy sił wewnętrznych dla obliczonych sił 

wewnętrznych. 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  analizuje pracę elementów konstrukcyjnych na podstawie 

wykresów sił wewnętrznych, np. belki wieloprzęsłowej 

przegubowej. 

  określa zestawienie obciążeń dla wybranych elementów, 

np. słupa, belki 

  wymiaruje elementy, np. belki, słupy ściskane osiowo, 

uwzględniając rodzaj obciążeń i materiał: drewno, stal, 

żelbet. 

  oblicza nośność muru ściskanego niezbrojonego. 

  sporządza rysunki konstrukcyjne 

elementów budowlanych (ek) 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji żelbetowych, np. 

stropy, belki, słupa. 

  wykonuje rysunki elementów konstrukcji stalowej, 

np. oparcia belki na wsporniku. 

  wykonuje rysunki elementów konstrukcji drewnianej, np. 

fragmentu więźby dachowej. 

  stosuje program komputerowy do wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych. 

Organizacja 

i przygotowanie 

budowy (T) 

  78 
 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

  odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

  zagospodarowuje teren budowy zgodnie z projektem. 

  sporządza plan zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 objaśnia i stosuje zasady zagospodarowania terenu 

budowy. 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  opisuje elementy planu zagospodarowania terenu 

budowy. 

  opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na 

podstawie założeń projektowych. 

  przestrzega zasad sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

uczestniczy w jego opracowywaniu (ew) 

 opisuje zasady sporządzania planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

  rozróżnia sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu 

budowy. 

  wyjaśnia zasady współpracy przy opracowywaniu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu 

budowy 

  opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

  dobiera sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu budowy. 

  odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

  określa i wyjaśnia sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

  dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do założeń 

projektu budowlanego. 

  wybiera środki transportu, wyroby, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych (ew) 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych. 

  określa cechy techniczne wyrobów budowlanych. 

  opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia. 

  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót związanych 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót 

ziemnych. 

  stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych (ep) 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt do 

wykonywania tych robót. 

  sporządza harmonogramy robót ziemnych 

i robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

 

  planuje przebieg robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i 

robót ziemnych (ek) 

 opisuje zasady organizacji zespołów roboczych do 

wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy i robót ziemnych. 

  dobiera zespoły robocze. 

  wyjaśnia zasady koordynacji pracy zespołów roboczych 

i koordynuje ich pracę. 

  kontroluje wykonywanie robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

 wyjaśnia przepisy dotyczące kontroli robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych. 

  opisuje etapy kontroli robót. 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. 

  rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

  odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowlanej. 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

  charakteryzuje fundamenty (ew)  opisuje funkcje fundamentów. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  klasyfikuje fundamenty ze względu na: sposób 

posadowienia (np. bezpośrednie, głębokie), kształt 

(np. stopa fundamentowa), ławę fundamentową, materiał. 

  charakteryzuje schody (ek)  opisuje funkcję schodów. 

  klasyfikuje schody ze względu na: miejsce położenia (np. 

zewnętrzne, wewnętrzne), kształt w rzucie poziomym (np. 

jednobiegowe, zabiegowe), materiał (np. żelbetowe, 

drewniane), rozwiązanie konstrukcyjne. 

  charakteryzuje stropy (ek)  opisuje funkcje stropów. 

  klasyfikuje stropy ze względu na: rozwiązanie 

konstrukcyjne (np. belkowy, płytowy, płytowo żebrowy), 

materiał (np. drewniany, ceramiczny, żelbetowy), 

rozwiązanie konstrukcyjne. 

  wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

  określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz roboty 

budowlane stanu surowego w konstrukcjach: 

 A) murowych 

 B) żelbetowych 

 C) stalowych 

 D) drewnianych. 

  określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano element 

konstrukcyjny. 

  rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych. 

  określa funkcje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

  dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i technologię 

robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, murarskich 

i montażowych. 

  określa i dobiera technologie wykonywania tych robót. 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót. 

  opisuje zasady dostosowania warunków budowy do 

technologii wykonywania tych robót. 

  dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania danego 

zakresu robót budowlanych stanu surowego. 

  rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

  określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

  określa właściwości techniczne wyrobów budowlanych 

stosowanych do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

  sporządza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego. 

  sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót 

budowlanych stanu surowego. 

  ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

  stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

  określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  opisuje technologie wykonania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych (ew) 

 opisuje sposoby wykonywania robót tynkarskich, 

malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych 

i systemów suchej zabudowy. 

  dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

  dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych 

  opisuje wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania określonych budowlanych 

robót wykończeniowych. 

  sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

  opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  sporządza harmonogramy budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót 

wykończeniowych. 

  ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 128 z 284 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  posługuje się dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania robót remontowych 

obiektów budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

  stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych. 

  określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach budowlanych 

(ew) 

 opisuje rodzaje robót remontowych w obiektach 

budowlanych. 

  wyjaśnia zasady planowania robót. 

  planuje zakres robót. 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych 

przeznaczonych do remontu. 

  wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

  sporządza inwentaryzację obiektów. 

  przestrzega zasad prowadzenia książki 

obiektu budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

  stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

  przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na 

remont obiektów budowlanych. 

  stosuje zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na 

remont obiektów budowlanych. 

  dobiera sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia sposoby wykonywania remontów obiektów 

budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  charakteryzuje wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania remontów. 

  sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady przygotowania zapotrzebowania na 

wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych. 

  opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych. 

  ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych (ew) 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

  opracowuje harmonogram robót remontowych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do 

wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót remontowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania 

robót remontowych obiektów budowlanych. 

  posługuje się dokumentacją projektową 

rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej 

rozbiórki obiektów budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

  stosuje dokumentację projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki. 

  stosuje zasady inwentaryzacji. 

  wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 
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 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  sporządza inwentaryzację obiektów. 

  przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na 

rozbiórkę obiektów budowlanych. 

  stosuje zasady sporządzania wniosków. 

  dobiera sposoby zabezpieczania i 

oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady zabezpieczania i oznakowania terenu 

robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  dostosowuje sposoby zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych do 

charakteru robót oraz wielkości i rodzaju obiektu. 

  dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 

  dostosowuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do rodzaju i wielkości obiektu oraz 

do zakresu robót rozbiórkowych. 

 

  dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót. 

  sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  opisuje zasady sporządzania harmonogramu robót. 

  opracowuje harmonogram robót. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady wyboru zespołów roboczych do 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

  wymienia elementy rozliczenia wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Organizacja 

i kontrola robót 

budowlanych (P) 

   122  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

  odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

 

 

 

  sporządza plan zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na 

podstawie założeń projektowych.  

  dobiera sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu budowy. 

  odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

  określa i wyjaśnia sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

  dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do założeń 

projektu budowlanego. 

  charakteryzuje sposoby wykonywania 

robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. 

  określa ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

  określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

  dostosowuje sposoby wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów do rodzaju 

robót i warunków wodno-gruntowych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  wybiera środki transportu, wyroby, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych (ew) 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych. 

  określa cechy techniczne wyrobów budowlanych. 

  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót 

ziemnych. 

  stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych (ep) 

 opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. 

  sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt do 

wykonywania tych robót. 

  sporządza harmonogramy robót ziemnych 

i robót związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

  planuje przebieg robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i 

robót ziemnych (ek) 

 dobiera zespoły robocze. 

  kontroluje wykonywanie robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót. 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. 

  rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

  odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowlanej. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

  charakteryzuje fundamenty (ew)  wykonuje rysunki schematyczne fundamentów. 

  charakteryzuje schody (ek)  wykonuje rysunki schematyczne schodów. 

  charakteryzuje stropy (ek)  wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

  określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz roboty 

budowlane stanu surowego w konstrukcjach: 

 A) murowych 

 B) żelbetowych 

 C) stalowych 

 D) drewnianych. 

  określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano element 

konstrukcyjny. 

  rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych. 

  określa funkcje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

  dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i technologię 

robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, murarskich 

i montażowych. 

  określa i dobiera technologie wykonywania tych robót. 

  opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót. 

  opisuje zasady dostosowania warunków budowy do 

technologii wykonywania tych robót. 

  dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania danego 

zakresu robót budowlanych stanu surowego. 

  rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

  określa właściwości techniczne wyrobów budowlanych 

stosowanych do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego 

  sporządza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego 

  sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

  stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

  dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych (ew) 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

narzędzia do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych 

  sporządza harmonogramy budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

  opisuje zasady kontroli. 

  stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli. 

  posługuje się dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania robót remontowych 

obiektów budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

  stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych. 

  określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach budowlanych 

(ew) 

 planuje zakres robót. 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

  sporządza inwentaryzację obiektów. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  przestrzega zasad prowadzenia książki 

obiektu budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

  stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego. 

  przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na 

remont obiektów budowlanych. 

  dobiera sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów obiektów 

budowlanych do rodzaju obiektu i zakresu remontu. 

  charakteryzuje wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania remontów. 

  ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych (ew) 

 opracowuje harmonogram robót remontowych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót remontowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

  posługuje się dokumentacją projektową 

rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej 

rozbiórki obiektów budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących wykonywania rozbiórki 

obiektów budowlanych. 

  stosuje dokumentację projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

  wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

  dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych do 

charakteru robót oraz wielkości i rodzaju obiektu. 

  dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do rodzaju i wielkości obiektu oraz 

do zakresu robót rozbiórkowych. 

  dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót. 

  sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  opracowuje harmonogram robót. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

  stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót 

Podstawy 

kosztorysowania 

obiektów i robót 

budowlanych (T) 

  30    stosuje zasady wykonywania przedmiaru 

i obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót 

 

  sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji 

budowlanej. 

  oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na 

podstawie przedmiaru robót. 

  określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

  rozpoznaje rodzaje kosztorysów oraz 

zasady ich sporządzania (ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów. 

  określa i opisuje zasady sporządzania kosztorysów robót 

budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  opisuje kosztorysy robót budowlanych. 

  posługuje się dokumentacją projektową 

oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

norm i instrukcji dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz normach i instrukcjach dotyczących wykonywania 

robót budowlanych. 

  stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót oraz normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych. 

  posługuje się dokumentacją przetargową 

(ew) 

 rozróżnia dokumenty przetargowe. 

  wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji przetargowej. 

  stosuje dokumenty przetargowe. 

  korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych (ew) 

 opisuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w katalogach nakładów 

rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania 

robót budowlanych. 

  stosuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych. 

  sporządza przedmiary robót budowlanych 

(ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

  wyjaśnia pojęcie przedmiaru. 

  oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

  wykonuje obmiary robót budowlanych (ek)  wyjaśnia pojęcie obmiaru. 

  ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 

  oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

 opisuje zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, 

inwestorskich, zamiennych, dodatkowych 

i powykonawczych. 

  ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych. 

  opracowuje określone kosztorysy robót budowlanych. 

Kosztorysowanie 

w budownictwie 

(P) 

   96   stosuje zasady wykonywania przedmiaru 

i obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót. 

  sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji 

budowlanej. 

  oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na 

podstawie przedmiaru robót. 

  określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

  wykonuje obmiar robót i ich kosztorys. 

  rozpoznaje rodzaje kosztorysów oraz 

zasady ich sporządzania (ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów. 

  określa i opisuje zasady sporządzania kosztorysów robót 

budowlanych. 

  opisuje kosztorysy robót budowlanych. 

  posługuje się dokumentacją projektową 

oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

norm i instrukcji dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz normach i instrukcjach dotyczących wykonywania 

robót budowlanych. 

  stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót oraz normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych. 

  posługuje się dokumentacją przetargową 

(ew) 

 rozróżnia dokumenty przetargowe. 

  wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji przetargowej. 

  stosuje dokumenty przetargowe. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych (ew) 

 opisuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych. 

  odczytuje informacje zawarte w katalogach nakładów 

rzeczowych i publikacjach cenowych do kosztorysowania 

robót budowlanych. 

  stosuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych. 

  sporządza przedmiary robót budowlanych 

(ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

  wyjaśnia pojęcie przedmiaru. 

  oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

  wykonuje obmiary robót budowlanych (ek)  wyjaśnia pojęcie obmiaru. 

  ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 

  oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 

  sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

 opisuje zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, 

inwestorskich, zamiennych, dodatkowych 

i powykonawczych. 

  ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych. 

  opracowuje określone kosztorysy robót budowlanych. 

  sporządza kosztorysy, wykorzystując 

programy komputerowe (ew) 

 rozróżnia programy komputerowe wykorzystywane 

w kosztorysowaniu w budownictwie. 

  stosuje programy komputerowe podczas opracowywania 

kosztorysu. 

  korzysta z publikacji cenowych do 

szacowania wartości zamówienia (ek) 

 rozróżnia publikacje cenowe dotyczące szacowania 

wartości zamówienia. 

  interpretuje informacje zawarte w publikacjach. 

  informacje zawarte w publikacjach cenowych do 

szacowania wartości zamówienia. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Język obcy 

w budownictwie 

 30     posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych w języku obcym 

nowożytnym (ze szczególnym 

uwzględnieniem środków leksykalnych), 

umożliwiającym realizację czynności 

zawodowych w zakresie tematów 

związanych:  

 rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające 

realizację czynności zawodowych w zakresie  

 A) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposażeniem 

A) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

 B) z głównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 

B) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych 

do realizacji czynności zawodowych 

 C) z dokumentacją związaną z danym 

zawodem 

C) procesów i procedur związanych z realizacją zadań 

zawodowych 

 D) z usługami świadczonymi w danym 

zawodzi (ek) 

D) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

E) świadczonych usług, w tym obsługi klienta. 

  rozumie proste wypowiedzi ustne 

artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka obcego nowożytnego, 

a także proste wypowiedzi pisemne w 

języku obcym nowożytnym, w zakresie 

umożliwiającym realizację zadań 

zawodowych: 

 określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu 

wypowiedzi lub tekstu. 

 A) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności zawodowych 

(np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, 

instrukcje lub filmy instruktażowe, 

prezentacje), artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka 

 znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

 B) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

dotyczące czynności zawodowych (np. 

napisy, broszury, instrukcje obsługi, 

przewodniki, dokumentację zawodową) 

(ew) 

 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

  układa informacje w określonym porządku. 

  samodzielnie tworzy krótkie, proste, 

spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 

pisemne w języku obcym nowożytnym, 

w zakresie umożliwiającym realizację 

zadań zawodowych: 

 opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane 

z czynnościami zawodowymi. 

  przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach 

zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 

zasady). 

 A) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotyczące czynności 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 

instrukcję) 

 wyraża i uzasadnia swoje stanowisko. 

  B) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi pisemne dotyczące czynności 

zawodowych (np. komunikat, e-mail, 

instrukcję, wiadomość, CV, list 

motywacyjny, dokument związany z 

wykonywanym zawodem – według wzoru) 

(ew) 

 stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym 

charakterze.  

  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 

  uczestniczy w rozmowie w typowych 

sytuacjach związanych z realizacją zadań 

zawodowych – reaguje w języku obcym 

nowożytnym w sposób zrozumiały, 

adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 

ustnie lub w formie prostego tekstu: 

 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę. 

 A) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 

kontrahentem, w tym rozmowy 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. 

  wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza z opiniami innych osób. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

 telefonicznej) w typowych sytuacjach 

związanych z wykonywaniem czynności 

zawodowych 

 prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami 

zawodowymi. 

 B) reaguje w formie prostego tekstu 

pisanego (np. wiadomość, formularz, e-

mail, dokument związany z wykonywanym 

zawodem) w typowych sytuacjach 

związanych z wykonywaniem czynności 

zawodowych (ew) 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. 

  dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. 

  zmienia formę przekazu ustnego lub 

pisemnego w języku obcym nowożytnym 

w typowych sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych 

(ew) 

 przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 

zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, 

symbolach, piktogramach, schematach) oraz 

audiowizualnych (np. filmach instruktażowych) 

  przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w 

języku obcym nowożytnym. 

  przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 

sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym 

nowożytnym 

  przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym 

wcześniej opracowany materiał, np. prezentację 

  wykorzystuje strategie służące 

doskonaleniu własnych umiejętności 

językowych oraz podnoszące świadomość 

językową: a) wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad nauką języka 

B) współdziała w grupie 

C) korzysta ze źródeł informacji w języku 

obcym nowożytnym 

D) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne (ew) 

 korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego 

  współdziała z innymi osobami, realizując zadania 

językowe. 

  korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

  identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy. 

  wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby 

w przybliżeniu określić znaczenie słowa. 

  upraszcza, (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje 

nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki 

niewerbalne. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

Praktyka 

zawodowa 

    stosuje zasady wykonywania przedmiaru 

i obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót. 

  sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji 

budowlanej. 

  oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na 

podstawie przedmiaru robót. 

  określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

  wykonuje obmiar robót i ich kosztorys. 

  stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych (ew) 

 wykorzystuje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań zawodowych. 

  rozpoznaje normy i procedury oceny 

zgodności podczas realizacji zadań 

zawodowych (ew) 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 

oceny zgodności. 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

  odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

  zagospodarowuje teren budowy zgodnie z projektem. 

  sporządza plan zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na 

podstawie założeń projektowych  
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  przestrzega zasad sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

uczestniczy w jego opracowywaniu (ew) 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

  dobiera sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu budowy. 

  odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza administracyjnosocjalnego 

oraz obiektów tymczasowych. 

  określa i wyjaśnia sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych. 

  dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do założeń 

projektu budowlanego. 

  charakteryzuje sposoby wykonywania 

robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. 

  określa ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

  określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

  dostosowuje sposoby wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów do rodzaju 

robót i warunków wodno-gruntowych. 

  wybiera środki transportu, wyroby, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych (ew) 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót 

ziemnych. 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

i robót ziemnych (ek) 

 dobiera zespoły robocze. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  kontroluje wykonywanie robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót. 

  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. 

  rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

  odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowlanej. 

  odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

  charakteryzuje fundamenty (ew)  wykonuje rysunki schematyczne fundamentów. 

  charakteryzuje stropy (ek)  wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

  określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek)  

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz roboty 

budowlane stanu surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych  

  określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano element 

konstrukcyjny 

  rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych 

  określa funkcje połączeń elementów konstrukcyjnych  

  sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

  kontroluje wykonanie robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

  stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

  określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

  dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych (ew) 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

  sporządza harmonogramy budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

  kontroluje wykonanie budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli. 

  określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach budowlanych 

(ew) 

 wyjaśnia zasady planowania robót. 

  planuje zakres robót. 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

  sporządza inwentaryzację obiektów. 

  charakteryzuje wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

  dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania remontów. 

  kontroluje wykonanie robót remontowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 

  sporządza inwentaryzację obiektów. 
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Nazwa zajęć  Liczba godzin Efekty kształcenia wraz z kodami - ek, ew, ep oraz kryteria weryfikacji realizowane w ramach zajęć 

 Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

  kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

  stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót. 
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2.3.Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

Tabela 4 Plan zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

Nazwa zajęć Liczba 

godzin 

Uwagi o realizacji 

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 30 Kształcenie teoretyczne, możliwość kształcenia z wykorzystaniem technik na odległość 

Budownictwo ogólne 64 Kształcenie teoretyczne, możliwość kształcenia z wykorzystaniem technik na odległość 

Rysunek techniczny ze wspomaganiem komputerowym 20 Kształcenie praktyczne 

Konstrukcje budowlane 70 Kształcenie teoretyczne, możliwość kształcenia z wykorzystaniem technik na odległość 

Organizacja i przygotowanie budowy  78 Kształcenie teoretyczne, możliwość kształcenia z wykorzystaniem technik na odległość 

Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 30 Kształcenie teoretyczne, możliwość kształcenia z wykorzystaniem technik na odległość 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 122 Kształcenie praktyczne 

Kosztorysowanie w budownictwie 96 Kształcenie praktyczne 

Język obcy w budownictwie 30 Kształcenie teoretyczne 

Łączna liczba godzin zajęć 540 

Planowany termin praktyki zawodowej – w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest dostosowany do możliwości placówki organizującej kurs. 

Praktyka zawodowa w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego – liczba tygodni 4- 120 godz. 

Planowany termin egzaminu – zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
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3. Cele kształcenia KKZ 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego realizujący kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących 

zadań zawodowych: 

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, 

- organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, 

- organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych, 

- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, 

- sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

4. Programy poszczególnych zajęć 

4.1. Program nauczania dla przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 30 godz. 

4.1.1. Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu: 

• Poznanie pojęć z bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii. 

• Określanie praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Poznanie zagrożeń i skutków oddziaływań czynników szkodliwych na organizm człowieka. 

• Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska. 

• Posługiwanie się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 

• Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

4.1.2.Cele szczegółowe przedmiotu  

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• omówić akty prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii, 
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• scharakteryzować służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, 

• wymienić zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, 

• omówić prawa i obowiązki pracownika, 

• omówić prawa i obowiązki pracodawcy, 

• scharakteryzować źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy, 

• wymienić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy, 

• scharakteryzować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

• scharakteryzować zasady ochrony środowiska, 

• omówić przyczyny i sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy, 

• udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, 

• opisać stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 

• opisać stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

• omówić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, 

• opisać środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych, 

• opisać środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 

4.1.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 5 Materiał nauczania przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

Podstawowa 

terminologia BHP 

w budownictwie 

 2  stosuje zasady 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej  

- wyjaśniać zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 

środowiska  

- wyjaśniać zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony środowiska  

Czynniki szkodliwe 

występujących 

w środowisku pracy 

 8  określa skutki oddziaływania 

czynników szkodliwych na 

organizm człowieka (ew) 

 rozróżnia rodzaje czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy  

- rozróżniać rodzaje czynników szkodliwych 

występujących w środowisku pracy 

- opisać czynniki szkodliwe środowiska pracy 

podczas robót ziemnych i drogowych 

- rozróżniać źródła czynników szkodliwych 

środowiska pracy podczas robót 

budowlanych 

- opisać skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych podczas robót budowlanych 

 opisuje czynniki szkodliwe środowiska pracy 

podczas robót ziemnych i drogowych  

 rozróżnia źródła czynników szkodliwych 

środowiska pracy podczas robót budowlanych  

 opisuje skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych podczas robót budowlanych  

 Sposoby 

zapobiegania 

zagrożeniom zdrowia 

i życia podczas 

wykonywania robót 

budowlanych 

 opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom 

zdrowia i życia podczas wykonywania robót 

budowlanych  

- opisać sposoby zapobiegania zagrożeniom 

zdrowia i życia podczas wykonywania robót 

budowlanych  

 Choroby zawodowe  opisuje objawy typowych chorób zawodowych 

mogących wystąpić na stanowiskach pracy  

- opisać objawy typowych chorób 

zawodowych mogących wystąpić na 

stanowiskach pracy  

 Zagrożenia dla 

zdrowia i życia 

pracownika oraz 

mienia i środowiska 

podczas 

wykonywania zadań 

zawodowych 

 10  organizuje stanowisko pracy 

zgodnie z wymaganiami 

ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

 określa zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika 

oraz mienia i środowiska podczas wykonywania 

zadań zawodowych  

- określać zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracownika oraz mienia i środowiska 

podczas wykonywania zadań zawodowych  

- planować pracę zgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 

ochrony środowiska 

 Środki ochrony 

indywidualnej 

i zbiorowej 

 rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

stosowane podczas wykonywania zadań 

zawodowych  

- rozróżniać środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej stosowane podczas wykonywania 

zadań zawodowych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

 korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz 

środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania 

zadań zawodowych  

- korzystać ze środków ochrony 

indywidualnej oraz środków ochrony 

zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych  

 Środki gaśnicze  rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres 

ich stosowania w branży budowlanej  

- rozróżniać środki gaśnicze ze względu na 

zakres ich stosowania w branży budowlanej  

- opisać sposoby użycia środków gaśniczych 

zależnie od rodzaju pożaru  
 opisuje sposoby użycia środków gaśniczych 

zależnie od rodzaju pożaru  

Ocena sytuacji 

poszkodowanego 

 10  udziela pierwszej pomocy w 

stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego (ew) 

 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na 

stany nagłego zagrożenia zdrowotnego  

- opisać podstawowe symptomy wskazujące 

na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego  

- ocenić sytuację poszkodowanego na 

podstawie analizy objawów obserwowanych 

u poszkodowanego  

- zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i 

miejsce wypadku  

- ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej  

- powiadomić odpowiednie służby  

 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie 

analizy objawów obserwowanych u 

poszkodowanego  

 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce 

wypadku  

 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej  

 powiadamia odpowiednie służby  

Udzielanie pierwszej 

pomocy w urazowych 

i nieurazowych 

stanach nagłego 

zagrożenia 

zdrowotnego 

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

urazowych stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, 

amputacja, złamanie, oparzenie  

- udzielić pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, 

złamanie, oparzenie  

- udzielić pierwszej pomocy w nieurazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

np. omdlenie, zawał, udar  

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w 

nieurazowych stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar  

 Resuscytacja 

krążeniowo-

oddechową 

 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na 

fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 

Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji  

- wykonać resuscytację krążeniowo-

oddechową na fantomie zgodnie z 

wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i 

Europejskiej Rady Resuscytacji  

   planuje wykonanie zadania  realizuje działania w wyznaczonym czasie - realizować działania w wyznaczonym 

czasie  monitoruje realizację zaplanowanych działań 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

Kompetencje 

personalne 

i społeczne 

   ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 ocenia podejmowane działania - monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

- oceniać podejmowane działania 

Organizacja małych 

zespołów 

   organizuje pracę zespołu w 

celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji - przygotować zadania zespołu do realizacji 

- planować realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

- oszacować czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

- komunikować się ze współpracownikami 

 planuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

Zajęcia realizujące materiał jednostek kształcenia od1-3 mogą być realizowane na odległość i osiągnięcie poziomu wiedzy z tych jednostek może być sprawdzone za 

pomocą testów przez Internet. 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.1.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

- metoda projektu, 

- E-learning, KNO 

- metoda tekstu przewodniego, 

- symulacje, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem, 

- pokaz z instruktażem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz projektorem multimedialnym, 

- urządzenia multimedialne i odtwarzacze CD, 

- filmy dydaktyczne z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 

- plansze, podręczniki, poradniki, normy, katalogi, 

- instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, 

- podręczny sprzęt gaśniczy, 

- środki ochrony osobistej, 

- fantomy do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. Możliwość realizacji zajęć 

na odległość np. e-learning 

4.1.5.Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń przedmiotowych, testów wielokrotnego 

wyboru. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć 

powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu w tym testy przeprowadzane przez internet. 

4.2. Program nauczania dla przedmiotu: Budownictwo ogólne 64 godz. 

4.2.1.Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne: 

• Poznanie elementów obiektów budowlanych, konstrukcje obiektów budowlanych i technologii wykonania. 

• Poznanie rodzajów gruntów budowlanych i robót ziemnych. 

• Poznanie materiałów budowlanych i ich właściwości 

• Rozpoznawanie rodzajów i elementów instalacji budowlanych. 

• Stosowanie zasady zagospodarowania placu budowy i rodzajów środków transportu. 

• Rozpoznawanie rodzajów rusztowań i zasad ich eksploatacji. 

• Precyzowanie pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań. 

• Rozpoznawanie przyrządów pomiarowe i rodzajów pomiarów w budownictwie. 

• Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych. 
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4.2.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• wymienić rodzaje obiektów budowlanych, 

• wymienić podstawowe elementy budynków, 

• rozpoznawać konstrukcje obiektów budowlanych, 

• scharakteryzować technologie wykonania obiektów budowlanych, 

• omówić rodzaje i właściwości gruntów budowlanych, 

• opisać roboty ziemne i rodzaje wykopów, 

• scharakteryzować właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne materiałów budowlanych, 

• scharakteryzować zastosowanie materiałów budowlanych, 

• omówić zasady składowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

• scharakteryzować rodzaje instalacji budowlanych, 

• wymienić elementy instalacji budowlanych, 

• wymienić elementy zagospodarowania placu budowy, 

• omówić środki transportu stosowane w budownictwie, 

• omówić rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie, 

• omówić rodzaje sił wewnętrznych występujących w elementach rusztowań, 

• omówić zależność nośności elementów rusztowań od czynników wewnętrznych, 

• omówić zasady eksploatacji rusztowań, 

• wymienić i omówić przyrządy pomiarowe stosowane w budownictwie, 

• scharakteryzować pomiary w budownictwie, 

• przestrzegać zasad kultury osobistej i etyki zawodowej. 
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4.2.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 6 Materiał nauczania przedmiotu Budownictwo ogólne 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

Rodzaje i elementy 

obiektów budowlanych 

8  charakteryzuje 

rodzaje i elementy 

obiektów 

budowlanych(ek) 

 klasyfikuje obiekty budowlane  - klasyfikować obiekty budowlane 

- rozpoznać rodzaje obiektów budowlanych 

- wymienić i rozpoznać podstawowe elementy 

budynku 

- rozróżnić konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy 

budynków 

- wskazać kryteria klasyfikacji obiektów budowlanych 

- scharakteryzować poszczególne rodzaje obiektów 

budowlanych 

- opisać podstawowe elementy budynku 

- określić funkcje elementów konstrukcyjnych 

i niekonstrukcyjnych budynku 

- opisać konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy 

budynków 

- opisać pracę konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych 

elementów budynków 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych  

 wymienia i rozpoznaje podstawowe 

elementy budynku  

 rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

elementy budynku  

 określa funkcje elementów konstrukcyjnych 

i niekonstrukcyjnych budynku  

 Technologie wykonania 

obiektów budowlanych 

13  charakteryzuje 

konstrukcje obiektów 

budowlanych 

i technologie ich 

wykonania (ek) 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków  - klasyfikować układy konstrukcyjne budynków  

- rozróżnić i opisać konstrukcje budynków 

- określić technologie wykonania obiektów 

budowlanych 

- wymienić etapy wykonania budynku 

- rozpoznać technologie wznoszenia konstrukcji 

budowlanych 

- omówić technologie wznoszenia konstrukcji 

budowlanych 

- dobrać i opisywać technologie wznoszenia 

konstrukcji budowlanych 

- rozróżnić etapy wykonania budynku 

 rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów 

budowlanych  

 określa technologie wykonania konstrukcji 

budowlanych  

 rozpoznaje technologie wznoszenia 

konstrukcji budowlanych  

 rozróżnia etapy wykonania budynku  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

 Rodzaje i własności 

gruntów budowlanych 

 10  charakteryzuje 

rodzaje gruntów 

budowlanych i robót 

ziemnych (ek) 

 klasyfikuje grunty budowlane  - klasyfikować grunty budowlane 

- określić cechy gruntu budowlanego umożliwiające 

posadowienie na nim budynku 

- określić właściwości gruntu 

- wskazać kryteria klasyfikacji gruntów budowlanych 

- dobrać rodzaj gruntu umożliwiający posadowienie 

na nim budynku 

- rozpoznać rodzaje gruntów budowlanych na 

podstawie ich właściwości 

 określa cechy gruntu budowlanego 

umożliwiające posadowienie na nim 

budynku  

 określa właściwości gruntów budowlanych  

 rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych 

na podstawie ich właściwości  

Roboty ziemne i rodzaje 

wykopów 

 rozróżnia rodzaje wykopów  - rozróżnić rodzaje wykopów 

- rozróżnić maszyny stosowane w robotach ziemnych 

- opisać wykonanie różnych rodzajów wykopów 

- dobrać maszyny do wykonywania różnych robót 

ziemnych 

 rozróżnia maszyny stosowane w robotach 

ziemnych  

Właściwości materiałów 

budowlanych 

 10  rozróżnia wyroby 

budowlane, określa ich 

zastosowanie i zasady 

składowania (ek) 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu 

na ich zastosowanie  

- klasyfikować wyroby budowlane ze względu na ich 

własności i zastosowanie 

- wymienić właściwości fizyczne, mechaniczne i 

chemiczne wyrobów budowlanych 

- określić właściwości fizyczne, mechaniczne i 

chemiczne wyrobów budowlanych 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, 

mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych  

 Zastosowanie materiałów 

budowlanych 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w 

robotach budowlanych  

- rozpoznać wyroby budowlane stosowane w 

robotach budowlanych 

- dobierać wyroby budowlane do określonych robót 

budowlanych  

 dobiera wyroby budowlane w zależności od 

zastosowanej technologii  

Składowanie materiałów 

i wyrobów budowlanych 

 określa zasady składowania 

i przechowywania wyrobów budowlanych 

- wymienić zasady składowania i przechowywania 

materiałów i wyrobów budowlanych 

- dobierać możliwości składowania i przechowywania 

materiałów i wyrobów budowlanych na placu 

budowy 

 Instalacje budowlane  5  wymienia rodzaje instalacji budowlanych  - wymienić rodzaje instalacji budowlanych 

- rozróżniać instalacje budowlanych  rozpoznaje instalacje budowlane  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

 rozróżnia rodzaje 

i elementy instalacji 

budowlanych (ew) 

 określa zastosowanie instalacji 

budowlanych 

- określać funkcje instalacji budowlanych 

- dobierać rodzaje instalacji budowlanych do funkcji 

w obiekcie budowlanym 

 Elementy instalacji 

budowlanych 

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych 

i określa ich funkcje 

- rozpoznawać rodzaje instalacji budowlanych 

- określić elementy instalacji budowlanych 

- określić funkcje instalacji budowlanych 

 Pomiary robót 

budowlanych z użyciem 

przyrządów pomiarowych 

 6  stosuje przyrządy 

pomiarowe w robotach 

budowlanych (ek) 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe 

stosowane w robotach budowlanych 

- wymienić i rozróżnić przyrządy pomiarowe 

stosowane w robotach budowlanych 

- wyjaśnić zastosowanie poszczególnych przyrządów 

pomiarowych 

- dobierać przyrządy pomiarowe do określonych robót 

budowlanych 

- wymienić rodzaje pomiarów w robotach 

budowlanych 

- wymienia zasady wykonywania różnych rodzajów 

pomiarów w robotach budowlanych 

- wykonać pomiary związane z określonymi robotami 

budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich 

przyrządów pomiarowych 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych 

przyrządów pomiarowych 

 dobiera przyrządy pomiarowe do 

określonych robót budowlanych 

 wykonuje pomiary związane z określonymi 

robotami budowlanymi z zastosowaniem 

odpowiednich przyrządów pomiarowych 

 Zagospodarowanie placu 

budowy 

 1  określa elementy 

zagospodarowania 

terenu budowy(ew) 

 rozpoznaje i wymienia elementy 

zagospodarowania terenu budowy  

- rozpoznać i wymienić elementy zagospodarowania 

placu budowy 

- określić usytuowanie poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu budowy 

- określić funkcje poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu budowy 

- rozróżnić elementy zagospodarowania placu 

budowy 

- wyjaśnić zasady zagospodarowania placu budowy 

- stosować zasady zagospodarowania placu budowy 

 określa usytuowanie poszczególnych 

elementów zagospodarowania budowy  

 określa funkcje poszczególnych elementów 

zagospodarowania terenu budowy  

 Środki transportu w 

budownictwie 

 2  klasyfikuje środki transportu stosowane 

w budownictwie  

- klasyfikować środki transportu stosowane w 

budownictwie 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

 rozróżnia środki 

transportu stosowane 

w budownictwie (ek) 

 wymienia i rozpoznaje środki do transportu 

wewnętrznego stosowanego na terenie 

budowy  

- wymienić i rozpoznać środki do transportu 

wewnętrznego stosowane na terenie budowy 

- wymienić i rozpoznać środki transportu 

zewnętrznego stosowane w budownictwie 

- wymienić urządzenia do transportu pionowego i 

poziomego 

- wymienić zasady transportu wewnętrznego na 

terenie budowy 

- rozróżnić środki transportu do różnych robót 

budowlanych  

- dobrać środki do transportu wewnętrznego na 

terenie budowy 

- dobrać środki do transportu zewnętrznego na 

terenie budowy 

- dobrać urządzenia do transportu pionowego i 

poziomego 

- określać zasady transportu wewnętrznego na 

terenie budowy 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu 

zewnętrznego stosowane w budownictwie  

 wymienia urządzenia do transportu 

pionowego i poziomego  

 określa zasady transportu wewnętrznego na 

terenie budowy 

 Rusztowania stosowane 

w budownictwie 

4  charakteryzuje 

rodzaje rusztowań 

stosowanych 

w budownictwie 

i przestrzega zasad ich 

eksploatacji (ek) 

 klasyfikuje rusztowania stosowane 

w budownictwie  

- klasyfikować rusztowania stosowane w 

budownictwie 

- rozpoznać rodzaje rusztowań stosowanych 

w budownictwie 

- określić zastosowanie rusztowań w budownictwie 

- wymienić elementy rusztowań stosowanych 

w budownictwie 

- dobrać rodzaje rusztowań stosowanych w 

budownictwie 

- rozróżnić elementy rusztowań stosowanych 

w budownictwie 

 rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych 

w budownictwie  

 określa zastosowanie rusztowań 

w budownictwie  

 rozpoznaje elementy rusztowań 

stosowanych w budownictwie  

 opisuje i stosuje zasady eksploatacji 

rusztowań  

- opisać i stosować zasady eksploatacji rusztowań 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

 Eksploatacja rusztowań 

stosowanych 

w budownictwie 

 określa wymagania bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych  

- wymienić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 

- wymienić środki zabezpieczające stosowane przy 

eksploatacji rusztowań 

- określić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 

- określić środki zabezpieczające stosowane przy 

eksploatacji rusztowań 

 określa środki zabezpieczające stosowane 

przy eksploatacji rusztowań  

Siły wewnętrzne 

występujących 

w elementach rusztowań 

5  charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

mechaniki 

i wytrzymałości 

materiałów 

w odniesieniu do 

konstrukcji rusztowań 

(ew) 

 omawia rodzaje sił wewnętrznych 

występujących w elementach konstrukcji 

rusztowania  

- omówić rodzaje sił wewnętrznych występujących 

w elementach konstrukcji rusztowania 

- zdefiniować pojęcie nośności elementów rusztowań 

- wymienić rodzaje obciążeń użytkowych 

- omówić zależność nośności elementów rusztowań 

od czynników wewnętrznych, np. geometria, 

wzmocnienia i zewnętrznych, np. obciążenia 

- określić i omówić zasady ustalania dopuszczalnych 

obciążeń użytkowych 

 omawia zależność nośności elementów 

rusztowań od czynników wewnętrznych, 

np. geometria, wzmocnienia i czynników 

zewnętrznych, np. obciążenia  

 określa i omawia zasady ustalania 

dopuszczalnych obciążeń użytkowych  

 Wykonywanie szkiców 

rusztowań 

 wykonuje i omawia szkic zabudowy 

rusztowań zawierający rzuty i widoki (plan 

montażu)  

- wymienić elementy szkicu zabudowy rusztowań 

- wymienić elementy szkicu montażowego rusztowań 

- wykonać i omówić szkic zabudowy rusztowań 

zawierający rzuty i widoki (plan montażu) 

- wykonać szkic montażowy rusztowania 

 wykonuje szkic montażowy rusztowania  

 64    

Kultura osobista i etyka 

zawodowa 

  przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki 

zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

- stosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 

normy zachowania w środowisku pracy 

- przyjmować odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe  przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

 respektuje zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej 

z wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

- respektować zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

- wyjaśniać, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

- wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 Planowanie zadania    planuje wykonanie 

zadania 

 omawia czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

- omawiać czynności realizowane w ramach czasu 

pracy 

- określać czas realizacji zadań 

- wykonywać działania w wyznaczonym czasie 

- monitorować realizację zaplanowanych działań 

- dokonywać modyfikacji zaplanowanych działań 

- dokonywać samooceny wykonanej pracy 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych 

działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych 

działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 

   ponosi 

odpowiedzialność za 

podejmowane 

działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, 

w tym prawne 

- przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym 

prawne 

 Kreatywność w działaniu    wykazuje się 

kreatywnością 

i otwartością na 

zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmian na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

- wskazać wpływ zmian w życiu społecznym 

i gospodarczym 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

- wskazywać przykłady wprowadzenia zmiany i 

ocenić skutki jej wprowadzenia 

- proponować sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

 proponuje sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

Rozwiązywanie 

problemów 

   stosuje metody 

i techniki 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów - opisać techniki rozwiązywania problemów 

- wskazać, na wybranym przykładzie, metody i 

techniki rozwiązywania problemu 
 wskazuje, na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik potrafi 

rozwiązywania 

problemów 

Organizacja pracy 

zespołu 

   organizuje pracę 

zespołu w celu 

wykonania 

przydzielonych zadań 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji - przygotowywać zadania zespołu do realizacji 

- określić czas potrzebny na realizację określonego 

zadania 

- komunikować się ze współpracownikami 

- wskazywać wzorce prawidłowej współpracy w 

grupie 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w 

grupie 

Przedmiot może być realizowany metodą na odległość np. E-learning, podobnie może odbywać się sprawdzenie osiągniętych wiadomości przez słuchacza/uczestnika, 

platforma moodle. 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.2.4. Procedury osiągania celów kształcenia  

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line. 

- metoda projektu, 

- metody KNO, e-learning, 

- aplikacje internetowe (np. Quizizz, Learning App), 

- studium przypadku, 

- wycieczka zorganizowana, 

- odczytywanie informacji zamieszczonych w zestawieniach tabelarycznych czy graficznych,  

- symulacje, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem, 

- pokaz z instruktażem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz projektorem multimedialnym, 

- pakiet programów biurowych, 

- poradniki, normy i aprobaty techniczne, instrukcje technologiczne oraz katalogi materiałów budowlanych, 

- przykładowe dokumentacje architektoniczno-budowlane, zestaw przepisów prawa budowlanego, 

- modele elementów obiektów budowlanych, 

- próbki materiałów budowlanych, 

- czasopisma branżowe (Murator, Materiały budowlane, Budujemy dom), 
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- filmy edukacyjne związane z nauczanymi treściami programowymi. 

Warunki realizacji 

Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni. Zaleca się, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w grupach do 25 osób. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.2.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza/uczestnika wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić 

następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres 

realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu: 

- ankieta - kwestionariusz ankiety, 

- obserwacja – arkusz obserwacji, 

- wywiad, rozmowa – lista pytań, 

- analiza dokumentów – arkusz informacyjny, dyspozycje do analizy dokumentów, 

- pomiar dydaktyczny – sprawdzian, test z wykorzystaniem metod internetowych. 

4.3. Program nauczania dla przedmiotu: Rysunek techniczny ze wspomaganiem komputerowym 20 godz. 

4.3.1.Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu: 

• Stosowanie zasad sporządzania rysunków budowlanych i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych. 

• Nabywanie umiejętności czytania dokumentacji budowlanej. 

• Nabywanie umiejętności stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. 

• Rozpoznawanie normy i analizowanie procedur oceny zgodności. 
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• Poznanie zasad posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, katalogami dotyczącymi montażu 

w różnych systemach. 

• Stosowanie zasad posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, katalogami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych. 

• Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych. 

4.3.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• omówić rodzaje rysunków budowlanych i zasady ich sporządzania, 

• rozróżnić oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych, 

• sporządzić proste szkice, rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych, 

• rozróżnić rodzaje dokumentacji stosowanej w budownictwie, 

• wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, 

• omówić normalizację i oznaczenie norm, 

• omówić zasady korzystania ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności, 

• odczytać informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, normach, katalogach dotyczących montażu 

w różnych systemach, 

• odczytać informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, normach, katalogach dotyczących wykonywania 

robót budowlanych, 

• wykazywać się kreatywnością i otwartością na zmiany. 
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4.3.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 7 Materiał nauczania przedmiotu Rysunek techniczny ze wspomaganiem komputerowym 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

Sporządzanie rysunków 

budowlanych 

 10  przestrzega zasad 

sporządzania rysunków 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych - rozróżniać rodzaje rysunków budowlanych 

- stosować zasady wykonywania rysunków 

technicznych 

- rozróżniać i stosować oznaczenia graficzne 

na rysunkach budowlanych 

- sporządzać szkice i proste rysunki 

techniczne 

- wykonywać rzuty i przekroje obiektów i 

elementów budowlanych 

 stosuje zasady wykonywania rysunków 

technicznych  

 rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne 

stosowane na rysunkach budowlanych  

 sporządza szkice i proste rysunki techniczne  

 wykonuje rzuty i przekroje obiektów 

i elementów budowlanych  

 Elementy dokumentacji 

budowlanej 

 2  rozróżnia rodzaje i elementy 

dokumentacji stosowanej 

w budownictwie (ek) 

 rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i 

wymienia jej elementy  

- rozpoznawać rodzaje dokumentacji 

budowlanej i wymienia jej elementy 

- określać zawartość części opisowej 

dokumentacji budowlanej 

- określać zawartość części rysunkowej 

dokumentacji budowlanej 

- rozróżniać rysunki rzutów i przekrojów 

obiektów i elementów budowlanych 

 określa zawartość części opisowej 

dokumentacji budowlanej  

 określa zawartość części rysunkowej 

dokumentacji budowlanej  

 rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów 

i elementów budowlanych  

 Wspomaganie 

komputerowe robót 

budowlanych 

 6  stosuje programy 

komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań 

zawodowych (ew) 

 rozpoznaje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych  

- rozpoznawać programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych 

- wykorzystać programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych 

 wykorzystuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych  

Normalizacja krajowa 

i międzynarodowa 

 2  rozpoznaje normy 

i procedury oceny zgodności 

podczas realizacji zadań 

zawodowych (ew) 

 wymienia cele normalizacji krajowej  - wymieniać cele normalizacji krajowej 

- podać definicje i cechy normy 

- rozróżnić oznaczenie normy 

międzynarodowej europejskiej i krajowej 

 podaje definicje i cechy normy  

 rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej 

europejskiej i krajowej 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących 

norm i procedur oceny zgodności  

- korzystać ze źródeł informacji dotyczących 

norm i procedur oceny zgodności 

 proponuje rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

Kultura osobista i etyka 

zawodowa 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

- stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

- przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

- respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

- wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

- wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

Planowanie zadania  planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

- omawiać czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

- określać czas realizacji zadań 

- wykonywać działania w wyznaczonym 

czasie 

- monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

- dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

- dokonywać samooceny wykonanej pracy 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w 

tym prawne 

- przewidywać skutki podejmowanych 

działań, w tym prawne 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 170 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - słuchacz/uczestnik 

potrafi 

Kreatywność w działaniu  wykazuje się kreatywnością i 

otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmian na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

- wskazać wpływ zmian w życiu społecznym 

i gospodarczym 

- wskazywać przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenić skutki jej wprowadzenia 

- proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych w nieprzewidywalnych warunkach 

Rozwiązywanie 

problemów 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów - opisać techniki rozwiązywania problemów 

- wskazać, na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 
 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i 

techniki rozwiązywania problemu 

Organizacja pracy 

zespołu 

 organizuje pracę zespołu w 

celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji - przygotowywać zadania zespołu do 

realizacji 

- określić czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

- komunikować się ze współpracownikami 

- wskazywać wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w 

grupie 

Przedmiot może być realizowany metodą na odległość np. E-learning, podobnie może odbywać się sprawdzenie osiągniętych wiadomości przez słuchacza/uczestnika, 

platforma moodle. 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.3.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line. Zajęcia te, mimo, że są praktyczne można prowadzić je na odległość, z wykorzystaniem: 

- metody projektu, 

- pokazu z objaśnieniem, 

- ćwiczeń projektowych z wykorzystaniem oprogramowania do wykonywania rysunków, 

- pokaz z instruktażem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela wyposażone w komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do internetu, pakiet programów biurowych, program 

do wykonywania rysunków technicznych, urządzenie wielofunkcyjne, ploter oraz projektor multimedialny, 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) wyposażone w komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do 

internetu, z pakietem programów biurowych, programem do wykonywania rysunków technicznych,  

- stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych,  

- pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,  

- normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe. 

Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 
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4.3.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza. 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń, testów, zadań otwartych, rysunków. W 

ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy wykonania. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się 

przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.4. Program nauczania dla przedmiotu: Konstrukcje budowlane 70 godz. 

4.4.1.Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu: 

• Poznanie podstawowych pojęć związanych ze statyką konstrukcji i wytrzymałością materiałów; 

• Nabywanie umiejętności wyznaczania reakcje podporowe i siły wewnętrzne w układach prętowych; 

• Sporządzanie wykresów sił wewnętrznych; 

• Poznanie zasad wymiarowania i projektowania elementów konstrukcji budowlanych; 

• Kształtowanie umiejętność pracy samodzielnej i odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych wyników; 

4.4.2.Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• wymienić podstawowe pojęcia związane ze statyką konstrukcji i wytrzymałością materiałów, 

• analizować pracę elementów konstrukcyjnych na podstawie wykresów sił wewnętrznych, 

• sporządzić zestawienie obciążeń dla wybranych elementów, np. słupa, belki, 

• wykonać wymiarowanie elementów konstrukcyjnych np. belki, słupy ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet, 

• wykonać rysunki elementów konstrukcji budowlanych uwzględniając materiał: drewno, stal, żelbet. 
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4.4.3.Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 8 Materiał nauczania przedmiotu Konstrukcje budowlane 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Podstawy projektowania 

konstrukcji 

 5  charakteryzuje zasady 

projektowania 

konstrukcyjnego (ew) 

 rozróżnia etapy wykonywania projektu 

konstrukcyjnego  

- rozróżnić etapy wykonywania projektu 

konstrukcyjnego; 

- określić metody wymiarowania 

konstrukcji; 

 określa metody wymiarowania konstrukcji  

 Podstawy statyki  35  charakteryzuje pracę 

wybranych elementów 

i konstrukcji budowlanych (ek) 

 rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze 

statyką konstrukcji i wytrzymałością 

materiałów  

- rozróżnić podstawowe pojęcia związane 

ze statyką konstrukcji i wytrzymałością 

materiałów; 

- opisać podstawowe pojęcia związane 

z wytrzymałością materiałów 

 Obciążenia konstrukcji 

budowlanych 

 opisuje stany obciążenia: ściskanie, 

rozciąganie, skręcanie, ścinanie  

- rozróżnić stany obciążenia: ściskanie, 

rozciąganie, skręcanie, ścinanie; 

- opisać stany obciążenia: ściskanie, 

rozciąganie, skręcanie, ścinanie; 

 Układy statyczne  wyznacza reakcje podporowe i siły 

wewnętrzne, np. belek swobodnie 

podpartych, belek wspornikowych  

- wyznaczyć reakcje podporowe i siły 

wewnętrzne, np. belek swobodnie 

podpartych, belek wspornikowych; 

- sporządzić wykresy sił wewnętrznych 

dla obliczonych sił wewnętrznych; 

- analizować pracę elementów 

konstrukcyjnych na podstawie 

wykresów sił wewnętrznych, np. belki 

wieloprzęsłowej przegubowej; 

 sporządza wykresy sił wewnętrznych dla 

obliczonych sił wewnętrznych  

 Podstawy wytrzymałości 

materiałów 

 analizuje pracę elementów konstrukcyjnych 

na podstawie wykresów sił wewnętrznych, 

np. belki wieloprzęsłowej przegubowej  

- sporządzić zestawienie obciążeń dla 

wybranych elementów, np. słupa, belki; 

- obliczyć wielkości charakteryzujące 

przekrój elementu konstrukcji 

- obliczyć naprężenia i odkształcenia 

w elementach konstrukcyjnych, 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 174 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

- sprawdzić stany graniczne nośności 

i użytkowalności 

Wymiarowanie elementów 

konstrukcji drewnianej, 

stalowej, murowej 

i żelbetowej 

 określa zestawienie obciążeń dla 

wybranych elementów, np. słupa, belki 

− rozróżnić rodzaje drewna pod względem 

właściwości wytrzymałościowych 

− rozróżnić parametry wytrzymałościowe 

drewna litego 

− dobrać parametry wytrzymałościowe 

drewna litego do obliczeń 

− wymiarować elementy konstrukcyjne, 

np. belki, słupy ściskane osiowo, 

uwzględniając rodzaj obciążeń 

i materiał: drewno, stal, żelbet; 

− rozróżnić rodzaje stali konstrukcyjnych 

− rozróżnić właściwości fizyczne, 

mechaniczne, technologiczne i 

użytkowe stali konstrukcyjnych 

− dobrać rodzaj stali konstrukcyjnej pod 

względem wytrzymałości, odporności na 

kruche pękanie, klasy jakości stali, 

składu chemicznego 

− wymiarować elementy, np. belki, słupy 

ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj 

obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet; 

− rozróżnić właściwości betonu 

w zależności od klasy betonu 

− rozróżnić właściwości stali zbrojeniowej 

− wymiarować elementy, np. belki, słupy 

ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj 

obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet; 

 wymiaruje elementy, np. belki, słupy 

ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj 

obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet  

 oblicza nośność muru ściskanego 

niezbrojonego  

Rysunki elementów 

konstrukcji żelbetowych 

 30  sporządza rysunki 

konstrukcyjne elementów 

budowlanych (ek) 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji 

żelbetowych, np. stropy, belki, słupa 

Rysunki elementów 

konstrukcji stalowych 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji 

stalowej, np. oparcia belki na wsporniku 

 Rysunki elementów 

konstrukcji drewnianych 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji 

drewnianej, np. fragmentu więźby dachowej 

Programy komputerowe do 

wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych 

 stosuje program komputerowy do 

wykonywania rysunków konstrukcyjnych 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

− rozróżnić rodzaje murów i ich 

właściwości wytrzymałościowe 

− obliczyć nośność muru ściskanego 

niezbrojonego; 

− wykonać rysunki elementów konstrukcji 

żelbetowej, np. stropy, belki, słupa; 

− stosować program komputerowy do 

wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych;  

− wykonać rysunki elementów konstrukcji 

stalowej, np. oparcia belki na wsporniku; 

− stosować program komputerowy do 

wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych; 

− wykonać rysunki elementów konstrukcji 

drewnianej, np. fragmentu więźby 

dachowej; 

− stosować program komputerowy do 

wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych;  

Kompetencje personalne 

i społeczne 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i 

ogólnie przyjęte normy zachowania w 

środowisku pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem 

pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej 

z wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

− wskazywać przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

 planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

− omawiać czynności realizowane w 

ramach czasu pracy 

− określać czas realizacji zadań 

− wykonywać działania w wyznaczonym 

czasie 

− monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

− dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

− dokonywać samooceny wykonanej 

pracy 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych 

działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych 

działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, 

w tym prawne 

− -przewidywać skutki podejmowanych 

działań, w tym prawne 

 wykazuje się kreatywnością i 

otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmian na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− wskazać wpływ zmian w życiu 

społecznym i gospodarczym 

− wskazywać przykłady wprowadzenia 

zmiany i ocenić skutki jej wprowadzenia 

− proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z 

wykonywaniem zadań zawodowych w 

nieprzewidywalnych warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i 

ocenia skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów − opisać techniki rozwiązywania 

problemów 

− wskazać, na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania 

problemu 

 wskazuje, na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Organizacja pracy małych 

zespołów 

 organizuje pracę zespołu 

w celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− przygotowywać zadania zespołu do 

realizacji 

− określić czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− komunikować się ze współpracownikami 

− wskazywać wzorce prawidłowej 

współpracy w grupie 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w 

grupie 

Przedmiot może być realizowany metodą na odległość np.: e-learning, podobnie może odbywać się sprawdzenie osiągniętych wiadomości przez słuchacza/uczestnika, 

platforma moodle. Wszystkie jednostki efektów kształcenia mogą być realizowane zdalnie. 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.4.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line. 

- metoda projektu, 

- ćwiczenia obliczeniowe, 

- ćwiczenia rysunkowe, 

- metoda tekstu przewodniego, 

- KNO- e-learning, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką umożliwiającą drukowanie w formacie co najmniej A3, 

skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych 

i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, 

- modele elementów konstrukcyjnych obiektów, modele konstrukcji, ich elementów i połączeń, przybory rysunkowe, 

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, normy obciążeń, zestaw przepisów prawa budowlanego, projekty budowlane, czasopisma: 

Murator, 

- tablice z zakresu mechaniki budowli, tablice do projektowania konstrukcji budowlanych. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, liczba słuchaczy do 15 osób, z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych: pracy w zespole 

oraz indywidualnej Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac 

ze słuchaczami należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na 

indywidualizowanie pracy słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też 

może być wysoko ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. 

Pozwoli to na indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.4.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza. 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza/uczestnika wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń, obliczeń, testów, zadań 

otwartych aktywności na zajęciach, rysunków. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy 

przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.5. Program nauczania dla przedmiotu: Organizacja i przygotowanie budowy 78 godz. 

4.5.1. Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu: 

• Poznawanie zasad opracowania planu zagospodarowania terenu budowy na podstawie założeń projektowych oraz sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

• Stosowanie zasad tworzenia harmonogramu robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót 

wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych; 

• Poznawanie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego; 

• Poznawanie zasad sporządzania wniosków: o pozwolenie na remont obiektów budowlanych, o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych; 

• Panowanie przebiegu robót ziemnych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót 

wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Kształtowanie postawę zaangażowania pracy w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania; 
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4.5.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz potrafi: 

• wymienić dokumentację budowy dotyczącą zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, 

budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• sporządzić zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• opracować plan zagospodarowania terenu budowy na podstawie założeń projektowych 

• opracować fragmenty planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• zaplanować przebieg robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót 

wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• wykonać pomiary inwentaryzacyjne; 

• sporządzić inwentaryzację obiektów; 

• opracować harmonogram robót: remontowych; rozbiórkowych obiektów budowlanych; 

• sporządzić wniosek o pozwolenie na remont obiektów budowlanych; 

• sporządzić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych 

• uzasadnić dobór narzędzi i sprzętu do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót 

budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

4.5.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 9 Materiał nauczania przedmiotu Organizacja i przygotowanie budowy 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 Dokumentacja 

zagospodarowania 

terenu budowy oraz 

 2  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami i 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót dotyczące zagospodarowania 

− rozróżnić elementy dokumentacji budowy 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

wykonywania robót 

ziemnych 

instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych 

(ek) 

terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych  

odbioru robót dotyczące zagospodarowania 

terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych  

− odczytywać informacje z dokumentacji 

budowy dotyczące zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych  

− odczytywać specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

 Plan 

zagospodarowania 

terenu budowy 

 2  sporządza plan zagospodarowania 

terenu budowy (ek) 

 objaśnia i stosuje zasady zagospodarowania 

terenu budowy 

− opisać elementy planu zagospodarowania 

terenu budowy 

− objaśnić zasady zagospodarowania terenu 

budowy  

 opisuje elementy planu zagospodarowania 

terenu budowy 

Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

 1  przestrzega zasad sporządzania 

planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy w jego 

opracowywaniu (ew) 

 opisuje zasady sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− opisać zasady sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− różnicować sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu budowy  

− wyjaśnić zasady współpracy przy 

opracowywaniu planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  

 rozróżnia sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu budowy  

 wyjaśnia zasady współpracy przy 

opracowywaniu planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia  

 Obiekty zaplecza 

administracyjno-

socjalnego oraz 

obiekty tymczasowe 

na placu budowy 

 1  dobiera sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji 

placu budowy  

− określać podstawowe założenia organizacji 

placu budowy  

− odczytać z dokumentacji projektowej 

informacje dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

 odczytuje z dokumentacji projektowej 

informacje dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego 

oraz obiektów tymczasowych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów 

do założeń projektu budowlanego  

− określać i wyjaśniać sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów tymczasowych  

− dobierać sposoby wykonywania tych 

obiektów do założeń projektu budowlanego  

 Wykonywanie robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczeń skarp, 

wykopów i nasypów 

 1  charakteryzuje sposoby 

wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i 

nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych  − określać ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

− określać sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

− rozróżniać rodzaje budowli ziemnych  

 określa ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

 określa sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

 Środki transportu, 

wyroby, sprzęt 

i narzędzia do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz 

robót ziemnych 

2  wybiera środki transportu, wyroby, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 

robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ew) 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych  

− określać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

robót ziemnych  

− określać cechy techniczne wyrobów 

budowlanych  

− opisać środki transportu, sprzęt i narzędzia  

− dobierać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

robót ziemnych  

− opisać zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

− sporządzać zapotrzebowanie na narzędzia 

i sprzęt do wykonywania tych robót  

 określa cechy techniczne wyrobów 

budowlanych  

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia  

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych  

 stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych (ep) 

 opisuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia 

i sprzęt do wykonywania tych robót  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Harmonogramy robót 

ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy 

4  sporządza harmonogramy robót 

ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych 

zakres i kolejność robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

− ustalać na podstawie danych projektowych 

zakres i kolejność robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

− planować przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

− opisać zasady organizacji zespołów 

roboczych do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych  

− wyjaśniać zasady koordynacji pracy 

zespołów roboczych i koordynuje ich pracę  

− wyjaśniać przepisy dotyczące kontroli robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych  

− opisać etapy kontroli robót  

 planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych (ek) 

 opisuje zasady organizacji zespołów 

roboczych do wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i robót 

ziemnych  

 dobiera zespoły robocze  

 wyjaśnia zasady koordynacji pracy zespołów 

roboczych i koordynuje ich pracę  

 kontroluje wykonywanie robót 

związanych z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 wyjaśnia przepisy dotyczące kontroli robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych  

 opisuje etapy kontroli robót  

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót  

Dokumentacja stanu 

surowego 

 1  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

budowy  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowlanej  

− odczytać specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej  

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Fundamenty   5  charakteryzuje fundamenty (ew)  opisuje funkcje fundamentów  − opisać funkcje fundamentów 

− klasyfikować fundamenty ze względu na: 

sposób posadowienia (np. bezpośrednie, 

głębokie), kształt (np. stopa fundamentowa), 

ławę fundamentową, materiał  

− wykonać rysunki schematyczne 

fundamentów  

 klasyfikuje fundamenty ze względu na: 

sposób posadowienia (np. bezpośrednie, 

głębokie), kształt (np. stopa fundamentowa), 

ławę fundamentową, materiał 

 wykonuje rysunki schematyczne 

fundamentów  

 Schody  3  charakteryzuje schody (ek)  opisuje funkcję schodów  − opisać funkcję schodów  

− klasyfikować schody ze względu na: miejsce 

położenia (np. zewnętrzne, wewnętrzne), 

kształt w rzucie poziomym (np. 

jednobiegowe, zabiegowe), materiał (np. 

żelbetowe, drewniane), rozwiązanie 

konstrukcyjne  

− wykonać rysunki schematyczne schodów  

 klasyfikuje schody ze względu na: miejsce 

położenia (np. zewnętrzne, wewnętrzne), 

kształt w rzucie poziomym (np. jednobiegowe, 

zabiegowe), materiał (np. żelbetowe, 

drewniane), rozwiązanie konstrukcyjne  

 wykonuje rysunki schematyczne schodów  

Stropy  5  charakteryzuje stropy (ek)  opisuje funkcje stropów  − opisać funkcje stropów  

− klasyfikować stropy ze względu na: 

rozwiązanie konstrukcyjne (np. belkowy, 

płytowy, płytowo-żebrowy), materiał (np. 

drewniany, ceramiczny, żelbetowy), 

rozwiązanie konstrukcyjne  

− wykonać rysunki schematyczne stropów  

 klasyfikuje stropy ze względu na: rozwiązanie 

konstrukcyjne (np. belkowy, płytowy, płytowo-

żebrowy), materiał (np. drewniany, 

ceramiczny, żelbetowy), rozwiązanie 

konstrukcyjne  

 wykonuje rysunki schematyczne stropów  

 Technologie 

wykonania elementów 

konstrukcyjnych 

obiektów 

budowlanych i robót 

budowlanych 

3  określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych 

(ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

− -opisać technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz 

roboty budowlane stanu surowego 

w konstrukcjach: 

• murowych 

• żelbetowych 

• stalowych 

• drewnianych  

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych  



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 185 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 Połączenia 

elementów 

konstrukcyjnych 

 3  określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny  

− określać rodzaj materiału, z którego 

wykonano element konstrukcyjny  

− rozróżniać rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

− określać funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych  

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

 Technologia robót 

betoniarskich, 

zbrojarskich, 

ciesielskich, 

murarskich 

i montażowych 

 4  dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i 

technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych  

− odczytać z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, 

zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i 

montażowych  

− opisać sposoby wykonywania tych robót  

− opisać zasady dostosowania warunków 

budowy do technologii wykonywania tych 

robót  

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych 

robót  

 opisuje zasady dostosowania warunków 

budowy do technologii wykonywania tych 

robót  

Wyroby budowlane, 

środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego 

 4  dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do 

wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego  

− rozpoznać wyroby budowlane do 

wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego  

− rozpoznać środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

− charakteryzować wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

 Harmonogram robót 

budowlanych stanu 

surowego 

 2  sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu 

robót budowlanych stanu surowego  

− opisać zasady tworzenia harmonogramu 

robót budowlanych stanu surowego  

− ustalać zakres i kolejność robót budowlanych   ustala zakres i kolejność robót budowlanych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 Koordynowanie pracy 

zespołów roboczych 

3  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

− opisać zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego dobrać zespoły robocze 

− wyjaśniać przepisy prawa i zasady 

dotyczące kontroli wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu surowego (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego  

 Dokumentacja 

wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych 

 2  posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

 Technologie robót 

wykończeniowych 

 5  określa technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 opisuje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych  

− opisać technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych 

− opisać sposoby wykonywania robót 

tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, 

posadzkarskich, okładzinowych i systemów 

suchej zabudowy  

− dobrać sposoby wykonywania tych robót  

− opisać wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 

określonych budowlanych robót 

wykończeniowych  

 dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 opisuje sposoby wykonywania robót 

tynkarskich, malarskich, tapeciarskich, 

posadzkarskich, okładzinowych i systemów 

suchej zabudowy  

 dobiera sposoby wykonywania tych robót  

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

 opisuje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

określonych budowlanych robót 

wykończeniowych  

Harmonogram 

budowlanych robót 

wykończeniowych 

2  sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt 

do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 opisuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

− opisać zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót 

wykończeniowych  

− opisać elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− opisać zasady tworzenia harmonogramu 

robót wykończeniowych  

− ustalać zakres i kolejność robót 

wykończeniowych  

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót wykończeniowych 

(ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu 

robót wykończeniowych  

 ustala zakres i kolejność robót 

wykończeniowych  

Organizacja ora 

kontrola wykonanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych 

 2  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− opisać zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− dobrać zespoły robocze 

− opisać zasady kontroli 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

 kontroluje wykonanie budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 opisuje zasady kontroli  

 Dokumentacja 

wykonywania robót 

remontowych 

obiektów 

budowlanych 

 1  posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru 

robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

 Roboty remontowe  1  określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 opisuje rodzaje robót remontowych 

w obiektach budowlanych  

− opisać rodzaje robót remontowych w 

obiektach budowlanych  

− wyjaśniać zasady planowania robót   wyjaśnia zasady planowania robót  

 Inwentaryzacja 

obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych do 

remontu 

 1  wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

remontu (ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu  

− - wyjaśniać zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do remontu  

Książka obiektu 

budowlanego 

 1  przestrzega zasad prowadzenia 

książki obiektu budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

− - wyjaśniać zasady prowadzenia książki 

obiektu budowlanego  

 Pozwolenie na 

remont obiektów 

budowlanych 

 1  przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów 

budowlanych  

− - wyjaśniać zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów 

budowlanych  

 Określanie zakresu 

remontów 

 1  dobiera sposoby wykonywania 

remontów obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych 

− - wyjaśniać sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych 

 Wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do 

wykonywania 

remontów obiektów 

budowlanych 

2  charakteryzuje wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− rozróżniać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− dobierać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów  

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów  

 sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt 

 wyjaśnia zasady przygotowania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych  

− wyjaśniać zasady przygotowania 

zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych  

− opisać elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

 Harmonogram robót 

remontowych 

 1  ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu 

robót remontowych obiektów budowlanych  

− - opisać zasady sporządzania 

harmonogramu robót remontowych obiektów 

budowlanych  

 Organizacja i kontrola 

robót remontowych 

2  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− opisać zasady doboru zespołów roboczych 

do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− dobierać zespoły robocze 

− wyjaśniać przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

Dokumentacja prac 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych 

4  posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania 

rozbiórki obiektów budowlanych  

− wyjaśniać zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki  

− stosować zasady inwentaryzacji  

odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania 

rozbiórki obiektów budowlanych  

 wykonuje inwentaryzację obiektów 

budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki (ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki  

 stosuje zasady inwentaryzacji  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na rozbiórkę obiektów 

budowlanych  

− wyjaśniać zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na rozbiórkę obiektów 

budowlanych  

− opisać zasady zabezpieczania i 

oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

   dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 opisuje zasady zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

Prowadzenie robót 

rozbiórkowych 

obiektów 

budowlanych 

2  dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 opisuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych  

− opisać sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych  

− opisać środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

− dobierać środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót  

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do 

rodzaju i wielkości obiektu oraz do zakresu 

robót rozbiórkowych  

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ek) 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

 dostosowuje i wybiera środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Harmonogram robót 

rozbiórkowych 

 1  sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− ustalać zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− opisać zasady sporządzania harmonogramu 

robót  

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu 

robót  

Organizacja kontrola 

robót rozbiórkowych 

3  organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady wyboru zespołów roboczych 

do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

− opisać zasady wyboru zespołów roboczych 

do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych  

− dobierać zespoły robocze  

− określać przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

(ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

 stosuje przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących 

z rozbiórki obiektów budowlanych  

− wyjaśniać zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych  

− wymieniać elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki  

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki  

Kompetencje 

personalne 

i społeczne 

 
 przestrzega zasad kultury osobistej 

i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

− wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym 

zawodem i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych w 

zawodzie 

 stosuje techniki radzenia sobie ze 

stresem 

 rozpoznaje źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− rozpoznawać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− wybierać techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

− wskazywać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

− przedstawiać różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie 

ze stresem 

− rozróżniać techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

− określać skutki stresu 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 przedstawia różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

 określa skutki stresu 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 192 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 stosuje aktywne metody słuchania − identyfikować sygnały werbalne i 

niewerbalne 

− stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnej 

 prowadzi dyskusje 

 udziela informacji zwrotnej 

 współpracuje w zespole  pracuje w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− przestrzegać podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

− angażować się w realizację wspólnych 

działań zespołu 

− modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

 przestrzega podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

 angażuje się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

 modyfikuje sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

Organizacja małych 

zespołów 

 organizuje pracę zespołu w celu 

wykonania przydzielonych zadań 

 określa strukturę grupy − określać strukturę grupy 

− dokonywać analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− proponować rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

 wprowadza rozwiązania techniczne 

i organizacyjne wpływające na 

poprawę warunków i jakości pracy 

 dokonuje analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

 proponuje rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.5.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line. Między innymi: 

- metoda projektu, 

- praca w grupach, 

- metoda tekstu przewodniego, 

- symulacje, 

- e-learning, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem, 

- wycieczki dydaktyczne, 

- wycieczki wirtualne, 

- pokaz z instruktażem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką umożliwiającą drukowanie w formacie, co najmniej A3, 

skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych 

i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, 

harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy, normy dotyczące zasad 

wykonywania rysunku technicznego, zestaw przepisów prawa budowlanego, projekty budowlane, 

- filmy z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie, 
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- czasopisma Builder, Materiały budowlane, Budujemy dom, Murator), 

- katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych. 

Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, liczba słuchaczy do 15 osób, z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych: pracy w zespole 

oraz indywidualnej. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac 

ze słuchaczami należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na 

indywidualizowanie pracy słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też 

może być wysoko ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. 

Pozwoli to na indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.5.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza. 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza/uczestnika wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń przedmiotowe, testy 

wielokrotnego wyboru, rysunki, obliczenia. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy 

przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.6. Program nauczania dla przedmiotu: Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 30 godz. 

4.6.1. Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu: 

• Poznawanie zasad sporządzania kosztorysów; 

• Nabywanie umiejętności korzystania dokumentacji projektowej i przetargowej; 

• Nabywanie umiejętności pozyskiwania informacji z literatury; 

• Kształtowanie kompetencji logicznego myślenia podczas wykonywania przedmiarów i obmiarów; 

4.6.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz potrafi: 

• wymienić dokumentację jaka jest potrzebna do sporządzenia kosztorysu, 
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• nazwać elementy składowe kosztorysu, 

• wykonać przedmiar robót budowlanych. 

4.6.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem efektów kształcenia 

Tabela 10 Materiał nauczania przedmiotu Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Kosztorysy budowlane 5  rozpoznaje rodzaje 

kosztorysów oraz zasady ich 

sporządzania (ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów  − rozróżniać rodzaje kosztorysów; 

− opisać zasady sporządzania kosztorysów 

robót budowlanych 

− określać zasady sporządzania kosztorysów 

robót budowlanych; 

− opisać kosztorysy robót budowlanych; 

 określa i opisuje zasady sporządzania kosztorysów 

robót budowlanych  

 opisuje kosztorysy robót budowlanych  

Dokumentacja 

projektowa 

i przetargowa 

4  posługuje się dokumentacją 

projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz norm 

i instrukcji dotyczących wykonywania robót 

budowlanych; 

− stosować dokumentację, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót budowlanych; 

− odczytywać informacje zawarte 

w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót budowlanych; 

− rozróżniać dokumenty przetargowe; 

− wyjaśniać sposób tworzenia dokumentacji 

przetargowej; 

− stosować dokumenty przetargowe; 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót budowlanych  

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych  

 posługuje się dokumentacją 

przetargową (ew) 

 rozróżnia dokumenty przetargowe  

 wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji 

przetargowej  

 stosuje dokumenty przetargowe  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Katalogi nakładów 

rzeczowych i publikacje 

cenowe 

 3  korzysta z katalogów 

nakładów rzeczowych 

i publikacji cenowych do 

kosztorysowania robót 

budowlanych (ew) 

 opisuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych  

− opisać katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania 

robót budowlanych; 

− odczytać informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach 

cenowych do kosztorysowania robót 

budowlanych; 

− rozróżniać publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia; 

 odczytuje informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych  

Przedmiar i obmiar robót 

budowlanych 

 8  sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej  

− ustalać zakres robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej  

− wyjaśniać pojęcie przedmiaru  

− obliczać ilość robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej  

− wyjaśniać pojęcie obmiaru  

− ustalać zakres robót budowlanych do 

obmiaru  

− obliczać ilość wykonanych robót 

budowlanych  

− określać zasady sporządzania przedmiaru 

robót 

− sporządzać przedmiar robót na podstawie 

dokumentacji budowlanej 

− obliczać ilość materiałów, narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie przedmiaru robót 

− określać zasady sporządzania obmiaru 

robót 

 wyjaśnia pojęcie przedmiaru  

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej  

 wykonuje obmiary robót 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia pojęcie obmiaru  

 ustala zakres robót budowlanych do obmiaru  

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych  

 stosuje zasady 

wykonywania przedmiaru i 

obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót 

 sporządza przedmiar robót na podstawie 

dokumentacji budowlanej 

 oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie przedmiaru robót 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót 

 Zasady tworzenia 

kosztorysów 

 7  sporządza kosztorysy 

ofertowe, inwestorskie, 

 opisuje zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, 

inwestorskich, zamiennych, dodatkowych i 

powykonawczych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

 ustala założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych  

− opisać zasady tworzenia kosztorysów 

ofertowych, inwestorskich, zamiennych, 

dodatkowych i powykonawczych  

− ustalać założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych  

 Komputerowe 

wspomaganie 

w kosztorysowaniu 

 2  sporządza kosztorysy, 

wykorzystując programy 

komputerowe (ew) 

 rozróżnia programy komputerowe wykorzystywane 

w kosztorysowaniu w budownictwie  

− -rozróżniać programy komputerowe 

wykorzystywane w kosztorysowaniu 

w budownictwie  

 Publikacje cenowe  1  korzysta z publikacji 

cenowych do szacowania 

wartości zamówienia (ek) 

 rozróżnia publikacje cenowe dotyczące szacowania 

wartości zamówienia  

− rozróżniać publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia  

− interpretować informacje zawarte 

w publikacjach  

 interpretuje informacje zawarte w publikacjach  

Kultura osobista i etyka 

zawodowa 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 

normy zachowania w środowisku pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

− wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

Planowanie realizacji 

zadania zawodowego 

 planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach czasu 

pracy 

− omawiać czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

− określa czas realizacji zadań 

− realizować działania w wyznaczonym 

czasie 

− monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań − dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

− dokonywać samooceny wykonanej pracy  dokonuje samooceny wykonanej pracy 

Odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym 

prawne 

− przewidywać skutki podejmowanych 

działań, w tym prawne 

− wykazywać świadomość odpowiedzialności 

za wykonywaną pracę 

− oceniać podejmowane działania 

− przewidywać konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i 

niewłaściwej eksploatacji maszyn i 

urządzeń na stanowisku pracy 

 wykazuje świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 ocenia podejmowane działania 

 przewiduje konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na stanowisku 

pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi 

substancjami i niewłaściwej eksploatacji maszyn 

i urządzeń na stanowisku pracy 

Kreatywność i otwartość 

na zmiany 

 wykazuje się kreatywnością 

i otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje 

życia społecznego i gospodarczego 

− podawać przykłady wpływu zmiany na 

różne sytuacje życia społecznego i 

gospodarczego 

− wskazywać przykłady wprowadzenia 

zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia 

− proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia 

skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

Radzenie sobie ze 

stresem 

 stosuje techniki radzenia 

sobie ze stresem 

 rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania 

zadań zawodowych 

− rozpoznawać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− wybierać techniki radzenia sobie ze 

stresem odpowiednio do sytuacji 

− wskazywać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych 

jako sposobów radzenia sobie ze stresem 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

− przedstawiać różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie 

ze stresem 

− rozróżniać techniki rozwiązywania 

konfliktów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

− określać skutki stresu 

 określa skutki stresu 

Kompetencje zawodowe  doskonali umiejętności 

zawodowe 

 określa zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− określać zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− analizować własne kompetencje 

− wyznaczać własne cele rozwoju 

zawodowego  

− planować drogę rozwoju zawodowego 

− wskazywać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych 

 analizuje własne kompetencje 

 wyznacza własne cele rozwoju zawodowego  

 planuje drogę rozwoju zawodowego 

 wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

Zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne − identyfikować sygnały werbalne i 

niewerbalne 

− stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnej 

 stosuje aktywne metody słuchania 

 prowadzi dyskusje 

 udziela informacji zwrotnej 

Prowadzenie negocjacji  negocjuje warunki 

porozumień 

 charakteryzuje pożądaną postawę podczas 

prowadzenia negocjacji 

− charakteryzować pożądaną postawę 

podczas prowadzenia negocjacji 

− wskazywać sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

 wskazuje sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

Rozwiązywanie 

problemów 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać techniki rozwiązywania problemów 

− wskazywać na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów 

 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Współpraca w zespole  współpracuje w zespole  pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za 

wspólnie realizowane zadania 

− pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− przestrzegać podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

− angażować się w realizację wspólnych 

działań zespołu 

− modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

 przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności 

w zespole 

 angażuje się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

 modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając 

stanowisko wypracowane wspólnie z innymi 

członkami zespołu 

Organizacja pracy 

małych zespołów 

 organizuje pracę zespołu w 

celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 określa strukturę grupy − określać strukturę grupy 

− przygotowywać zadania zespołu do 

realizacji 

− planować realizację zadań 

zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− oszacowywać czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− komunikować się ze współpracownikami 

− wskazywać wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

− przydzielać zadania członkom zespołu 

zgodnie z harmonogramem planowanych 

prac 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji 

 planuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w grupie 

 przydziela zadania członkom zespołu zgodnie 

z harmonogramem planowanych prac 

 dobiera osoby do wykonania 

przydzielonych zadań 

 ocenia przydatność poszczególnych członków 

zespołu do wykonania zadania 

− oceniać przydatność poszczególnych 

członków zespołu do wykonania zadania 

− rozdzielać zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 rozdziela zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 kieruje wykonaniem 

przydzielonych zadań 

 ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie 

z harmonogramem prac 

− ustalać kolejność wykonywania zadań 

zgodnie z harmonogramem prac 

 formułuje zasady wzajemnej pomocy 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 koordynuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− formułować zasady wzajemnej pomocy 

− koordynować realizację zadań 

zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− wydawać dyspozycje osobom 

wykonującym poszczególne zadania 

− monitorować proces wykonywania zadań 

− opracować dokumentację dotyczącą 

realizacji zadania według panujących 

standardów 

 wydaje dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.6.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line w formie: 

- wykładu informacyjnego, 

- e-learning, 

- pokazu z objaśnieniem, 

- metoda przypadków, 

- metoda projektu, 

- ćwiczenia obliczeniowe, 

- odczytywanie dokumentacji budowlanej, 

- metoda kształcenia na odległość, 

- dyskusja dydaktyczna, 

- metoda tekstu przewodniego. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką umożliwiającą drukowanie w formacie co najmniej A3, 

skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych 

i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, 

harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy, normy dotyczące nowoczesnych 

technologii, zestaw przepisów prawa budowlanego, projekty budowlane, 

- katalogi nakładów rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych, czasopisma: poradnik kosztorysanta. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone formie klasowo-lekcyjnej, liczba słuchaczy do 15 osób, Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy 

aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane 

z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie 

prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny 

niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż 

doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.6.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza. 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza/uczestnika wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń obliczeniowych, testów 

wielokrotnego wyboru, zadań otwartych. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy 

przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.7. Program nauczania dla przedmiotu Kosztorysowanie w budownictwie 96 godz. 

4.7.1. Cele ogólne przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik 

• Posługiwanie się dokumentacją budowy, dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

• Sporządzanie przedmiaru i obmiaru robót budowlanych. 

• Nabywanie umiejętności sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

4.7.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• posługiwać się dokumentacją budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• stosować zasady sporządzania kosztorysów oraz metody ich sporządzania, 

• korzystać z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania budowlanych robót budowlanych, 

• sporządzić przedmiary budowlanych robót budowlanych, 
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• sporządzić obmiary budowlanych robót budowlanych, 

• ustalić założenia do kosztorysowania, 

• sporządzać kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne i powykonawcze, 

• zastosować programy komputerowe do sporządzania kosztorysów, 

• korzystać publikacje cenowe do szacowania wartości zamówienia. 

4.7.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 11 Materiał nauczania przedmiotu Kosztorysowanie w budownictwie 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Zasady opracowania 

kosztorysu 

budowlanego 

 2  rozpoznaje rodzaje kosztorysów 

oraz zasady ich sporządzania 

(ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów  − rozróżniać rodzaje kosztorysów 

− określać zasady sporządzania kosztorysów 

robót budowlanych 

 określa i opisuje zasady sporządzania 

kosztorysów robót budowlanych  

 5  posługuje się dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót budowlanych  

− rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz norm i 

instrukcji dotyczących wykonywania robót 

budowlanych  

− odczytuje informacje zawarte w 

dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót budowlanych  

− stosuje dokumentację, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

robót budowlanych 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót budowlanych  

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych  

 3  posługuje się dokumentacją 

przetargową (ew) 

 rozróżnia dokumenty przetargowe  − rozróżnia dokumenty przetargowe 

 wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji 

przetargowej  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 stosuje dokumenty przetargowe  − wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji 

przetargowej 

− stosuje dokumenty przetargowe 

 3  korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji cenowych 

do kosztorysowania robót 

budowlanych (ew) 

 odczytuje informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach cenowych do 

kosztorysowania robót budowlanych  

− odczytuje informacje zawarte w katalogach 

nakładów rzeczowych i publikacjach 

cenowych do kosztorysowania robót 

budowlanych 

− stosuje katalogi nakładów rzeczowych 

i publikacje cenowe do kosztorysowania 

robót budowlanych 

 stosuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje 

cenowe do kosztorysowania robót budowlanych  

Przedmiary robót 

budowlanych 

 14  sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej  

− ustala zakres robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej 

− obliczać ilość robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej 

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie 

dokumentacji projektowej  

Obmiary robót 

budowlanych 

 14  wykonuje obmiary robót 

budowlanych (ek) 

 ustala zakres robót budowlanych do obmiaru  − ustalać zakres robót budowlanych do 

obmiaru 

− obliczać ilość wykonanych robót 

budowlanych 

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych  

4  stosuje zasady wykonywania 

przedmiaru i obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót. 

 sporządza przedmiar robót na podstawie 

dokumentacji budowlanej. 

 oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu 

i robocizny na podstawie przedmiaru robót. 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót. 

 wykonuje obmiar robót i ich kosztorys. 

Sporządzanie 

kosztorysów 

 25  sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, 

dodatkowe i powykonawcze (ek) 

 ustala założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych  

− ustalać założenia do kosztorysowania robót 

budowlanych 

− sporządzać określone kosztorysy robót 

budowlanych 

 opracowuje określone kosztorysy robót 

budowlanych  

 23  rozróżnia programy komputerowe wykorzystywane 

w kosztorysowaniu w budownictwie  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 sporządza kosztorysy, 

wykorzystując programy 

komputerowe (ew) 

 stosuje programy komputerowe podczas 

opracowywania kosztorysu  

− rozróżniać programy komputerowe 

wykorzystywane w kosztorysowaniu 

w budownictwie 

− stosować programy komputerowe podczas 

opracowywania kosztorysu 

 Szacowanie wartości 

zamówienia 

 3  korzysta z publikacji cenowych 

do szacowania wartości 

zamówienia (ek) 

 rozróżnia publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia  

− rozróżniać publikacje cenowe dotyczące 

szacowania wartości zamówienia 

− interpretować informacje zawarte 

w publikacjach 

− stosować informacje zawarte w publikacjach 

cenowych do szacowania wartości 

zamówienia  

 interpretuje informacje zawarte w publikacjach  

 stosuje informacje zawarte w publikacjach 

cenowych do szacowania wartości zamówienia  

kultura osobista i 

etyka zawodowa 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 

normy zachowania w środowisku pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

− wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

Planowanie realizacji 

zadania zawodowego 

 planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach czasu 

pracy 

− omawiać czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

− określa czas realizacji zadań 

− realizować działania w wyznaczonym czasie 

− monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

− dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

− dokonywać samooceny wykonanej pracy 

Odpowiedzialność za 

podejmowane 

działania 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym 

prawne 

− przewidywać skutki podejmowanych działań, 

w tym prawne 

− wykazywać świadomość odpowiedzialności 

za wykonywaną pracę 

− oceniać podejmowane działania 

− przewidywać konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na 

stanowisku pracy 

 wykazuje świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 ocenia podejmowane działania 

 przewiduje konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku 

pracy 

Kreatywność i 

otwartość na zmiany 

 wykazuje się kreatywnością 

i otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− podawać przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− wskazywać przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

− proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia 

skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

Radzenie sobie ze 

stresem 

 stosuje techniki radzenia sobie 

ze stresem 

 rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania 

zadań zawodowych 

− rozpoznawać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− wybierać techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

− wskazywać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych 

jako sposobów radzenia sobie ze stresem 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

− przedstawiać różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie 

ze stresem 

− rozróżniać techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

− określać skutki stresu 

 określa skutki stresu 

Kompetencje 

zawodowe 

 doskonali umiejętności 

zawodowe 

 określa zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− określać zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− analizować własne kompetencje 

− wyznaczać własne cele rozwoju 

zawodowego  

− planować drogę rozwoju zawodowego 

− wskazywać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych 

 analizuje własne kompetencje 

 wyznacza własne cele rozwoju zawodowego  

 planuje drogę rozwoju zawodowego 

 wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

Zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne − identyfikować sygnały werbalne i 

niewerbalne 

− stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnej 

 stosuje aktywne metody słuchania 

 prowadzi dyskusje 

 udziela informacji zwrotnej 

Prowadzenie 

negocjacji 

 negocjuje warunki porozumień  charakteryzuje pożądaną postawę podczas 

prowadzenia negocjacji 

− charakteryzować pożądaną postawę 

podczas prowadzenia negocjacji 

− wskazywać sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

 wskazuje sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

Rozwiązywanie 

problemów 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać techniki rozwiązywania problemów 

− wskazywać na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów 

 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 209 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Współpraca 

w zespole 

 współpracuje w zespole  pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za 

wspólnie realizowane zadania 

− pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− przestrzegać podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

− angażować się w realizację wspólnych 

działań zespołu 

− modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

 przestrzega podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

 angażuje się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

 modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając 

stanowisko wypracowane wspólnie z innymi 

członkami zespołu 

Organizacja pracy 

małych zespołów 

 organizuje pracę zespołu w celu 

wykonania przydzielonych zadań 

 określa strukturę grupy − określać strukturę grupy 

− przygotowywać zadania zespołu do realizacji 

− planować realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

− oszacowywać czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− komunikować się ze współpracownikami 

− wskazywać wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

− przydzielać zadania członkom zespołu 

zgodnie z harmonogramem planowanych 

prac 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji 

 planuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w grupie 

 przydziela zadania członkom zespołu zgodnie 

z harmonogramem planowanych prac 

 dobiera osoby do wykonania 

przydzielonych zadań 

 ocenia przydatność poszczególnych członków 

zespołu do wykonania zadania 

− oceniać przydatność poszczególnych 

członków zespołu do wykonania zadania 

− rozdzielać zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 rozdziela zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 kieruje wykonaniem 

przydzielonych zadań 

 ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie 

z harmonogramem prac 

− ustalać kolejność wykonywania zadań 

zgodnie z harmonogramem prac 

 formułuje zasady wzajemnej pomocy 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 210 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 koordynuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− formułować zasady wzajemnej pomocy 

− koordynować realizację zadań 

zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− wydawać dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

− monitorować proces wykonywania zadań 

− opracować dokumentację dotyczącą 

realizacji zadania według panujących 

standardów 

 wydaje dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

 monitoruje proces wykonywania zadań 

 opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania według panujących standardów 

 ocenia jakość wykonania 

przydzielonych zadań 

 kontroluje efekty pracy zespołu − kontrolować efekty pracy zespołu 

− oceniać pracę poszczególnych członków 

zespołu pod kątem zgodności z warunkami 

technicznymi odbioru prac 

− udzielać wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 ocenia pracę poszczególnych członków zespołu 

pod kątem zgodności z warunkami technicznymi 

odbioru prac 

 udziela wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 wprowadza rozwiązania 

techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę 

warunków i jakości pracy 

 dokonuje analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− dokonywać analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− proponować rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

 proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne 

mające na celu poprawę warunków i jakości pracy 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.7.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line: 

- metoda projektu, 

- e-learning, 

- metoda tekstu przewodniego, 

- ćwiczenia obliczeniowe, 

- pomiary inwentaryzacyjne, 

- symulacje, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, z projektorem multimedialnym i z wizualizerem, z pakietem programów biurowych, 

oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania kosztorysów 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) wyposażone w oprogramowanie do wykonywania kosztorysów 

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, dokumentacje budowy, zestaw przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień 

publicznych, projekty budowlane 

- czasopisma: Poradnik kosztorysanta, Vademecum kosztorysanta 

- zestawy Katalogów Nakładów Rzeczowych i informatorów cenowych. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.7.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń obliczeniowych, kosztorysów, obmiarów, 

harmonogramów. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy przedstawienia. Sprawdzanie 

osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.8. Program nauczania dla przedmiotu: Organizacja i kontrola robót budowlanych 122 godz. 

4.8.1. Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu:  

• Poznawanie przepisów dotyczących kontroli robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, 

budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Poznawanie zasad organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych 

stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Poznawanie podstawowych zasad realizacji i kontroli robót na obiektach budowlanych; 

• Stosowanie wiadomości dotyczących technologii wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych, technologii wykonania 

budowlanych robót w tym wykończeniowych; 

• Kształtowanie jakości wykonania przydzielonych zadań; 
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4.8.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• wymienić dokumentację budowy dotyczącą zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, 

budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• dobrać wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• sporządzić zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• wyjaśnić zasady koordynacji pracy zespołów roboczych i koordynować ich pracę, 

• zaplanować zakres robót remontowych, 

• wyjaśnić przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• stosować przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych. 

4.8.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 12 Materiał nauczania przedmiotu Organizacja i kontrola robót budowlanych 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 Dokumentacja budowy, 

zagospodarowania terenu 

budowy oraz 

wykonywania robót 

ziemnych 

6  posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych (ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót dotyczące zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych  

− rozróżniać elementy dokumentacji budowy 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót dotyczące zagospodarowania 

terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych  odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

− odczytać informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

− odczytać i stosować specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

 sporządza plan 

zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych  

− opracować plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych  

− opracować fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

− określać podstawowe założenia organizacji 

placu budowy  

− odczytać z dokumentacji projektowej 

informacje dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

− określać sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych  

− dobierać sposoby wykonywania tych 

obiektów do założeń projektu budowlanego  

 przestrzega zasad 

sporządzania planu 

bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy 

w jego opracowywaniu (ew) 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

 dobiera sposoby 

wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu 

budowy  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego 

oraz obiektów tymczasowych  

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do 

założeń projektu budowlanego  

 Wykonywanie robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczanie skarp, 

wykopów i nasypów 

 2  charakteryzuje sposoby 

wykonywania robót 

ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych  − rozróżniać rodzaje budowli ziemnych  

− określać ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

 określa ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów  

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów do rodzaju robót i warunków wodno-

gruntowych  

− określać sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

− dostosować sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów do rodzaju robót i 

warunków wodno-gruntowych  

Środki transportu, 

wyroby, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych 

4  wybiera środki transportu, 

wyroby, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót 

związanych z 

zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych  

− określać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

robót ziemnych  

− określać cechy techniczne wyrobów 

budowlanych  

− dobierać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

robót ziemnych 

− sporządzać zapotrzebowanie na narzędzia 

i sprzęt do wykonywania tych robót  

 określa cechy techniczne wyrobów budowlanych  

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych  

 stosuje zasady 

sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i 

sprzęt do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych (ep) 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia 

i sprzęt do wykonywania tych robót  

 Harmonogram robót 

ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy 

 2  sporządza harmonogramy 

robót ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu budowy  

− ustalać na podstawie danych projektowych 

zakres i kolejność robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy   planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

− planować przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

Organizowanie 

i kontrolowanie robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych 

 2  organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy i robót 

ziemnych (ek) 

 dobiera zespoły robocze  − dobierać zespoły robocze  

− stosować przepisy dotyczące kontroli robót  

 kontroluje wykonywanie 

robót związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych (ew) 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót  

Dokumentacja robót 

stanu surowego 

 2  posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy  − rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy  

− rozróżniać specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego  

− odczytywać i stosować informacje zawarte w 

dokumentacji budowlanej  

− odczytywać i stosować specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego  

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej  

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego  

 Rysunki schematyczne 

elementów 

konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych 

12  charakteryzuje fundamenty 

(ew) 

 wykonuje rysunki schematyczne fundamentów  − wykonać rysunki schematyczne 

fundamentów 

− wykonać rysunki schematyczne schodów  

− wykonać rysunki schematyczne stropów  

 charakteryzuje schody (ek)  wykonuje rysunki schematyczne schodów  

 charakteryzuje stropy (ek)  wykonuje rysunki schematyczne stropów  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Wykonanie elementów 

konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót 

budowlanych 

24  określa technologie 

wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót 

budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

− rozpoznać technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

• murowych 

• żelbetowych 

• stalowych 

• drewnianych 

− określać rodzaj materiału, z którego 

wykonano element konstrukcyjny  

− rozpoznać rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

− określać funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

− odczytać z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, 

zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i 

montażowych  

− określać i dobierać technologie wykonywania 

tych robót  

− stosować sposoby wykonywania tych robót 

− rozpoznawać wyroby budowlane do 

wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego  

− rozpoznać środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

− określać i rozróżniać wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych  

 określa rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych 

(ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny  

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych  

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

 dobiera sposoby 

wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych  

 określa i dobiera technologie wykonywania tych 

robót  

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych 

robót  

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania 

robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania 

danego zakresu robót budowlanych stanu 

surowego  

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

niezbędne do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

− określać właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

− sporządzać zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

 Harmonogram robót 

budowlanych stanu 

surowego 

 3  sporządza harmonogramy 

robót budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych  − ustalać zakres i kolejność robót budowlanych 

− sporządzać harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego 

 Organizacja i kontrola 

zespoły robocze do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego 

6  organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  − -dobierać zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli  − -stosować przepisy prawa dotyczące kontroli  

 Dokumentacja robót 

wykończeniowych 

3  posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− odczytywać informacje zawarte w 

dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych  

− stosować informacje z dokumentacji budowy, 

specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 Wykonywanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych 

14  dobiera sposoby 

wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót  − dobierać sposoby wykonywania tych robót  

− rozpoznać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− ustalać zakres i kolejność robót 

wykończeniowych  

− dobierać zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

− wyjaśnić przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− stosować przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli  

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych  

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych  

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  

 kontroluje wykonanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli  

 Dokumentacja robót 

remontowych obiektów 

budowlanych 

 1  posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

wykonywania robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót remontowych 

obiektów budowlanych  

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

− stosować informacje z dokumentacji budowy, 

specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

 Roboty remontowe 

w obiektach budowlanych 

 1  określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 planuje zakres robót  − -planować zakres robót  

 Inwentaryzacja obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych do 

remontu 

 3  wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów  − wykonać pomiary inwentaryzacyjne obiektów 

− sporządzać inwentaryzację obiektów   sporządza inwentaryzację obiektów  

 Książka obiektu 

budowlanego 

 1  przestrzega zasad 

prowadzenia książki obiektu 

budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

− wyjaśniać zasady prowadzenia książki 

obiektu budowlanego  

− stosować zasady prowadzenia książki 

obiektu budowlanego  

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

 Wniosek o pozwolenie 

na remont obiektów 

budowlanych 

 1  przestrzega zasad 

sporządzania wniosków o 

pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 stosuje zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych  

− -sporządzać wniosek o pozwolenie na 

remont obiektów budowlanych  

 Wykonywanie remontów 

obiektów budowlanych 

 4  dobiera sposoby 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 1  charakteryzuje wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych  

− -dobierać sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu  

− rozpoznać i rozróżniać wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− dobierać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów  

− opracować harmonogram robót 

remontowych  

− dobierać zespoły robocze i koordynować ich 

prace  

− stosować przepisy prawa dotyczące kontroli  

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów  

 4  ustala zakres i kolejność 

robót remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 opracowuje harmonogram robót remontowych  

 2  organizuje zespoły robocze 

do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  

 1  kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli  

Dokumentacja robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 

 2  posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

− odczytywać informacje zawarte w 

dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania rozbiórki obiektów 

budowlanych  

− stosować informacje z dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów 

budowlanych  

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych  

 Inwentaryzacja obiektów 

budowlanych 

przeznaczonych do 

rozbiórki 

2  wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne  − wykonać pomiary inwentaryzacyjne  

− sporządzać inwentaryzację obiektów   sporządza inwentaryzację obiektów  

1  przestrzega zasad 

sporządzania wniosków 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Wniosek o pozwolenie na 

rozbiórkę obiektów 

budowlanych 

o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 stosuje zasady sporządzania wniosków  − sporządzać wniosek o pozwolenie na 

rozbiórkę obiektów budowlanych  

− stosować zasady sporządzania wniosków  

 Wykonywanie robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 

 1  dobiera sposoby 

zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu  

− wykonać zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych w zależności od charakteru 

robót oraz wielkości i rodzaju obiektu  

− dostosować sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do 

rodzaju i wielkości obiektu oraz do zakresu 

robót rozbiórkowych  

− wybrać i dostosować środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

 4  dobiera sposoby 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych  

 2  dobiera środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót  

 Harmonogram robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 

 3  sporządza harmonogramy 

robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− ustalać zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− opracować harmonogram robót   opracowuje harmonogram robót  

 Zespoły robocze  2  organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  − dobierać zespoły robocze 

− koordynować prace zespołów roboczych 

 Kontrola wykonania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 

 1  kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów budowlanych  

− określać przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− stosować przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót  

 stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót  

Rozliczenie wyrobów 

budowlanych 

2  sporządza rozliczenia 

wyrobów budowlanych 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki  

− wyjaśniać zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych  

− wykonać rozliczenie wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki  

Kultura osobista i etyka 

zawodowa 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące 

przestrzegania tajemnicy związanej z 

wykonywanym zawodem i miejscem pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

− wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

Planowanie realizacji 

zadania zawodowego 

 planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach czasu 

pracy 

− omawiać czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

− określa czas realizacji zadań 

− realizować działania w wyznaczonym czasie 

− monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

− dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

− dokonywać samooceny wykonanej pracy 

 określa czas realizacji zadań 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 

Odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym 

prawne 

− przewidywać skutki podejmowanych działań, 

w tym prawne 

− wykazywać świadomość odpowiedzialności 

za wykonywaną pracę 

− oceniać podejmowane działania 

 wykazuje świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 ocenia podejmowane działania 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 przewiduje konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku 

pracy 

− przewidywać konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na 

stanowisku pracy 

Kreatywność i otwartość 

na zmiany 

 wykazuje się kreatywnością 

i otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− podawać przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− wskazywać przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

− proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

Radzenie sobie ze 

stresem 

 stosuje techniki radzenia 

sobie ze stresem 

 rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania 

zadań zawodowych 

− rozpoznawać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− wybierać techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

− wskazywać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

− przedstawiać różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie 

ze stresem 

− rozróżniać techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

− określać skutki stresu 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych 

jako sposobów radzenia sobie ze stresem 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

 określa skutki stresu 

Kompetencje zawodowe  doskonali umiejętności 

zawodowe 

 określa zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− określać zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− analizować własne kompetencje  analizuje własne kompetencje 

 wyznacza własne cele rozwoju zawodowego  



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 225 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 planuje drogę rozwoju zawodowego − wyznaczać własne cele rozwoju 

zawodowego  

− planować drogę rozwoju zawodowego 

− wskazywać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych 

 wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

Zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne − identyfikować sygnały werbalne i 

niewerbalne 

− stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnej 

 stosuje aktywne metody słuchania 

 prowadzi dyskusje 

 udziela informacji zwrotnej 

Prowadzenie negocjacji  negocjuje warunki 

porozumień 

 charakteryzuje pożądaną postawę podczas 

prowadzenia negocjacji 

− charakteryzować pożądaną postawę 

podczas prowadzenia negocjacji 

− wskazywać sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

 wskazuje sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

Rozwiązywanie 

problemów 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać techniki rozwiązywania problemów 

− wskazywać na wybranym przykładzie, 

metody i techniki rozwiązywania problemu 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów 

 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 

Współpraca w zespole  współpracuje w zespole  pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność 

za wspólnie realizowane zadania 

− pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− przestrzegać podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

− angażować się w realizację wspólnych 

działań zespołu 

− modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

 przestrzega podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

 angażuje się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

 modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając 

stanowisko wypracowane wspólnie z innymi 

członkami zespołu 

 określa strukturę grupy 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Organizacja pracy małych 

zespołów 

 organizuje pracę zespołu w 

celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji − określać strukturę grupy 

− przygotowywać zadania zespołu do realizacji 

− planować realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

− oszacowywać czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− komunikować się ze współpracownikami 

− wskazywać wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

− przydzielać zadania członkom zespołu 

zgodnie z harmonogramem planowanych 

prac 

 planuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

 przydziela zadania członkom zespołu zgodnie 

z harmonogramem planowanych prac 

 dobiera osoby do 

wykonania przydzielonych 

zadań 

 ocenia przydatność poszczególnych członków 

zespołu do wykonania zadania 

− oceniać przydatność poszczególnych 

członków zespołu do wykonania zadania 

− rozdzielać zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 rozdziela zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 kieruje wykonaniem 

przydzielonych zadań 

 ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie 

z harmonogramem prac 

− ustalać kolejność wykonywania zadań 

zgodnie z harmonogramem prac 

− formułować zasady wzajemnej pomocy 

− koordynować realizację zadań 

zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− wydawać dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

− monitorować proces wykonywania zadań 

− opracować dokumentację dotyczącą 

realizacji zadania według panujących 

standardów 

 formułuje zasady wzajemnej pomocy 

 koordynuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wydaje dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

 monitoruje proces wykonywania zadań 

 opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania według panujących standardów 

 kontroluje efekty pracy zespołu 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 ocenia jakość wykonania 

przydzielonych zadań 

 ocenia pracę poszczególnych członków zespołu 

pod kątem zgodności z warunkami technicznymi 

odbioru prac 

− kontrolować efekty pracy zespołu 

− oceniać pracę poszczególnych członków 

zespołu pod kątem zgodności z warunkami 

technicznymi odbioru prac 

− udzielać wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 udziela wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 wprowadza rozwiązania 

techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę 

warunków i jakości pracy 

 dokonuje analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− dokonywać analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− proponować rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

 proponuje rozwiązania techniczne 

i organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 
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4.8.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line: 

- metoda projektu, 

- metoda KNO, e-learning, 

- symulacje, 

- wycieczki dydaktyczne,  

- gry-wycieczki wirtualne na teren budowy, 

- gry dydaktyczne, 

- pokaz z objaśnieniem, 

- pokaz z instruktażem. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia budowlana wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z drukarką, skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, 

- pakiet programów biurowych oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audiowizualnych tworzenie prostej grafiki, 

- filmy dydaktyczne ilustrujące etapy realizacji procesu budowlanego, technologie wykonywania robót budowlanych, urządzenia i sprzęt budowlany, różne 

rozwiązania konstrukcyjne, 

- normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, prospekty, katalogi wyrobów budowlanych, zestaw przepisów prawa budowlanego, tablice z zakresu mechaniki 

budowli, 

- czasopisma (Buduj z pasją, instalacje, Murator, Materiały budowlane, Builder) 

- tablice do projektowania konstrukcji budowlanych, modele obiektów budowlanych oraz elementów budowli, próbki wyrobów budowlanych, 

- stanowisko do badania właściwości wyrobów budowlanych, takich jak: gęstość, gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, 

konsystencja, twardość. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. 

4.8.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń przedmiotowych, zadań otwartych, 

testów wielokrotnego wybory, aktywności na zajęciach. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy 

przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

4.9. Program nauczania dla przedmiotu: Praktyka zawodowa 120 godz. 

4.9.1.Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu:  

• Poznawanie przepisów dotyczących kontroli robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, 

budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Stosowanie zasad organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych, robót budowlanych 

stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych; 

• Stosowanie podstawowych zasad realizacji i kontroli robót na obiektach budowlanych; 

• Nabywanie umiejętności wykorzystania wiadomości dotyczących technologii wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i robót budowlanych w 

tym wykończeniowych; 

• Kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, kontroli jakości wykonania przydzielonych zadań; 

4.9.2.Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• wymienić dokumentację budowy dotyczącą zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, 

budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 
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• dobrać wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• sporządzić zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• wyjaśnić zasady koordynacji pracy zespołów roboczych i koordynować ich pracę, 

• zaplanować zakres robót remontowych, 

• wyjaśnić przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych, 

• stosować przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót remontowych obiektów budowlanych. 

4.9.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem opisu efektów kształcenia 

Tabela 13 Materiał nauczania przedmiotu Praktyka zawodowa 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Organizowanie 

i kontrolowanie robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz 

robót ziemnych 

20  posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych (ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych  

− rozróżniać elementy dokumentacji budowy 

oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót dotyczące zagospodarowania 

terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych  

− odczytać informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

− odczytać i stosować specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych  

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych  

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych  

 sporządza plan 

zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych  

− opracować plan zagospodarowania terenu 

budowy na podstawie założeń projektowych  

− opracować fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia  przestrzega zasad 

sporządzania planu 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy 

w jego opracowywaniu (ew) 

− określać podstawowe założenia organizacji 

placu budowy  

− odczytać z dokumentacji projektowej 

informacje dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

− określać sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych  

− dobierać sposoby wykonywania tych obiektów 

do założeń projektu budowlanego  

 dobiera sposoby 

wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-

socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu 

budowy  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje 

dotyczące obiektów zaplecza 

administracyjnosocjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania obiektów 

zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów 

tymczasowych  

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do 

założeń projektu budowlanego  

 charakteryzuje sposoby 

wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych  − rozróżniać rodzaje budowli ziemnych  

− określać ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

− określać sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów  

− dostosować sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów do rodzaju robót i 

warunków wodno-gruntowych  

 określa ogólne zasady prowadzenia robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów  

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów  

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

ziemnych oraz zabezpieczania skarp, wykopów 

i nasypów do rodzaju robót i warunków wodno-

gruntowych  

 wybiera środki transportu, 

wyroby, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych  

− określać wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych  

 określa cechy techniczne wyrobów budowlanych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych (ew) 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych  

− określać cechy techniczne wyrobów 

budowlanych  

− dobierać wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych 

− sporządzać zapotrzebowanie na narzędzia i 

sprzęt do wykonywania tych robót  

 stosuje zasady 

sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia 

i sprzęt do wykonywania 

robót związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy oraz robót 

ziemnych (ep) 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt 

do wykonywania tych robót  

 sporządza harmonogramy 

robót ziemnych i robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres 

i kolejność robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy  

− ustalać na podstawie danych projektowych 

zakres i kolejność robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

− planować przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

 planuje przebieg robót ziemnych i robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy  

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

związanych 

z zagospodarowaniem 

terenu budowy i robót 

ziemnych (ek) 

 dobiera zespoły robocze  − dobierać zespoły robocze  

− stosować przepisy dotyczące kontroli robót  

 kontroluje wykonywanie 

robót związanych z 

zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót  

40  rozróżnia części składowe dokumentacji budowy  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 Organizacja i kontrola 

zespoły robocze do 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego 

 posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy  

− rozróżniać specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

− odczytywać i stosować informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej  

− odczytywać i stosować specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy i 

instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

 odczytuje i stosuje informacje zawarte 

w dokumentacji budowlanej  

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 charakteryzuje fundamenty 

(ew) 

 wykonuje rysunki schematyczne fundamentów  − wykonać rysunki schematyczne fundamentów  

− wykonać rysunki schematyczne schodów  

− wykonać rysunki schematyczne stropów   charakteryzuje schody (ek)  wykonuje rysunki schematyczne schodów  

 charakteryzuje stropy (ek)  wykonuje rysunki schematyczne stropów  

 określa technologie 

wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót 

budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych 

oraz roboty budowlane stanu surowego w 

konstrukcjach: 

− rozpoznać technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz 

roboty budowlane stanu surowego w 

konstrukcjach: 

• murowych 

• żelbetowych 

• stalowych 

• drewnianych  

− określać rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny  

− rozpoznać rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

− określać funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych  

 określa rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych 

(ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano 

element konstrukcyjny  

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych  

 określa funkcje połączeń elementów 

konstrukcyjnych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 dobiera sposoby 

wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych  

− odczytać z dokumentacji projektowej zakres 

i technologię robót betoniarskich, zbrojarskich, 

ciesielskich, murarskich i montażowych 

− określać i dobierać technologie wykonywania 

tych robót  

− stosować sposoby wykonywania tych robót  

− rozpoznawać wyroby budowlane do 

wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego 

− rozpoznać środki transportu, sprzęt i 

narzędzia do wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego  

− określać i rozróżniać wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia 

niezbędne do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

− określać właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

− sporządzać zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego  

 określa i dobiera technologie wykonywania tych 

robót  

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót  

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania 

robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania 

danego zakresu robót budowlanych stanu 

surowego  

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego  

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia niezbędne do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego  

 określa właściwości techniczne wyrobów 

budowlanych stosowanych do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego  

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego  

 sporządza harmonogramy 

robót budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych  − ustalać zakres i kolejność robót budowlanych 

− sporządzać harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego 

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  − dobierać zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 235 z 284 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu 

surowego (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli  − -stosować przepisy prawa dotyczące kontroli  

Wykonywanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych 

20  posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− odczytywać informacje zawarte w 

dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych 

− stosować informacje z dokumentacji budowy, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych  

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

− dobierać sposoby wykonywania robót 

wykończeniowych 

− stosować odpowiednie technologie wykonania 

budowlanych robót wykończeniowych 

− rozpoznać wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych  

− ustalać zakres i kolejność robót 

wykończeniowych  

 dobiera sposoby 

wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ew) 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót  

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych  − dobierać zespoły robocze i koordynuje ich 

prace  

− wyjaśnić przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

− stosować przepisy prawa i zasady dotyczące 

kontroli  

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  

 kontroluje wykonanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych  

 stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli  

 Wykonywanie 

remontów obiektów 

budowlanych 

 20  posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

budowy, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

− odczytać informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, normach i 

instrukcjach dotyczących wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

− stosować informacje z dokumentacji budowy, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, norm i instrukcji dotyczących 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych  

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych  

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 planuje zakres robót  − -planować zakres robót remontowych 

 wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów  − wykonać pomiary inwentaryzacyjne obiektów  

− sporządzać inwentaryzację obiektów   sporządza inwentaryzację obiektów  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 przestrzega zasad 

prowadzenia książki obiektu 

budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

− wyjaśniać zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

− stosować zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu 

budowlanego  

 przestrzega zasad 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 stosuje zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont obiektów budowlanych  

− -sporządzać wniosek o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych  

 dobiera sposoby 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu 

i zakresu remontu  

− dobierać sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych do rodzaju obiektu i 

zakresu remontu  

− rozpoznać i rozróżniać wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych  

− dobierać wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów  

− opracować harmonogram robót remontowych  

− dobierać zespoły robocze i koordynować ich 

prace  

− stosować przepisy prawa dotyczące kontroli  

 charakteryzuje wyroby 

budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia 

do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania 

remontów obiektów budowlanych  

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów  

 ustala zakres i kolejność 

robót remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 opracowuje harmonogram robót remontowych  

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli  

 Wykonywanie robót 

rozbiórkowych 

 20  rozróżnia części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

obiektów 

budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji 

budowy, specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania rozbiórki obiektów budowlanych  

− rozróżniać części składowe dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

− odczytywać informacje zawarte w 

dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania rozbiórki obiektów budowlanych  

− stosować informacje z dokumentacji 

projektowej rozbiórki obiektów budowlanych  

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki 

obiektów budowlanych  

 wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne  − wykonać pomiary inwentaryzacyjne  

− sporządzać inwentaryzację obiektów   sporządza inwentaryzację obiektów  

 przestrzega zasad 

sporządzania wniosków o 

pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków 

o pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych  

− sporządzać wniosek o pozwolenie na 

rozbiórkę obiektów budowlanych  

− stosować zasady sporządzania wniosków   stosuje zasady sporządzania wniosków  

 dobiera sposoby 

zabezpieczania i 

oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu  

− wykonać zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych w zależności od charakteru 

robót oraz wielkości i rodzaju obiektu  

− dostosować sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do 

rodzaju i wielkości obiektu oraz do zakresu 

robót rozbiórkowych  

− wybrać i dostosować środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót  

 dobiera sposoby 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do rodzaju 

i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych  

 dobiera środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 sporządza harmonogramy 

robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− ustalać zakres robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− opracować harmonogram robót   opracowuje harmonogram robót  

 organizuje zespoły robocze 

do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace  − dobierać zespoły robocze 

− koordynować prace zespołów roboczych 

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów budowlanych  

− określać przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych  

− stosować przepisy dotyczące kontroli 

wykonywania robót  

 stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania 

robót  

 sporządza rozliczenia 

wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych  

− wyjaśniać zasady sporządzania rozliczenia 

wyrobów budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych  

− wykonać rozliczenie wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki  

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki  

Kultura osobista 

i etyka zawodowa 

  przestrzega zasad kultury 

osobistej i etyki zawodowej 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte 

normy zachowania w środowisku pracy 

− stosować zasady kultury osobistej i ogólnie 

przyjęte normy zachowania w środowisku 

pracy 

− przyjmować odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

− respektować zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym 

zawodem i miejscem pracy 

− wyjaśniać, na czym polega zachowanie 

etyczne w zawodzie 

− wskazywać przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone 

informacje zawodowe 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania 

tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem 

i miejscem pracy 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne 

w zawodzie 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych 

w zawodzie 

Planowanie realizacji 

zadania zawodowego 

 planuje wykonanie zadania  omawia czynności realizowane w ramach czasu 

pracy 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 określa czas realizacji zadań − omawiać czynności realizowane w ramach 

czasu pracy 

− określa czas realizacji zadań 

− realizować działania w wyznaczonym czasie 

− monitorować realizację zaplanowanych 

działań 

− dokonywać modyfikacji zaplanowanych 

działań 

− dokonywać samooceny wykonanej pracy 

 realizuje działania w wyznaczonym czasie 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy 

Odpowiedzialność za 

podejmowane 

działania 

 ponosi odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym 

prawne 

− przewidywać skutki podejmowanych działań, 

w tym prawne 

− wykazywać świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

− oceniać podejmowane działania 

− przewidywać konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku 

pracy 

 wykazuje świadomość odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 ocenia podejmowane działania 

 przewiduje konsekwencje niewłaściwego 

wykonywania czynności zawodowych na 

stanowisku pracy, w tym posługiwania się 

niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej 

eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowisku 

pracy 

Kreatywność i 

otwartość na zmiany 

 wykazuje się kreatywnością 

i otwartością na zmiany 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− podawać przykłady wpływu zmiany na różne 

sytuacje życia społecznego i gospodarczego 

− wskazywać przykłady wprowadzenia zmiany 

i ocenia skutki jej wprowadzenia 

− proponować sposoby rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych w nieprzewidywalnych 

warunkach 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia 

skutki jej wprowadzenia 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

Radzenie sobie ze 

stresem 

 stosuje techniki radzenia 

sobie ze stresem 

 rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania 

zadań zawodowych 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

− rozpoznawać źródła stresu podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

− wybierać techniki radzenia sobie ze stresem 

odpowiednio do sytuacji 

− wskazywać najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

− przedstawiać różne formy zachowań 

asertywnych jako sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

− rozróżniać techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań 

zawodowych 

− określać skutki stresu 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji 

stresowych w pracy zawodowej 

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych 

jako sposobów radzenia sobie ze stresem 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

 określa skutki stresu 

Kompetencje 

zawodowe 

 doskonali umiejętności 

zawodowe 

 określa zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− określać zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− analizować własne kompetencje 

− wyznaczać własne cele rozwoju zawodowego  

− planować drogę rozwoju zawodowego 

− wskazywać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych 

 analizuje własne kompetencje 

 wyznacza własne cele rozwoju zawodowego  

 planuje drogę rozwoju zawodowego 

 wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych 

Zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne − identyfikować sygnały werbalne i niewerbalne 

− stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnej 

 stosuje aktywne metody słuchania 

 prowadzi dyskusje 

 udziela informacji zwrotnej 

Prowadzenie 

negocjacji 

 negocjuje warunki 

porozumień 

 charakteryzuje pożądaną postawę podczas 

prowadzenia negocjacji 

− charakteryzować pożądaną postawę podczas 

prowadzenia negocjacji 

− wskazywać sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

 wskazuje sposób prowadzenia negocjacji 

warunków porozumienia 

Rozwiązywanie 

problemów 

 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

 opisuje sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów − opisać sposób przeciwdziałania problemom 

w zespole realizującym zadania 

− opisać techniki rozwiązywania problemów 

− wskazywać na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 

 wskazuje, na wybranym przykładzie, metody 

i techniki rozwiązywania problemu 

Współpraca w zespole  współpracuje w zespole  pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za 

wspólnie realizowane zadania 

− pracować w zespole, ponosząc 

odpowiedzialność za wspólnie realizowane 

zadania 

− przestrzegać podziału ról, zadań i 

odpowiedzialności w zespole 

− angażować się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

− modyfikować sposób zachowania, 

uwzględniając stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami zespołu 

 przestrzega podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

 angażuje się w realizację wspólnych działań 

zespołu 

 modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając 

stanowisko wypracowane wspólnie z innymi 

członkami zespołu 

Organizacja pracy 

małych zespołów 

 organizuje pracę zespołu 

w celu wykonania 

przydzielonych zadań 

 określa strukturę grupy − określać strukturę grupy 

− przygotowywać zadania zespołu do realizacji 

− planować realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

− oszacowywać czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

− komunikować się ze współpracownikami 

− wskazywać wzorce prawidłowej współpracy 

w grupie 

− przydzielać zadania członkom zespołu 

zgodnie z harmonogramem planowanych prac 

 przygotowuje zadania zespołu do realizacji 

 planuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 oszacowuje czas potrzebny na realizację 

określonego zadania 

 komunikuje się ze współpracownikami 

 wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w grupie 

 przydziela zadania członkom zespołu zgodnie 

z harmonogramem planowanych prac 

 dobiera osoby do wykonania 

przydzielonych zadań 

 ocenia przydatność poszczególnych członków 

zespołu do wykonania zadania 

− oceniać przydatność poszczególnych 

członków zespołu do wykonania zadania 

− rozdzielać zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 

 rozdziela zadania według umiejętności 

i kompetencji członków zespołu 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 kieruje wykonaniem 

przydzielonych zadań 

 ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie 

z harmonogramem prac 

− ustalać kolejność wykonywania zadań zgodnie 

z harmonogramem prac 

− formułować zasady wzajemnej pomocy 

− koordynować realizację zadań 

zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− wydawać dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

− monitorować proces wykonywania zadań 

− opracować dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania według panujących standardów 

 formułuje zasady wzajemnej pomocy 

 koordynuje realizację zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 wydaje dyspozycje osobom wykonującym 

poszczególne zadania 

 monitoruje proces wykonywania zadań 

 opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji 

zadania według panujących standardów 

 ocenia jakość wykonania 

przydzielonych zadań 

 kontroluje efekty pracy zespołu − kontrolować efekty pracy zespołu 

− oceniać pracę poszczególnych członków 

zespołu pod kątem zgodności z warunkami 

technicznymi odbioru prac 

− udzielać wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 ocenia pracę poszczególnych członków zespołu 

pod kątem zgodności z warunkami technicznymi 

odbioru prac 

 udziela wskazówek w celu prawidłowego 

wykonania przydzielonych zadań 

 wprowadza rozwiązania 

techniczne i organizacyjne 

wpływające na poprawę 

warunków i jakości pracy 

 dokonuje analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− dokonywać analizy rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych warunków i jakości pracy 

− proponować rozwiązania techniczne i 

organizacyjne mające na celu poprawę 

warunków i jakości pracy 

 proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne 

mające na celu poprawę warunków i jakości pracy 

Praktyki zawodowe organizowane są w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Podmioty przyjmujące 

słuchaczy/uczestników KKZ zapewniają odpowiednio przygotowane stanowiska pracy wyposażone w niezbędne materiał, narzędzia, sprzęt, zaplecze techniczne 

zgodnie z programem praktyki zawodowej i potrzebami osoby odbywającej praktykę. Wskazane jest zapewnienie osoby sprawującej opiekę merytoryczną o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach interpersonalnych. 
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4.9.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania 

- pokaz z objaśnieniem, 

- pokaz z instruktażem. 

- ćwiczenia na stanowisku pracy. 

Obudowa dydaktyczna 

- Stanowiska pracy w zakładach, firmach, gdzie odbywają się praktyki zawodowe. 

Warunki realizacji 

Szkoła prowadząca KKZ przed rozpoczęciem kursu powinna nawiązać współpracę z lokalnym środowiskiem gospodarczy, gdyż kurs jest odpowiedzią na zapotrzebowanie 

fachowców lokalnego rynku pracy. Praktyki zawodowe powinny odbywać się u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy. W przypadku kłopotów znalezienia firm 

przyjmujących słuchaczy na praktyki zawodowe można skorzystać ze współpracy z budowlaną izbą lub lokalnym oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa, które wskażą podmioty gospodarcze pomocne w realizacji praktyk zawodowych 

4.9.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wypełnionego dzienniczka praktyk potwierdzanego przez 

opiekuna praktyki ze strony pracodawcy.  

4.10. Program nauczania dla przedmiotu: Język obcy w budownictwie 30 godz. 

4.10.1. Cele ogólne przedmiotu 

Cele ogólne przedmiotu:  

• Poznawanie środków językowych w wykonywaniu zadań zawodowych. 

• Porozumiewanie się w języku obcym na stanowisku pracy. 

• Doskonalenie własnych umiejętności językowych. 

• Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych. 
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4.10.2. Cele szczegółowe przedmiotu 

Słuchacz/uczestnik potrafi: 

• posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym, umożliwiającym realizację czynności zawodowych, 

• posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych związanych ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, głównymi technologiami stosowanymi 

w zawodzie, dokumentacją związaną z danym zawodem, usługami świadczonymi w danym zawodzie, 

• zrozumieć proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego 

• tworzyć proste wypowiedzi ustne artykułować wyraźnie w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, 

• tworzyć proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym dotyczące czynności zawodowych 

• tworzyć samodzielne krótkie, proste wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym dotyczące czynności zawodowych, 

• uczestniczyć w rozmowie i w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych, 

• posługiwać się różnymi formami przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym w zakresie umożliwiającymi realizację zadań zawodowych, 

• scharakteryzować strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych, 

• podnosić świadomość językową, 

• stosować zasady komunikacji interpersonalnej. 

4.10.3. Materiał nauczania z uwzględnieniem efektów kształcenia 

Tabela 14 Materiał nauczania przedmiotu Język obcy w budownictwie 

Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

Środki językowe 

stosowane 

w wykonywaniu 

zadań zawodowych 

 4  posługuje się podstawowym zasobem środków 

językowych w języku obcym nowożytnym (ze 

szczególnym uwzględnieniem środków 

leksykalnych), umożliwiającym realizację 

czynności zawodowych w zakresie tematów 

związanych:  

 rozpoznaje oraz stosuje środki 

językowe umożliwiające realizację 

czynności zawodowych w zakresie:  

− rozpoznać oraz stosować środki językowe 

umożliwiające realizację robót budowlanych 

w zakresie:  

− czynności wykonywanych na stanowisku 

pracy, w tym związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

A) czynności wykonywanych na 

stanowisku pracy, w tym związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa 

i higieny pracy  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

A) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem  B) narzędzi, maszyn, urządzeń 

i materiałów koniecznych do 

realizacji czynności zawodowych  

− narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów 

koniecznych do realizacji czynności, 

− procesów i procedur związanych z realizacją 

robót budowlanych 

− formularzy, specyfikacji oraz innych 

dokumentów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

− świadczonych usług, w tym obsługi klienta 

− posługiwać się środkami językowymi 

umożliwiającymi realizację czynności 

zawodowych w zakresie: 

− czynności wykonywanych na stanowisku 

pracy, w tym związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

− narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów 

koniecznych do realizacji robót budowlanych 

− procesów i procedur związanych z realizacją 

robót budowlanych 

− formularzy, specyfikacji oraz innych 

dokumentów związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych świadczonych usług, w 

tym obsługi klienta 

B) z głównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie  

C) procesów i procedur związanych 

z realizacją zadań zawodowych  

C) z dokumentacją związaną z danym zawodem  D) formularzy, specyfikacji oraz 

innych dokumentów związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych  

D) z usługami świadczonymi w danym zawodzi 

(ek) 

E) świadczonych usług, w tym 

obsługi klienta  

 Porozumiewanie 

się w języku obcym 

na stanowisku 

pracy 

 4  rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 

wyraźnie, w standardowej odmianie języka 

obcego nowożytnego, a także proste 

wypowiedzi pisemne w języku obcym 

nowożytnym, w zakresie umożliwiającym 

realizację zadań zawodowych:  

 określa główną myśl wypowiedzi lub 

tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub 

tekstu  

− określić główną myśl wypowiedzi/tekstu lub 

fragmentu wypowiedzi lub tekstu 

− znaleźć w wypowiedzi lub tekście określone 

informacje 

− rozpoznać związki między poszczególnymi 

częściami tekstu 

− układać informacje w określonym porządku A) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące 

czynności zawodowych (np. rozmowy, 

wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy 

 znajduje w wypowiedzi lub tekście 

określone informacje  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

instruktażowe, prezentacje), artykułowane 

wyraźnie, w standardowej odmianie języka  

B) rozumie proste wypowiedzi pisemne 

dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, 

broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, 

dokumentację zawodową) (ew) 

 rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami tekstu  

 układa informacje w określonym 

porządku  

 2  samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 

obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym 

realizację zadań zawodowych:  

 opisuje przedmioty, działania 

i zjawiska związane z czynnościami 

zawodowymi  

− opisać przedmioty, działania i zjawiska 

związane z czynnościami zawodowymi 

− przedstawić sposób postępowania w 

różnych sytuacjach zawodowych (np. 

udzielać instrukcji, wskazówek, określać 

zasady) 

− wyrażać i uzasadniać swoje stanowisko 

− stosować zasady konstruowania tekstów o 

różnym charakterze 

− stosować formalny lub nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 

 przedstawia sposób postępowania w 

różnych sytuacjach zawodowych (np. 

udziela instrukcji, wskazówek, 

określa zasady)  

A) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotyczące czynności 

zawodowych (np. polecenie, komunikat, 

instrukcję) 

 wyraża i uzasadnia swoje 

stanowisko  

B) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi pisemne dotyczące czynności 

zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, 

wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument 

związany z wykonywanym zawodem – według 

wzoru) (ew) 

 stosuje zasady konstruowania 

tekstów o różnym charakterze  

 stosuje formalny lub nieformalny styl 

wypowiedzi adekwatnie do sytuacji  

 4  uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 

związanych z realizacją zadań zawodowych – 

reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób 

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego 

tekstu: 

 rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowę  

− rozpoczynać, prowadzić i kończyć rozmowę 

− uzyskać i przekazać informacje i wyjaśnienia 

− pytać o upodobania i intencje innych osób  

− proponować, zachęcać 

− stosować zwroty i formy grzecznościowe 

 uzyskuje i przekazuje informacje 

i wyjaśnienia  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

A) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, 

w tym rozmowy telefonicznej) w typowych 

sytuacjach związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych  

 wyraża swoje opinie i uzasadnia je, 

pyta o opinie, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych osób  

− wyrażać swoje opinie i uzasadniać je, pytać 

o opinie, zgadzać się lub nie zgadzać z 

opiniami innych osób 

− prowadzić proste negocjacje związane 

z czynnościami zawodowymi 

− dostosować styl wypowiedzi do sytuacji 

 prowadzi proste negocjacje 

związane z czynnościami 

zawodowymi  

B) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 

(np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument 

związany z wykonywanym zawodem) 

w typowych sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych (ew) 

 stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe  

 dostosowuje styl wypowiedzi do 

sytuacji  

 4  zmienia formę przekazu ustnego lub 

pisemnego w języku obcym nowożytnym 

w typowych sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych (ew) 

 przekazuje w języku obcym 

nowożytnym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych 

(np. wykresach, symbolach, 

piktogramach, schematach) oraz 

audiowizualnych (np. filmach 

instruktażowych)  

− przekazać w języku polskim informacje 

sformułowane w języku obcym nowożytnym 

− przekazać w języku obcym nowożytnym 

informacje sformułowane w języku polskim 

lub tym języku obcym nowożytnym 

− przekazać w języku obcym nowożytnym 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych (np. wykresach, symbolach, 

piktogramach, schematach) oraz 

audiowizualnych (np. filmach 

instruktażowych) 

− przedstawić publicznie w języku obcym 

nowożytnym wcześniej opracowany materiał, 

np. prezentację 

 przekazuje w języku polskim 

informacje sformułowane w języku 

obcym nowożytnym  

 przekazuje w języku obcym 

nowożytnym informacje 

sformułowane w języku polskim lub 

tym języku obcym nowożytnym  

 przedstawia publicznie w języku 

obcym nowożytnym wcześniej 

opracowany materiał, 

np. prezentację  

Doskonalenie 

własnych 

 12  korzysta ze słownika dwujęzycznego 

i jednojęzycznego  
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

umiejętności 

językowych 

 wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 

własnych umiejętności językowych oraz 

podnoszące świadomość językową:  

A) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 

nauką języka b) współdziała w grupie c) 

korzysta ze źródeł informacji w języku obcym 

nowożytnym d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne (ew) 

 współdziała z innymi osobami, 

realizując zadania językowe  

− korzystać ze słownika dwujęzycznego 

i jednojęzycznego 

− współdziałać z innymi osobami, realizując 

zadania językowe 

− korzystać z tekstów w języku obcym 

nowożytnym, również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

− identyfikować słowa klucze, 

internacjonalizmy 

− wykorzystywać kontekst (tam, gdzie to 

możliwe), aby w przybliżeniu określić 

znaczenie słowa 

− upraszczać (jeżeli to konieczne) wypowiedź, 

zastępuje nieznane słowa innymi, 

wykorzystuje opis, środki niewerbalne 

 korzysta z tekstów w języku obcym, 

również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

 identyfikuje słowa klucze, 

internacjonalizmy  

 wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to 

możliwe), aby w przybliżeniu określić 

znaczenie słowa  

 upraszcza, (jeżeli to konieczne) 

wypowiedź, zastępuje nieznane 

słowa innymi, wykorzystuje opis, 

środki niewerbalne  

Kompetencje 

personalne 

i społeczne 

   doskonali umiejętności zawodowe  pozyskuje informacje 

zawodoznawcze dotyczące 

przemysłu z różnych źródeł 

− pozyskiwać informacje zawodoznawcze 

dotyczące budownictwa z różnych źródeł 

− określać zakres umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w wykonywaniu zawodu 

− analizować własne kompetencje 

− wyznaczać własne cele rozwoju 

zawodowego  

− planować drogę rozwoju zawodowego 

− wskazywać możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych 

 określa zakres umiejętności 

i kompetencji niezbędnych 

w wykonywaniu zawodu 

 analizuje własne kompetencje 

 wyznacza własne cele rozwoju 

zawodowego  

 planuje drogę rozwoju zawodowego 

 wskazuje możliwości podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych 

i społecznych 

   stosuje zasady komunikacji interpersonalnej  identyfikuje sygnały werbalne 

i niewerbalne 

− identyfikować sygnały werbalne 

i niewerbalne 

 stosuje aktywne metody słuchania 
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Temat zajęć Liczba 

godzin 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji Oczekiwane efekty uczenia się - 

słuchacz/uczestnik potrafi 

 prowadzi dyskusje − stosować aktywne metody słuchania 

− prowadzić dyskusje 

− udzielać informacji zwrotnych 

 udziela informacji zwrotnej 

Wychodząc naprzeciw współczesnej edukacji KKZ w części zajęć teoretycznych może być prowadzony w systemie nauki zdalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres i rodzaj nauki zdalnej pozostaje w gestii nauczycieli i dyrekcji placówki zgodnie z panującymi w danym okresie warunkami. 

Taka forma realizacji kursu wiąże się z wdrożeniem platform online do nauczania zdalnego, co pozwoli na swobodne prowadzenie zajęć teoretycznych w czasie 

rzeczywistym, przeprowadzanie testów, ankiet oraz zadawania prac domowych i semestralnych. Zajęcia mogą odbywać się w trybie LIVE i pozwolą słuchaczom na 

czynne uczestnictwo w zajęciach, zadawanie pytań, przedstawianie swoich uwag oraz prezentacji własnych dokonań. Możliwy jest także zapis video zajęć, co pozwala 

na uzupełnienie wiadomości przez osoby nieobecne na danych zajęciach. Do pracy na platformach cyfrowych potrzebny jest smartfon, tablet lub komputer oraz dostęp 

do Internetu. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należałoby zorganizować wstępne szkolenie z zakresu samodzielnego korzystania z platformy edukacyjnej lub 

wskazać filmy szkoleniowe np. na platformie YouTube. 
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4.10.4. Procedury osiągania celów kształcenia 

Propozycje metod nauczania: 

Współcześnie dydaktyka akcentuje potrzebę wielostronnego kształcenia. Jednostronne stosowanie nawet nowoczesnych metod nie zapewnia dobrych wyników uczenia 

się. O doborze metod decydują cele zajęć oraz poziom intelektualny słuchaczy/uczestników i predyspozycje uczącego. Metody mogą dotyczyć kształcenia zarówno 

stacjonarnego jak i on-line w formie: 

- Metoda przypadków. 

- E-learning. 

- Metoda sytuacyjna. 

- Metoda inscenizacji. 

- Dyskusja dydaktyczna. 

- Gry dydaktyczne. 

- Metoda tekstu przewodniego. 

- Symulacje. 

Obudowa dydaktyczna 

Pracownia do nauczania przedmiotu powinna być wyposażona w: 

- stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym i z dostępem do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym, 

- projektor multimedialny, odtwarzacze CD, telewizor, ekran projekcyjny, tablicę szkolną białą sucho ścieralną tablicę flipchart, słuchawki z mikrofonem, system do 

nauczania języków obcych, 

- stanowisko dla każdego słuchacza wyposażone w komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu oraz słuchawki z mikrofonem, 

- biblioteczkę wyposażoną w słowniki, podręczniki i czasopisma specjalistyczne w języku obcym zawodowym. 
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Warunki realizacji 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnych form pracy aktywizującej słuchaczy np. praca w grupach po 2-3 słuchaczy. W trakcie prac ze słuchaczami 

należy pozostawiać im dodatkowy czas na własne prace związane z realizowanymi celami kształcenia. Dodatkowy czas należy też poświęcić na indywidualizowanie pracy 

słuchaczy w zależności od ich możliwości i potrzeb. W czasie prowadzenia zajęć w pracowni należy stosować zasadę, iż nieudane ćwiczenie też może być wysoko 

ocenione pod warunkiem, iż słuchacz potrafi wyjaśnić przyczyny niepowodzenia oraz wskazać jak powinno ono przebiegać w prawidłowy sposób. Pozwoli to na 

indywidualizację prowadzonych działań przez słuchaczy oraz pokaże, iż doświadczenie można zdobyć nie tylko poprzez udane doświadczenia. Treści w zakresie 

przedmiotu Język obcy w budownictwie określono na poziomie A1. Organizator kursu może podwyższyć poziom kształcenia w zależności od kompetencji słuchaczy. 

4.10.5. Proponowane metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

Sprawdzanie opanowania przez słuchacza wymagań programowych będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych ćwiczeń. W ocenie należy uwzględnić 

następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną ćwiczeń, ich poprawność, formy przedstawienia. Sprawdzanie osiągnięć powinno odbywać się przez cały okres 

realizacji programu zajęć na podstawie kryteriów przedstawionych na początku kursu. 

Ewaluacja obejmująca cała grupę słuchaczy. 

Ewaluacja przeprowadzona na początku roku szkolnego - „na wejściu” zwaną również diagnozującą. 

Ewaluację końcowa - konkluzywna (sumująca/sumatywna) koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak 

i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji opisana w postaci wniosków. 

5. Ewaluacja programu KKZ 

Tabela 15 Ewaluacja programu KKZ 

Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (30 godz) 

 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej. 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− gry dydaktyczne, 

− teksty zamknięte, 

− testy zamknięte 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące 

ochrony środowiska. 

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z 

wymaganiami ergonomii, przepisami 

 określa zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska 

podczas wykonywania zadań zawodowych. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

(ek) 

 rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas 

wykonywania zadań zawodowych. 

− praca w grupie 

 korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony zbiorowej 

podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania w branży 

budowlanej. 

 opisuje sposoby użycia środków gaśniczych zależnie od rodzaju pożaru. 

BUD.14.2 Podstawy budownictwa (90 godz) 

 charakteryzuje rodzaje i elementy 

obiektów budowlanych(ek) 

 klasyfikuje obiekty budowlane. − dyskusja 

dydaktyczna, 

− burza mózgów, 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− teksty zamknięte, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych. 

 wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku. 

 rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku. 

 określa funkcje elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku. 

 charakteryzuje konstrukcje obiektów 

budowlanych i technologie ich wykonania 

(ek) 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków. 

 rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych. 

 określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych. 

 rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych. 

 rozróżnia etapy wykonania budynku. 

 charakteryzuje rodzaje gruntów 

budowlanych i robót ziemnych (ek) 

 klasyfikuje grunty budowlane. 

 określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające posadowienie na nim budynku  

 określa właściwości gruntów budowlanych. 

 rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na podstawie ich właściwości. 

 rozróżnia rodzaje wykopów. 

 rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych. 

 rozróżnia wyroby budowlane, określa ich 

zastosowanie i zasady składowania (ek) 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich zastosowanie. 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych. 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii. 

 określa zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych. 

 stosuje przyrządy pomiarowe w robotach 

budowlanych (ek) 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych. 

 dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych. 

 wykonuje pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi 

z zastosowaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych. 

 rozróżnia środki transportu stosowane w 

budownictwie (ek) 

 klasyfikuje środki transportu stosowane w budownictwie. 

 wymienia i rozpoznaje środki do transportu wewnętrznego stosowanego na terenie 

budowy. 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu zewnętrznego stosowane 

w budownictwie. 

 wymienia urządzenia do transportu pionowego i poziomego. 

 określa zasady transportu wewnętrznego na terenie budowy. 

 przestrzega zasad sporządzania 

rysunków budowlanych (ek) 

 rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych. 

 stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych. 

 rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych. 

 sporządza szkice i proste rysunki techniczne. 

 wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych. 

 rozróżnia rodzaje i elementy 

dokumentacji stosowanej w budownictwie 

(ek) 

 rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy. 

 określa zawartość części opisowej dokumentacji budowlanej. 

 określa zawartość części rysunkowej dokumentacji budowlanej. 

 rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów i elementów budowlanych. 

BUD.14.3 Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych (70 godz) 

 charakteryzuje pracę wybranych 

elementów i konstrukcji budowlanych (ek) 

 rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze statyką konstrukcji i wytrzymałością 

materiałów. 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− burza mózgów, 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

 opisuje stany obciążenia: ściskanie, rozciąganie, skręcanie, ścinanie. 

 wyznacza reakcje podporowe i siły wewnętrzne, np. belek swobodnie podpartych, 

belek wspornikowych. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 sporządza wykresy sił wewnętrznych dla obliczonych sił wewnętrznych. − ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− metoda projektów, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− gry dydaktyczne, 

− teksty zamknięte, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

podczas trwania 

KKZ  analizuje pracę elementów konstrukcyjnych na podstawie wykresów sił 

wewnętrznych, np. belki wieloprzęsłowej przegubowej. 

 określa zestawienie obciążeń dla wybranych elementów, np. słupa, belki 

 wymiaruje elementy, np. belki, słupy ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj 

obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet. 

 oblicza nośność muru ściskanego niezbrojonego. 

 sporządza rysunki konstrukcyjne 

elementów budowlanych (ek) 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji żelbetowych, np. stropy, belki, słupa. 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji stalowej, np. oparcia belki na wsporniku 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji drewnianej, np. fragmentu więźby 

dachowej. 

 stosuje program komputerowy do wykonywania rysunków konstrukcyjnych. 

BUD.14.4 Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych (30 godz.) 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych (ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania 

robót ziemnych. 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda sytuacyjna, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotyczące zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót ziemnych. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych. 

 zagospodarowuje teren budowy zgodnie z projektem. 

 sporządza plan zagospodarowania 

terenu budowy (ek) 

 objaśnia i stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy. 

 opisuje elementy planu zagospodarowania terenu budowy. 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na podstawie założeń 

projektowych. 

 charakteryzuje sposoby wykonywania 

robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. 

 określa ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów do rodzaju robót i warunków wodno-gruntowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy 

i robót ziemnych (ek) 

 opisuje zasady organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych. 

 dobiera zespoły robocze. 

 wyjaśnia zasady koordynacji pracy zespołów roboczych i koordynuje ich pracę. 

BUD.14.5 Organizowanie robót budowlanych stanu surowego (80 godz) 

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. − ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− metoda 

przypadków, 

− metoda sytuacyjna, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje 

dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji budowlanej. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 charakteryzuje schody (ek)  opisuje funkcję schodów. 

 klasyfikuje schody ze względu na: miejsce położenia (np. zewnętrzne, 

wewnętrzne), kształt w rzucie poziomym (np. jednobiegowe, zabiegowe), materiał 

(np. żelbetowe, drewniane), rozwiązanie konstrukcyjne. 

 wykonuje rysunki schematyczne schodów. 

 charakteryzuje stropy (ek)  opisuje funkcje stropów. 

 klasyfikuje stropy ze względu na: rozwiązanie konstrukcyjne (np. belkowy, płytowy, 

płytowo żebrowy), materiał (np. drewniany, ceramiczny, żelbetowy), rozwiązanie 

konstrukcyjne. 

 wykonuje rysunki schematyczne stropów. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych i robót budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych oraz roboty budowlane stanu surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych. 

 

 określa rodzaje połączeń elementów 

konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano element konstrukcyjny. 

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

 określa funkcje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i technologię robót betoniarskich, 

zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i montażowych. 

 określa i dobiera technologie wykonywania tych robót. 

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót. 

 opisuje zasady dostosowania warunków budowy do technologii wykonywania tych 

robót. 

 dobiera wyroby budowlane, środki 

transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego. 

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia 

niezbędne do wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 określa właściwości techniczne wyrobów budowlanych stosowanych do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

BUD.14.6 Organizowanie robót wykończeniowych (30 godz)  

 posługuje się dokumentacją budowy, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

W czasie 

realizacji 

programu 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

dotyczącymi wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych (ek) 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− metoda 

przypadków, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

BUD.14.7 Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych (30 godz) 

 posługuje się dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i instrukcjami 

dotyczącymi wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− metoda 

przypadków, 

− metoda sytuacyjna, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót remontowych obiektów 

budowlanych. 

 przestrzega zasad prowadzenia książki 

obiektu budowlanego (ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. 

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów 

budowlanych  

 stosuje zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na remont obiektów 

budowlanych. 

 dobiera sposoby wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych do rodzaju 

obiektu i zakresu remontu. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady przygotowania zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

BUD.14.8 Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych (30 godz) 

 posługuje się dokumentacją projektową 

rozbiórki obiektów budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− metoda 

przypadków, 

− metoda sytuacyjna, 

− dyskusja 

dydaktyczna, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania rozbiórki obiektów budowlanych. 

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki obiektów budowlanych. 

 przestrzega zasad sporządzania 

wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów 

budowlanych. 

 stosuje zasady sporządzania wniosków. 

 dobiera sposoby zabezpieczania 

i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych do charakteru robót oraz wielkości i rodzaju obiektu. 

 dobiera sposoby wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych 

do rodzaju i wielkości obiektu oraz do zakresu robót rozbiórkowych. 

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

 opisuje zasady wyboru zespołów roboczych do wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z rozbiórki 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia wyrobów budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych. 

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki 

BUD.14.9 Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (120 godz) 

 rozpoznaje rodzaje kosztorysów oraz 

zasady ich sporządzania (ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów. − ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− teksty zamknięte, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

 określa i opisuje zasady sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

 opisuje kosztorysy robót budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją projektową 

oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

(ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz norm i instrukcji dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach i instrukcjach dotyczących 

wykonywania robót budowlanych. 

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót budowlanych. 

 sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

 wyjaśnia pojęcie przedmiaru. 

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

 wykonuje obmiary robót budowlanych 

(ek) 

 wyjaśnia pojęcie obmiaru. 

 ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 

 sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, dodatkowe 

i powykonawcze (ek) 

 opisuje zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, inwestorskich, zamiennych, 

dodatkowych i powykonawczych. 

 ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych. 

 opracowuje określone kosztorysy robót budowlanych. 

 rozróżnia publikacje cenowe dotyczące szacowania wartości zamówienia. 
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Efekty kształcenia z podstawy 

programowej (oznaczony w programie 

kursu jako kluczowy dla kwalifikacji lub 

jednostki efektów) 

Wskaźniki potwierdzające osiągnięcie efektu kształcenia Metody/techniki 

badania 

Termin badania 

 korzysta z publikacji cenowych do 

szacowania wartości zamówienia (ek) 

 interpretuje informacje zawarte w publikacjach. 

 informacje zawarte w publikacjach cenowych do szacowania wartości zamówienia. 

BUD.14.10 Język obcy zawodowy (30 godz) 

 posługuje się podstawowym zasobem 

środków językowych w języku obcym 

nowożytnym (ze szczególnym 

uwzględnieniem środków leksykalnych), 

umożliwiającym realizację czynności 

zawodowych w zakresie tematów 

związanych: 

 rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności 

zawodowych w zakresie: 

− ćwiczenia 

przedmiotowe, 

− ćwiczenia 

produkcyjne, 

− metoda projektów, 

− teksty zamknięte, 

− próby pracy, 

− testy zamknięte 

− praca w grupie 

 W czasie 

realizacji 

programu 

nauczania 

podczas trwania 

KKZ 

A) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposażeniem 

A) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy 

B) z głównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 

B) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności 

zawodowych 

C) z dokumentacją związaną z danym 

zawodem 

C) procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych 

D) z usługami świadczonymi w danym 

zawodzi (ek) 

D) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta. 
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6. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 

6.1. Wykaz literatury 

- Technologia budownictwa część 1. Tłumacze: Elżbieta Hejnowicz, Henryk Mazepa, Wydawnictwo REA 2012, 

- Technologia budownictwa część 2 Tłumacze: Elżbieta Hejnowicz, Henryk Mazepa, Wydawnictwo REA 2012, 

- Budownictwo ogólne Tom 1. Materiały i wyroby budowlane praca zbiorowa, Wydawnictwo Arkady rok wydania: 2010, dodruk cyfrowy 2014 

- Budownictwo ogólne Tom 3 Elementy budynków. Podstawy projektowania praca zbiorowa rok wydania: 2011, dodruk cyfrowy 2015 

- Budownictwo ogólne Tom 4. Konstrukcje budynków praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady rok wydania 2009 

- Nowy poradnik majstra budowlanego praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa Wydawnictwo Arkady rok wydania: 2012 

- Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz, Wydawnictwo Arkady rok wydania 2009, 

- Mechanika konstrukcji. Przykłady obliczeń, praca zbiorowa, Wydawnictwo Arkady rok wydania 2004, 

- Rozbiórki budynków i budowli Anna Rawska-Skotniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN rok wydania: 2016 

- Rusztowania robocze i ochronne użytkowanie – odbiór – nadzór Wydawnictwo Naukowe PWN rok wydania: 2018, 

- Rysunek techniczny budowlany, Wojciech Skowroński, Elżbieta Miśniakiewicz Wydawnictwo Arkady rok wydania 2019 

- Rysunek techniczny budowlany; Tadeusz Maj; Wydawnictwo WSIP 2019 

- Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 1, Tadeusz Maj, Mirosława Popek, Mirosław Kozłowski, Wydawnictwo WSIP 2018 

- Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Część 2, Tadeusz Maj Wydawnictwo WSIP 2019 

- BHP w branży budowlanej; Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała; wyd. WSIP 

- Budownictwo ogólne; Mirosława Popek, Bożena Wapińska; wyd. WSIP 

- Rysunek techniczny budowlany; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu; Mirosław Kozłowski; wyd. WSIP 

- Montaż zbrojenia w deskowaniach; Mirosław Kozłowski; wyd. WSIP 

- Wykonywanie mieszanek betonowych; Mirosław Kozłowski; wyd. WSIP 

- Betonowanie i pielęgnacja betonu; Mirosław Kozłowski; wyd. WSIP 

https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/manufacturer/wydawnictwo-naukowe-pwn
https://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/manufacturer/wydawnictwo-naukowe-pwn
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- Sporządzanie kosztorysów; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Przygotowywanie dokumentacji przetargowej; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Organizacja i przygotowanie budowy; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Organizacja i technologia robót stanu surowego; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Organizacja i technologia robót wykończeniowych; Tadeusz Maj; wyd. WSIP  

- Utrzymanie obiektów budowlanych; Tadeusz Maj; wyd. WSIP 

- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Beata Bisaga, Maria Bisaga wyd. WSIP 2020 

Wykaz czasopism: 

Ogólne budowlane: 

- Murator 

- Inżynier Budownictwa 

- Budujemy dom 

- Builder 

- Fachowy wykonawca 

- Materiały budowlane 

- Przegląd budowlany 

- Ekspert budowlany 

- Nowoczesne budownictwo inżynieryjne 

Kosztorysy: 

- Buduj z głową.  

- Poradnik kosztorysanta - Intercenbud 

- Vademecum kosztorysanta – Sekocenbud 
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6.2. Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 

Pracownia budowlana wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu z drukarką, skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, 

- pakiet programów biurowych oraz oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audiowizualnych tworzenie prostej grafiki, 

- filmy dydaktyczne ilustrujące etapy realizacji procesu budowlanego, technologie wykonywania robót budowlanych, urządzenia i sprzęt budowlany, różne 

rozwiązania konstrukcyjne, 

- normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, prospekty, katalogi wyrobów budowlanych, zestaw przepisów prawa budowlanego, tablice z zakresu mechaniki 

budowli, 

- tablice do projektowania konstrukcji budowlanych, modele obiektów budowlanych oraz elementów budowli, próbki wyrobów budowlanych, 

- stanowisko do badania właściwości wyrobów budowlanych, takich jak: gęstość, gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, 

konsystencja, twardość. 

Pracownia dokumentacji technicznej wyposażona w: 

- stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką umożliwiającą drukowanie w formacie co najmniej A3, 

skanerem, projektorem multimedialnym i wizualizerem, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych 

i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- stanowiska komputerowe dla słuchaczy (jedno stanowisko dla jednego słuchacza) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu wyposażone w 

oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, 

- przykładowe dokumentacje projektowe obiektów budowlanych, kosztorysy, harmonogramy budowlane, dokumentacje budowy, normy dotyczące zasad 

wykonywania rysunku technicznego, zestaw przepisów prawa budowlanego, projekty budowlane, modele form i detali architektonicznych, modele rzutni 

geometrycznych, figury płaskie i przestrzenne, modele konstrukcji, ich elementów i połączeń, przybory rysunkowe. 

7. Sposób i forma zaliczenia kursu 

Kwalifikacyjny kursu zawodowego kończy się zaliczeniem w formie walidacji osiągnięć uczestnika kursu, polegającej na ocenie wykonywanych w trakcie nauki projektów 

i ćwiczeń oraz na podstawie uzyskanych w trakcie kursu ocen z poszczególnych przedmiotów. 

Do oceny osiągnięć edukacyjnych słuchaczy proponuje się stosowanie testów wielokrotnego wyboru, zadań z luką, ocenę aktywności słuchacza podczas wykonywania 

zadań w grupie, ocenę jakości wykonania zadań przez słuchacza. Proponuje się, aby osiągnięcia słuchaczy oceniać w zakresie zaplanowanych, uszczegółowionych celów 

kształcenia na podstawie: 



 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów 

strona 265 z 284 

- obserwacji wykonanych ćwiczeń, 

- testu pisemnego. 

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez słuchacza w trakcie realizacji ćwiczeń. Podczas obserwacji 

należy zwrócić uwagę na: 

- wyszukiwanie i przetwarzanie rzetelnych informacji pozyskanych z różnych źródeł, 

- poprawność merytoryczną wykonanych ćwiczeń praktycznych, 

- umiejętność pracy w zespole. 

Ważne kryteria oceny efektów kształcenia to: zaplanowanie wykonania zadania, dobór elementów oraz sporządzona dokumentacja techniczna. Możliwe są również inne 

sposoby i formy zaliczenia, takie jak: testy praktyczne, wykonanie projektów, próby pracy, aktywność uczącego się na zajęciach, prezentacje na forum grupy 

z przeprowadzonych prac. 

Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy 

otrzymała zaświadczenie o jego ukończeniu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów. 

8. Sprawdzenie kompletności i poprawności opracowanego programu zajęć  

Tabela 16 Tabela weryfikacji programu nauczania KKZ pod kątem zgodności z przepisami prawa oświatowego 

Lp. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzględnia Zawartość opracowanego programu zajęć (T/N) 

1 Cele kształcenia (zadania zawodowe) T 

2 Efekty kształcenia T 

3 Kryteria weryfikacji T 

4 Warunki realizacji kształcenia w kwalifikacji (lub niezbędne do realizacji danej jednostki efektów) T 

5 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub 

jednostki efektów  

T 
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Tabela 17 Tabela weryfikacji programu KKZ pod kątem kompletności efektów kształcenia 

Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (30 godz.) 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (T) 30 godz. 

 stosuje zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przepisy 

prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (ek) 

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

 wyjaśnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony środowiska. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

 określa skutki oddziaływania 

czynników szkodliwych na 

organizm człowieka (ew) 

 rozróżnia rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku 

pracy. 

Rodzaje czynników szkodliwych występujących 

w środowisku pracy  

 opisuje czynniki szkodliwe środowiska pracy podczas robót ziemnych 

i drogowych. 

Czynniki szkodliwe środowiska pracy podczas robót 

ziemnych i drogowych  

 rozróżnia źródła czynników szkodliwych środowiska pracy podczas 

robót budowlanych. 

Źródła czynników szkodliwych środowiska pracy podczas 

robót budowlanych  

 opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych podczas robót 

budowlanych. 

Skutki oddziaływania czynników szkodliwych podczas robót 

budowlanych  

 opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas 

wykonywania robót budowlanych 

 opisuje objawy typowych chorób zawodowych mogących wystąpić na 

stanowiskach pracy. 

Objawy typowych chorób zawodowych mogących wystąpić 

na stanowiskach pracy  

 organizuje stanowisko pracy 

zgodnie z wymaganiami 

ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska (ek) 

 określa zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia 

i środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. 

Zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia 

i środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas 

wykonywania zadań zawodowych. 

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane 

podczas wykonywania zadań zawodowych 

 korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz środków ochrony 

zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania 

w branży budowlanej. 

Środki gaśnicze ze względu na zakres ich stosowania 

w branży budowlanej  

 opisuje sposoby użycia środków gaśniczych zależnie od rodzaju 

pożaru. 

Sposoby użycia środków gaśniczych zależnie od rodzaju 

pożaru  

 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. 

Podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

 udziela pierwszej pomocy 

w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego (ew) 

 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów 

obserwowanych u poszkodowanego. 

 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku. 

 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

 powiadamia odpowiednie służby. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, 

złamanie, oparzenie. 

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar. 

 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie 

z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady 

Resuscytacji. 

BUD.14.2 Podstawy budownictwa (90 godz.) 

Budownictwo ogólne 

Rysunek techniczny ze wspomaganiem komputerowym 

Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

Kosztorysowanie w budownictwie. 

 charakteryzuje rodzaje 

i elementy obiektów 

budowlanych(ek) 

 klasyfikuje obiekty budowlane.  Obiekty budowlane 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych. 

 wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku. Elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku 

 rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku. 

 określa funkcje elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych 

budynku. 

 Funkcje elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych 

budynku 

 charakteryzuje konstrukcje 

obiektów budowlanych 

i technologie ich wykonania (ek) 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków. Układy konstrukcyjne budynków 

Technologie wykonania konstrukcji budowlanych  rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych. 

 określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych. 

 rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych. 

 rozróżnia etapy wykonania budynku. Etapy wykonywania budynku 

 klasyfikuje grunty budowlane.  Podział gruntów 
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

 charakteryzuje rodzaje gruntów 

budowlanych i robót ziemnych 

(ek) 

 określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające posadowienie na 

nim budynku. 

 Cechy gruntu budowlanego 

 określa właściwości gruntów budowlanych. 

 rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na podstawie ich 

właściwości. 

 Rodzaje gruntów budowlanych 

 rozróżnia rodzaje wykopów.   Rodzaje wykopów 

 rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych.  Maszyny stosowane w robotach ziemnych 

 rozróżnia wyroby budowlane, 

określa ich zastosowanie 

i zasady składowania (ek) 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich zastosowanie. Klasyfikuje wyroby budowlane 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne 

wyrobów budowlanych. 

Właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów 

budowlanych 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych. Wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych 

 dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii. 

 określa zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych. Składowania i przechowywania wyrobów budowlanych 

 rozróżnia rodzaje i elementy 

instalacji budowlanych (ew) 

 wymienia rodzaje instalacji budowlanych. Rodzaje i elementy instalacji budowlanych 

 rozpoznaje instalacje budowlane. 

 określa zastosowanie instalacji budowlanych. 

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i określa ich funkcje. 

 stosuje przyrządy pomiarowe w 

robotach budowlanych (ek) 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach 

budowlanych. 

Przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych. 

 dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych. 

 wykonuje pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi 

z zastosowaniem odpowiednich przyrządów pomiarowych. 

Wykonywanie pomiarów robót budowlanych 

 określa elementy 

zagospodarowania terenu 

budowy(ew) 

 rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy. Elementy zagospodarowania terenu i ich funkcje 

 określa usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania 

budowy. 

 określa funkcje poszczególnych elementów zagospodarowania terenu 

budowy. 

 rozróżnia środki transportu 

stosowane w budownictwie (ek) 

 klasyfikuje środki transportu stosowane w budownictwie. Środki transportu stosowane w budownictwie 

 wymienia i rozpoznaje środki do transportu wewnętrznego 

stosowanego na terenie budowy. 
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu zewnętrznego stosowane 

w budownictwie. 

 wymienia urządzenia do transportu pionowego i poziomego. 

 określa zasady transportu wewnętrznego na terenie budowy. 

 charakteryzuje rodzaje 

rusztowań stosowanych 

w budownictwie i przestrzega 

zasad ich eksploatacji (ew) 

 klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie. Rusztowania stosowane w budownictwie i ich elementy 

 rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie. 

 określa zastosowanie rusztowań w budownictwie. 

 rozpoznaje elementy rusztowań stosowanych w budownictwie. 

 opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań. Zasady eksploatacji rusztowań 

 określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych. 

 określa środki zabezpieczające stosowane przy eksploatacji rusztowań  

 charakteryzuje podstawowe 

pojęcia mechaniki i 

wytrzymałości materiałów w 

odniesieniu do konstrukcji 

rusztowań (ew) 

 omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących w elementach 

konstrukcji rusztowania. 

Podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów 

w odniesieniu do konstrukcji rusztowań 

 omawia zależność nośności elementów rusztowań od czynników 

wewnętrznych, np. geometria, wzmocnienia i czynników zewnętrznych, 

np. obciążenia. 

 określa i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obciążeń 

użytkowych. 

 wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowań zawierający rzuty 

i widoki (plan montażu). 

 wykonuje szkic montażowy rusztowania. 

 przestrzega zasad 

sporządzania rysunków 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych. Rodzaje rysunków budowlanych 

 stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych. Zasady wykonywania rysunków technicznych 

 rozróżnia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach 

budowlanych. 

Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach 

budowlanych 

 sporządza szkice i proste rysunki techniczne. Szkice i proste rysunki techniczne 

 wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych. Rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych 

 rozróżnia rodzaje i elementy 

dokumentacji stosowanej 

w budownictwie (ek) 

 rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy. Rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy 

 określa zawartość części opisowej dokumentacji budowlanej. 

 określa zawartość części rysunkowej dokumentacji budowlanej. 
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

 rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów i elementów 

budowlanych. 

 stosuje zasady wykonywania 

przedmiaru i obmiaru robót (ew) 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót. Zasady sporządzania przedmiaru robót 

 sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji budowlanej. Przedmiar robót na podstawie dokumentacji budowlanej 

 oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na podstawie 

przedmiaru robót. 

Obliczenie ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na 

podstawie przedmiaru robót 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót. Zasady sporządzania obmiaru robót 

 wykonuje obmiar robót i ich kosztorys. Obmiar robót i ich kosztorys  

 stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie 

zadań zawodowych (ew) 

 rozpoznaje programy komputerowe wspomagające wykonywanie 

zadań zawodowych. 

Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 

zawodowych 

 wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie 

zadań zawodowych. 

 rozpoznaje normy i procedury 

oceny zgodności podczas 

realizacji zadań zawodowych 

(ew) 

 wymienia cele normalizacji krajowej. Normalizacja zadań zawodowych 

 podaje definicje i cechy normy. 

 rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej europejskiej i krajowej. 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny 

zgodności. 

BUD.14.3 Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych (70 godz.) 

Konstrukcje budowlane 

 charakteryzuje zasady 

projektowania konstrukcyjnego 

(ew) 

 rozróżnia etapy wykonywania projektu konstrukcyjnego. Zasady wymiarowania konstrukcji budowlanych 

 określa metody wymiarowania konstrukcji. 

 charakteryzuje pracę wybranych 

elementów i konstrukcji 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze statyką konstrukcji 

i wytrzymałością materiałów. 

Podstawowe pojęcia związane ze statyką konstrukcji 

i wytrzymałością materiałów  

 opisuje stany obciążenia: ściskanie, rozciąganie, skręcanie, ścinanie. Stany obciążenia: ściskanie, rozciąganie, skręcanie, 

ścinanie  

 wyznacza reakcje podporowe i siły wewnętrzne, np. belek swobodnie 

podpartych, belek wspornikowych. 

Reakcje podporowe i siły wewnętrzne, np. belek swobodnie 

podpartych, belek wspornikowych) 

 sporządza wykresy sił wewnętrznych dla obliczonych sił wewnętrznych  Wykresy sił wewnętrznych dla obliczonych sił wewnętrznych  

 analizuje pracę elementów konstrukcyjnych na podstawie wykresów sił 

wewnętrznych, np. belki wieloprzęsłowej przegubowej. 

Praca elementów konstrukcyjnych na podstawie wykresów 

sił wewnętrznych, np. belki wieloprzęsłowej przegubowej  
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Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie Zawartość opracowanego programu zajęć (temat zajęć) 

 określa zestawienie obciążeń dla wybranych elementów, np. słupa, 

belki 

Zestawienie obciążeń dla wybranych elementów, np. słupa, 

belki 

 wymiaruje elementy, np. belki, słupy ściskane osiowo, uwzględniając 

rodzaj obciążeń i materiał: drewno, stal, żelbet. 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych, np. belki, słupy 

ściskane osiowo, uwzględniając rodzaj obciążeń i materiał: 

drewno, stal, żelbet 

 oblicza nośność muru ściskanego niezbrojonego. Nośność muru ściskanego niezbrojonego 

 sporządza rysunki 

konstrukcyjne elementów 

budowlanych (ek) 

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji żelbetowych, np. stropy, belki, 

słupa. 

Sporządzanie rysunków elementów konstrukcji żelbetowych, 

np. stropy, belki, słupa  

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji stalowej, np. oparcia belki na 

wsporniku. 

Sporządzanie rysunków elementów konstrukcji stalowej, 

np. oparcia belki na wsporniku  

 wykonuje rysunki elementów konstrukcji drewnianej, np. fragmentu 

więźby dachowej. 

Sporządzanie rysunków elementów konstrukcji drewnianej, 

np. fragmentu więźby dachowej  

 stosuje program komputerowy do wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych. 

Programy komputerowe do wykonywania rysunków 

konstrukcyjnych  

BUD.14.4 Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych (30 godz.) 

Organizacja i przygotowanie budowy 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

zagospodarowania terenu 

budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych (ek) 

 rozróżnia elementy dokumentacji budowy oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót dotyczące zagospodarowania terenu budowy 

oraz wykonywania robót ziemnych. 

Dokumentacji budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót 

ziemnych  odczytuje informacje z dokumentacji budowy dotyczące 

zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące zagospodarowania terenu budowy oraz 

wykonywania robót ziemnych. 

 zagospodarowuje teren budowy zgodnie z projektem.  Zagospodarowanie teren budowy zgodnie z projektem 

 sporządza plan 

zagospodarowania terenu 

budowy (ek) 

 objaśnia i stosuje zasady zagospodarowania terenu budowy. Sporządzanie planu zagospodarowania terenu budowy 

 opisuje elementy planu zagospodarowania terenu budowy. 

 opracowuje plan zagospodarowania terenu budowy na podstawie 

założeń projektowych. 

 przestrzega zasad 

sporządzania planu 

 opisuje zasady sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 rozróżnia sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy. 
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bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestniczy w jego 

opracowywaniu (ew) 

 wyjaśnia zasady współpracy przy opracowywaniu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy. 

 opracowuje fragmenty planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 dobiera sposoby wykonywania 

obiektów zaplecza 

administracyjno-socjalnego oraz 

obiektów tymczasowych (ew) 

 określa podstawowe założenia organizacji placu budowy. Obiekty zaplecza administracyjnosocjalnego oraz obiekty 

tymczasowe na placu budowy  odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące obiektów 

zaplecza administracyjnosocjalnego oraz obiektów tymczasowych. 

 określa i wyjaśnia sposoby wykonywania obiektów zaplecza 

administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych. 

 dobiera sposoby wykonywania tych obiektów do założeń projektu 

budowlanego. 

 charakteryzuje sposoby 

wykonywania robót ziemnych 

oraz zabezpieczania skarp, 

wykopów i nasypów (ek) 

 rozróżnia rodzaje budowli ziemnych. Wykonywanie robót ziemnych 

 określa ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów. 

 określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania 

skarp, wykopów i nasypów. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót ziemnych oraz 

zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów do rodzaju robót i warunków 

wodno-gruntowych. 

 wybiera środki transportu, 

wyroby, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 określa wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych. 

Środki transportu do robót ziemnych 

 określa cechy techniczne wyrobów budowlanych. 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia. 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy 

oraz robót ziemnych. 

 stosuje zasady sporządzania 

zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

 opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

Zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt 

 sporządza zapotrzebowanie na narzędzia i sprzęt do wykonywania 

tych robót. 
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budowy oraz robót ziemnych 

(ep) 

 sporządza harmonogramy robót 

ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy (ep) 

 ustala na podstawie danych projektowych zakres i kolejność robót 

ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. 

Sporządzanie harmonogramu robót 

 planuje przebieg robót ziemnych i robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych (ek) 

 opisuje zasady organizacji zespołów roboczych do wykonywania robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych. 

 dobiera zespoły robocze. 

 wyjaśnia zasady koordynacji pracy zespołów roboczych i koordynuje 

ich pracę. 

 kontroluje wykonywanie robót 

związanych 

z zagospodarowaniem terenu 

budowy oraz robót ziemnych 

(ew) 

 wyjaśnia przepisy dotyczące kontroli robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych. 

Kontrola robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

budowy i robót ziemnych 

 opisuje etapy kontroli robót. 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli robót. 

BUD.14.5 Organizowanie robót budowlanych stanu surowego (80 godz.) 

Organizacja i przygotowanie budowy 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i 

odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy. Dokumentacja budowy w organizacji 

 rozróżnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, normy 

i instrukcje dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji budowlanej. 

 odczytuje i stosuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 charakteryzuje fundamenty (ew) 

 opisuje funkcje fundamentów. Fundamenty 

 klasyfikuje fundamenty ze względu na: sposób posadowienia 

(np. bezpośrednie, głębokie), kształt (np. stopa fundamentowa), ławę 

fundamentową, materiał. 

 wykonuje rysunki schematyczne fundamentów. 
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 charakteryzuje schody (ek) 

 opisuje funkcję schodów. Schody 

 klasyfikuje schody ze względu na: miejsce położenia (np. zewnętrzne, 

wewnętrzne), kształt w rzucie poziomym (np. jednobiegowe, 

zabiegowe), materiał (np. żelbetowe, drewniane), rozwiązanie 

konstrukcyjne. 

 wykonuje rysunki schematyczne schodów. 

 charakteryzuje stropy (ek) 

 opisuje funkcje stropów. Stropy 

 klasyfikuje stropy ze względu na: rozwiązanie konstrukcyjne 

(np. belkowy, płytowy, płytowo żebrowy), materiał (np. drewniany, 

ceramiczny, żelbetowy), rozwiązanie konstrukcyjne. 

 wykonuje rysunki schematyczne stropów. 

 określa technologie wykonania 

elementów konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych i robót 

budowlanych (ek) 

 rozpoznaje i opisuje technologie wykonania elementów 

konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz roboty budowlane stanu 

surowego w konstrukcjach: 

A) murowych 

B) żelbetowych 

C) stalowych 

D) drewnianych. 

Technologie wykonania elementów konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych 

 określa rodzaje połączeń 

elementów konstrukcyjnych (ek) 

 określa rodzaj materiału, z którego wykonano element konstrukcyjny.  Połączenia elementów konstrukcyjnych obiektu 

 rozpoznaje i rozróżnia rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

 określa funkcje połączeń elementów konstrukcyjnych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

robót budowlanych (ek) 

 odczytuje z dokumentacji projektowej zakres i technologię robót 

betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich, murarskich i montażowych. 

Technologie wykonania robót budowlanych stanu surowego 

 określa i dobiera technologie wykonywania tych robót. 

 opisuje i stosuje sposoby wykonywania tych robót. 

 opisuje zasady dostosowania warunków budowy do technologii 

wykonywania tych robót. 

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania 

 rozpoznaje wyroby budowlane do wykonywania danego zakresu robót 

budowlanych stanu surowego. 

Wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego 

 rozpoznaje środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 
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robót budowlanych stanu 

surowego (ek) 

 określa i rozróżnia wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia niezbędne do wykonywania robót budowlanych stanu 

surowego. 

 określa właściwości techniczne wyrobów budowlanych stosowanych do 

wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza zapotrzebowanie na wyroby budowlane, narzędzia i sprzęt 

do wykonywania robót budowlanych stanu surowego. 

 sporządza harmonogramy robót 

budowlanych stanu surowego 

(ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót budowlanych stanu 

surowego. 

Opracowanie harmonogramu robót 

 ustala zakres i kolejność robót budowlanych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót budowlanych 

stanu surowego (ew) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania robót 

budowlanych stanu surowego. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

budowlanych stanu surowego 

(ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli wykonywania 

robót budowlanych stanu surowego. 

Kontrolowanie wykonania robót budowlanych stanu 

surowego 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

BUD.14.6 Organizowanie robót wykończeniowych (30 godz.) 

Organizacja i przygotowanie budowy 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

budowy, specyfikacjami 

technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami i 

instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

Dokumentacja budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normami i instrukcje dotyczącymi 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

 określa technologie wykonania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje technologie wykonania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

Technologie wykonania budowlanych robót 

wykończeniowych 

 opisuje technologie wykonania budowlanych robót wykończeniowych. 
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 dobiera sposoby wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 opisuje sposoby wykonywania robót tynkarskich, malarskich, 

tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych i systemów suchej 

zabudowy. 

 dobiera sposoby wykonywania tych robót. 

 dobiera wyroby budowlane, 

środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 rozpoznaje wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

Wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania budowlanych robót wykończeniowych 

 opisuje wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania określonych budowlanych robót wykończeniowych. 

 sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i 

sprzęt do wykonywania 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 opisuje zasady sporządzania zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych. 

Opracowanie zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych 

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia 

i sprzęt do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych. 

 sporządza harmonogramy 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 opisuje zasady tworzenia harmonogramu robót wykończeniowych. Opracowanie harmonogramu robót 

Organizacja robót wykończeniowych  ustala zakres i kolejność robót wykończeniowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania budowlanych robót 

wykończeniowych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania 

budowlanych robót wykończeniowych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie 

budowlanych robót 

wykończeniowych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania budowlanych 

robót wykończeniowych. 

Kontrola wykonania budowlanych robót wykończeniowych 

 opisuje zasady kontroli. 

 stosuje przepisy prawa i zasady dotyczące kontroli. 

BUD.14.7 Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych (30 godz.) 

Organizacja i przygotowanie budowy 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania 

i odbioru robót, normami 

i instrukcjami dotyczącymi 

wykonywania robót 

 rozróżnia części składowe dokumentacji budowy, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące 

wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych. 

Dokumentacja projektową, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczącymi 

wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych. 
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remontowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 stosuje dokumentację budowy, specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót, normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

 określa rodzaj i zakres robót 

remontowych w obiektach 

budowlanych (ew) 

 opisuje rodzaje robót remontowych w obiektach budowlanych. Roboty remontowe w obiektach budowlanych 

 wyjaśnia zasady planowania robót. 

 planuje zakres robót. 

 wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

przeznaczonych do remontu 

(ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych 

przeznaczonych do remontu. 

Inwentaryzacja obiektów budowlanych przeznaczonych do 

remontu 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne obiektów. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad prowadzenia 

książki obiektu budowlanego 

(ek) 

 wyjaśnia zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego 

 stosuje zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. 

 przestrzega zasad 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych. 

Wniosek o pozwolenie na remont obiektów budowlanych 

 stosuje zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych. 

 dobiera sposoby wykonywania 

remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych. Wykonywanie remontów obiektów budowlanych 

 dostosowuje sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych 

do rodzaju obiektu i zakresu remontu. 

 charakteryzuje wyroby 

budowlane, środki transportu, 

sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ew) 

 rozpoznaje i rozróżnia wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

Wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów obiektów budowlanych 

 dobiera wyroby budowlane, środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania remontów. 

 sporządza zapotrzebowanie na 

wyroby budowlane, narzędzia i 

sprzęt do wykonywania 

remontów obiektów 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady przygotowania zapotrzebowania na wyroby 

budowlane, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych. 

Sporządzanie zapotrzebowania na wyroby budowlane, 

narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów 

budowlanych 

 opisuje elementy zapotrzebowania na wyroby budowlane, narzędzia 

i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych. 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu robót remontowych 

obiektów budowlanych. 

Opracowanie harmonogramu robót 
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 ustala zakres i kolejność robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 opracowuje harmonogram robót remontowych. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania remontów 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady doboru zespołów roboczych do wykonywania remontów 

obiektów budowlanych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

remontowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 wyjaśnia przepisy prawa dotyczące kontroli wykonywania robót 

remontowych obiektów budowlanych. 

 Kontrolowanie wykonania robót remontowych obiektów 

budowlanych 

 stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli. 

BUD.14.8 Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych (30 godz.) 

Organizacja i przygotowanie budowy 

Organizacja i kontrola robót budowlanych 

 posługuje się dokumentacją 

projektową rozbiórki obiektów 

budowlanych (ek) 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów 

budowlanych. 

Dokumentacja projektowa rozbiórki obiektów budowlanych 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót, normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania rozbiórki obiektów budowlanych. 

 stosuje dokumentację projektową rozbiórki obiektów budowlanych. 

 wykonuje inwentaryzację 

obiektów budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki 

(ew) 

 wyjaśnia zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych 

przeznaczonych do rozbiórki. 

Inwentaryzacja obiektów budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki 

 stosuje zasady inwentaryzacji. 

 wykonuje pomiary inwentaryzacyjne. 

 sporządza inwentaryzację obiektów. 

 przestrzega zasad 

sporządzania wniosków 

o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych (ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania wniosków o pozwolenie na rozbiórkę 

obiektów budowlanych. 

Sporządzanie wniosków o pozwolenie na rozbiórkę obiektów 

budowlanych 

 stosuje zasady sporządzania wniosków. 

 dobiera sposoby 

zabezpieczania i oznakowania 

terenu robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych (ek) 

 opisuje zasady zabezpieczania i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych 

 dostosowuje sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych do charakteru robót oraz 

wielkości i rodzaju obiektu. 
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 dobiera sposoby wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych. 

 dostosowuje sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych do rodzaju i wielkości obiektu oraz do zakresu robót 

rozbiórkowych. 

 dobiera środki transportu, sprzęt 

i narzędzia do wykonywania 

robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

Środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych 

 dostosowuje i wybiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do 

wykonywania robót. 

 sporządza harmonogramy robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 ustala zakres robót rozbiórkowych obiektów budowlanych. Harmonogram robót rozbiórkowych obiektów budowlanych 

Kontrola wykonania robót rozbiórkowych obiektów 

budowlanych 

 opisuje zasady sporządzania harmonogramu robót. 

 opracowuje harmonogram robót. 

 organizuje zespoły robocze do 

wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ek) 

 opisuje zasady wyboru zespołów roboczych do wykonywania robót 

rozbiórkowych obiektów budowlanych. 

 dobiera zespoły robocze i koordynuje ich prace. 

 kontroluje wykonanie robót 

rozbiórkowych obiektów 

budowlanych (ew) 

 określa przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót rozbiórkowych 

obiektów budowlanych. 

 stosuje przepisy dotyczące kontroli wykonywania robót. 

 sporządza rozliczenia wyrobów 

budowlanych pochodzących z 

rozbiórki obiektów budowlanych 

(ek) 

 wyjaśnia zasady sporządzania rozliczenia wyrobów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych. 

Dokumentacja projektowa rozbiórki obiektów budowlanych 

 wymienia elementy rozliczenia wyrobów budowlanych pochodzących 

z rozbiórki. 

BUD.14.9 Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 

Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

Kosztorysowanie w budownictwie 

 rozpoznaje rodzaje kosztorysów 

oraz zasady ich sporządzania 

(ek) 

 rozróżnia rodzaje kosztorysów. Kosztorysy w robotach budowlanych 

 określa i opisuje zasady sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

 opisuje kosztorysy robót budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami 

 rozróżnia części składowe dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz norm i instrukcji 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Dokumentacja techniczna 
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technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych (ek) 

 odczytuje informacje zawarte w dokumentacji budowy, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz normach i instrukcjach 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 stosuje dokumentację, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz normy i instrukcje dotyczące wykonywania robót 

budowlanych. 

 posługuje się dokumentacją 

przetargową (ew) 

 rozróżnia dokumenty przetargowe. Dokumentacja przetargowa 

 wyjaśnia sposób tworzenia dokumentacji przetargowej. 

 stosuje dokumenty przetargowe. 

 korzysta z katalogów nakładów 

rzeczowych i publikacji 

cenowych do kosztorysowania 

robót budowlanych (ew) 

 opisuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje cenowe do 

kosztorysowania robót budowlanych. 

Katalogi nakładów rzeczowych i publikacje cenowe do 

kosztorysowania robót budowlanych 

 odczytuje informacje zawarte w katalogach nakładów rzeczowych 

i publikacjach cenowych do kosztorysowania robót budowlanych. 

 stosuje katalogi nakładów rzeczowych i publikacje cenowe do 

kosztorysowania robót budowlanych. 

 sporządza przedmiary robót 

budowlanych (ek) 

 ustala zakres robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót budowlanych 

 wyjaśnia pojęcie przedmiaru. 

 oblicza ilość robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

 wykonuje obmiary robót 

budowlanych (ek) 

 wyjaśnia pojęcie obmiaru. Obmiar robót budowlanych 

 ustala zakres robót budowlanych do obmiaru. 

 oblicza ilość wykonanych robót budowlanych. 

 sporządza kosztorysy ofertowe, 

inwestorskie, zamienne, 

dodatkowe i powykonawcze (ek) 

 opisuje zasady tworzenia kosztorysów ofertowych, inwestorskich, 

zamiennych, dodatkowych i powykonawczych. 

Sporządzanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, 

zamiennych, dodatkowych i powykonawczych 

 ustala założenia do kosztorysowania robót budowlanych. 

 opracowuje określone kosztorysy robót budowlanych. 

 sporządza kosztorysy, 

wykorzystując programy 

komputerowe (ew) 

 rozróżnia programy komputerowe wykorzystywane w kosztorysowaniu 

w budownictwie. 

Sporządzanie kosztorysów z pomocą programów 

komputerowych 

 stosuje programy komputerowe podczas opracowywania kosztorysu. 

 rozróżnia publikacje cenowe dotyczące szacowania wartości 

zamówienia. 

Publikacje cenowe do szacowania wartości zamówienia 
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 korzysta z publikacji cenowych 

do szacowania wartości 

zamówienia (ek) 

 interpretuje informacje zawarte w publikacjach. 

 informacje zawarte w publikacjach cenowych do szacowania wartości 

zamówienia. 

BUD.14.10 Język obcy zawodowy 

 posługuje się podstawowym 

zasobem środków językowych 

w języku obcym nowożytnym (ze 

szczególnym uwzględnieniem 

środków leksykalnych), 

umożliwiającym realizację 

czynności zawodowych 

w zakresie tematów związanych: 

A) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposażeniem 

B) z głównymi technologiami 

stosowanymi w danym zawodzie 

C) z dokumentacją związaną 

z danym zawodem 

D) z usługami świadczonymi 

w danym zawodzi (ek) 

 rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację 

czynności zawodowych w zakresie: 

A) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy 

B) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji 

czynności zawodowych 

C) procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych 

D) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych 

E) świadczonych usług, w tym obsługi klienta. 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Komunikacja nie werbalna w zespole 

 rozumie proste wypowiedzi 

ustne artykułowane wyraźnie, 

w standardowej odmianie języka 

obcego nowożytnego, a także 

proste wypowiedzi pisemne 

w języku obcym nowożytnym, 

w zakresie umożliwiającym 

realizację zadań zawodowych: 

A) rozumie proste wypowiedzi 

ustne dotyczące czynności 

zawodowych (np. rozmowy, 

wiadomości, komunikaty, 

instrukcje lub filmy 

 określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi 

lub tekstu. 

Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Komunikacja nie werbalna w zespole 

 znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje. Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

 rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu. Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Komunikacja nie werbalna w zespole 

 układa informacje w określonym porządku. Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 
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instruktażowe, prezentacje), 

artykułowane wyraźnie, w 

standardowej odmianie języka 

B) rozumie proste wypowiedzi 

pisemne dotyczące czynności 

zawodowych (np. napisy, 

broszury, instrukcje obsługi, 

przewodniki, dokumentację 

zawodową) (ew) 

 samodzielnie tworzy krótkie, 

proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne i pisemne 

w języku obcym nowożytnym, 

w zakresie umożliwiającym 

realizację zadań zawodowych: 

A) tworzy krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi ustne 

dotyczące czynności 

zawodowych (np. polecenie, 

komunikat, instrukcję) 

B) tworzy krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi pisemne 

dotyczące czynności 

zawodowych (np. komunikat, e-

mail, instrukcję, wiadomość, CV, 

list motywacyjny, dokument 

związany z wykonywanym 

zawodem – według wzoru) (ew) 

 opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami 

zawodowymi. 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

 przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych 

(np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady). 

Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

 wyraża i uzasadnia swoje stanowisko. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do 

sytuacji. 

Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 uczestniczy w rozmowie 

w typowych sytuacjach 

związanych z realizacją zadań 

zawodowych – reaguje w języku 

obcym nowożytnym w sposób 

 rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 
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zrozumiały, adekwatnie do 

sytuacji komunikacyjnej, ustnie 

lub w formie prostego tekstu: 

C) reaguje ustnie (np. podczas 

rozmowy z innym pracownikiem, 

klientem, kontrahentem, w tym 

rozmowy telefonicznej) 

w typowych sytuacjach 

związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych 

D) reaguje w formie prostego 

tekstu pisanego (np. wiadomość, 

formularz, e-mail, dokument 

związany z wykonywanym 

zawodem) w typowych 

sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności 

zawodowych (ew) 

Poszukiwanie pracy 

 wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych osób. 

Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 stosuje zwroty i formy grzecznościowe. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Poszukiwanie pracy 

 zmienia formę przekazu 

ustnego lub pisemnego w języku 

obcym nowożytnym w typowych 

sytuacjach związanych 

z wykonywaniem czynności 

zawodowych (ew) 

 przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte 

w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, 

schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych). 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

Rozmowa z pracodawcą i klientem 

Komunikacja werbalna w zespole 

 przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym 

nowożytnym. 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

Rozmowa z pracodawcą i klientem 

Komunikacja werbalna w zespole 

 przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane 

w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym. 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

Rozmowa z pracodawcą i klientem 

Komunikacja werbalna w zespole 
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 przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej 

opracowany materiał, np. prezentację. 

Pozyskiwanie informacji z źródeł obcojęzycznych 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

Słownictwo w branży budowlanej 

Rozmowa z pracodawcą i klientem 

Komunikacja werbalna w zespole 

 wykorzystuje strategie służące 

doskonaleniu własnych 

umiejętności językowych oraz 

podnoszące świadomość 

językową: 

A) wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad nauką 

języka 

B) współdziała w grupie 

C) korzysta ze źródeł informacji 

w języku obcym nowożytnym 

D) stosuje strategie 

komunikacyjne i kompensacyjne 

(ew) 

 korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego. Słownictwo w branży budowlanej 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

 współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe. Obsługa klienta w języku obcym 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

 korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Słownictwo w branży budowlanej 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

 identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy. Słownictwo w branży budowlanej 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

 wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu 

określić znaczenie słowa. 

Słownictwo w branży budowlanej 

Oznaczenia i symbole w budownictwie 

 upraszcza, (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa 

innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne. 

Komunikacja za pomocą słowa pisanego 

Komunikacja nie werbalna w zespole 
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