
Załącznik nr 5 

Harmonogram prac związanych z wdrożeniem procesowego wspomagania:   styczeń 2018 – grudzień 2019

Priorytet: rozwój oświaty w gminie Pszczyna ukierunkowany na kompetencje kluczowe

Cel główny:  kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków przedszkoli

Cele szczegółowe:

1. Tworzenie  optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby całego środowiska edukacyjnego.

2. Wspieranie szkół i przedszkoli we wdrażaniu kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków przedszkoli.

3. Włączanie rodziców w realizację procesów edukacyjnych w placówkach gminy Pszczyna.

4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu tworzenia wspólnej koalicji edukacyjnej w gminie.

	Zadanie/Działanie 1. Konferencja inaugurująca realizację planu rozwoju gminy Pszczyna 
w procesowym wspomaganiu

	Sposób realizacji
	Omówienie założeń projektu i wyników spotkań dialogowych.

Co to są kompetencje kluczowe i jak je realizujemy? – wykład.

Prezentacja planu rozwoju.

Procesowe wspomaganie w powiecie pszczyńskim:

· Sprawozdanie z realizacji wspomagania – 2 lata po realizacji procesowego wspomagania w powiecie pszczyńskim.

· Przystąpienie nowych placówek – objętych projektem do procesowego wspomagania.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Wydział edukacji, Komisja spraw społecznych, organizator wspomagania w PPP

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	Uczestnicy projektu znają zasady procesowego wspomagania i zadania wynikające z projektu.

	Źródła finansowania
	Samorząd lokalny

	Wskaźnik 
	100% dyrektorów placówek oświatowych, przedstawiciele samorządu lokalnego,  przedstawiciele rodziców i organizacji wspomagających edukację.

	Miernik 
	Liczba – 100%.

	Sposób 
	Konferencja

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP


	Zadanie/Działanie 2. Powołanie zespołu wspomagającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

	Sposób realizacji
	Ustalenie zadań i harmonogramu procesowego wspomagania placówek w gminie Pszczyna.

Konsultacje zespołu do spraw wspomagania. Wymiana doświadczeń.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	PPP

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	W PPP istnieje zespół wspomagający

	Źródła finansowania
	PPP

	Wskaźnik 
	Pracownicy PPP, zespół 6 osób

	Miernik 
	Liczba osób – 6, liczba i efekty konsultacji

	Sposób 
	Spotkania robocze

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP


	Zadanie/Działanie 3. Powołanie ekspertów przeprowadzających szkolenia rad pedagogicznych

	Sposób realizacji
	1. Ustalenie listy ekspertów.

2. Ustalenie warunków udziału ekspertów w realizacji zaplanowanych szkoleń. Finansowanie i zasady współpracy.

3. Opracowanie harmonogramu szkoleń RP.

4. Konsultacje zespołu do spraw wspomagania w PPP z ekspertami.

5. Spotkanie ewaluacyjne z ekspertami.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	JST

	Termin realizacji
	1. marzec 2018

2. marzec 2018

3. marzec 2018

4. czerwiec 2018 – 2019

5. czerwiec 2018 – 2019

	Zamierzony efekt
	Eksperci do przeprowadzenia szkoleń

	Źródła finansowania
	PPP

	Wskaźnik 
	Pracownicy PPP, zespół 6 osób, 4 ekspertów

	Miernik 
	Liczba ekspertów 4, harmonogram, raport z ewaluacji

	Sposób 
	Spotkania robocze, konsultacje, ankiety, raport

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP


	Zadanie/Działanie 4. Przeprowadzenie spotkań diagnostycznych w placówkach realizujących procesowe wspomaganie – pogłębiona diagnoza

	Sposób realizacji
	1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych po dwóch latach wspomagania z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych.

2. Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych.

3. Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	PPP

	Termin realizacji
	1. luty 2018

2. luty 2018

3. czerwiec 2018–2019

	Zamierzony efekt
	W 10 placówkach zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza potrzeb

	Źródła finansowania
	

	Wskaźnik 
	10 placówek

	Miernik 
	100% nauczycieli

	Sposób 
	Spotkania, plan, ewaluacja

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 5. Przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych realizujących procesowe wspomaganie

	Sposób realizacji
	Neurodydaktyczne podłoże organizacji procesów edukacyjnych 
w szkole.

Budowanie przestrzeni edukacyjnej wspomagającej organizację procesów edukacyjnych wspierających kompetencję uczenia się.

Rola planowania zajęć edukacyjnych wspierających rozwój umiejętności uczenia się.

Dydaktyka procesu uczenia się – zasady organizacji zajęć z uczniami.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Eksperci

	Termin realizacji
	marzec 2018 – marzec 2019

	Zamierzony efekt
	

	Źródła finansowania
	Według harmonogramu doskonalenia w danej placówce.

	Wskaźnik 
	Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach RP

	Miernik 
	Samorządy – subwencja.

	Sposób 
	Szkolenia

	Kto i kiedy to zrobi?
	Liczba 80% nauczycieli uczestniczących.


	Zadanie/Działanie 6. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych w dwóch placówkach szkolnych przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu

	Sposób realizacji
	Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych.

Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych.

Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	PPP

	Termin realizacji
	luty 2018

	Zamierzony efekt
	W dwóch placówkach zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb rozwojowych

	Źródła finansowania
	PPP

	Wskaźnik 
	Diagnoza2 placówek

	Miernik 
	Liczba 100% nauczycieli 

	Sposób 
	Przeprowadzenie diagnozy

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 7. Przeprowadzenie szkoleń dla dwóch rad pedagogicznych placówkach szkolnych przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu

	Sposób realizacji
	Neurodydaktyczne podłoże organizacji procesów edukacyjnych 
w szkole.

Budowanie przestrzeni edukacyjnej wspomagającej organizację procesów edukacyjnych wspierających kompetencję uczenia się.

Rola planowania zajęć edukacyjnych wspierających rozwój umiejętności uczenia się.

Dydaktyka procesu uczenia się – zasady organizacji zajęć z uczniami.

Dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb reformy edukacji.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Eksperci

	Termin realizacji
	marzec 2018 – marzec 2019

	Zamierzony efekt
	Według harmonogramu doskonalenia w danej placówce

	Źródła finansowania
	Nauczyciele uczestniczą w zaplanowanych szkoleniach

	Wskaźnik 
	Szkolenia RP, 2 placówki

	Miernik 
	Liczba – 80% nauczycieli

	Sposób 
	Przeprowadzenie szkoleń

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 8. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych w sześciu publicznych przedszkolach przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu

	Sposób realizacji
	Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem wyników spotkań dialogowych.

Opracowanie i wdrażanie planów rozwojowych.

Ewaluacja wdrażania planów rozwojowych.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	PPP

	Termin realizacji
	marzec 2018

	Zamierzony efekt
	Nauczyciele 6 przedszkoli wezmą udział w diagnozie potrzeb rozwojowych

	Źródła finansowania
	Samorząd – subwencja

	Wskaźnik 
	Diagnoza – 100% nauczycieli

	Miernik 
	Liczba 

	Sposób 
	6 placówek

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 9. Szkolenia dla rad pedagogicznych sześciu publicznych przedszkoli przystępujących do procesowego wspomagania w ramach projektu

	Sposób realizacji
	Filozofia i zasady planu daltońskiego. 

Kształtowanie motywacji z wykorzystaniem planu daltońskiego.

Instrukcje, pomoce daltońskie i organizacja przestrzeni w pracy przedszkola.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Eksperci

	Termin realizacji
	marzec 2018 – marzec 2019 (według harmonogramu doskonalenia 
w danej placówce)

	Zamierzony efekt
	Nauczyciele uczestniczą w zaplanowanych szkoleniach

	Źródła finansowania
	Samorząd – subwencja

	Wskaźnik 
	Szkolenia – 80% nauczycieli

	Miernik 
	Liczba – 6 placówek

	Sposób 
	Przeprowadzenie szkolenia

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 10. Organizacja konferencji naukowych dla nauczycieli i rodziców

	Sposób realizacji
	Kontynuacja i organizacja Kolejnych edycji Forum Edukacyjnego 
w gminie Pszczyna.

„Od nauczania do uczenia się” – Marzena Żylińska.

Z planem daltońskim – od nauczania do uczenia się – Anna i Robert Sowińscy.

Uczenie się wg planu daltońskiego – Aleksander Pawlicki.

Neurony lustrzane, czyli jak zrozumieć nastolatka – Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Komisja Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, wykładowcy

	Termin realizacji
	Okres realizacji planu

	Zamierzony efekt
	Przedstawiciele RP uczestniczą w zaplanowanych konferencjach naukowych

	Źródła finansowania
	Samorząd – subwencja

	Wskaźnik 
	Konferencja – 60% nauczycieli

	Miernik 
	Liczba – 5 konferencji

	Sposób 
	Organizacja konferencji

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci


	Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie w praktykę edukacyjną szkół i przedszkoli kompetencji uczenia się z wykorzystaniem szkoleń z zakresu alternatywnych nurtów edukacyjnych i konferencji naukowych

	Sposób realizacji
	Spotkania konsultacyjne z radami pedagogicznymi.

Opracowanie materiałów edukacyjnych i zastawu literatury naukowej z zakresu kompetencji kluczowych  dla nauczycieli i rodziców.

Monitorowanie wdrażania i kształtowania kompetencji kluczowych.

Spotkania ewaluacyjne z radami pedagogicznymi.

Realizacja działań sieci nauczycieli historii według odrębnego planu.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	PPP

	Termin realizacji
	Marzec 2018 –  marzec 2019

	Zamierzony efekt
	Uczniowie placówek objętych planem i procesowym wspomaganiem nabywają kompetencje kluczowe

	Źródła finansowania
	Samorząd – subwencja

	Wskaźnik 
	Szkolenia, konsultacje 70% nauczycieli

	Miernik 
	Liczba – 70% nauczycieli, 60% uczniów

	Sposób 
	Organizacja szkolenia, konsultacji, monitoring

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, eksperci, dyrektorzy


	Zadanie/Działanie 12.  Udział placówek oświatowych w badaniu kompetencji matematycznych uczniów

	Sposób realizacji
	Nawiązanie współpracy z „Budzącą się szkołą” – organizatorem ogólnopolskiego badania ankietowego kompetencji matematycznych uczniów.

Przeprowadzenie ankietowania w placówkach oświatowych gminy Pszczyna.

Powołanie koordynatora do opracowania wyników ankiet.

Zaplanowanie działań edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji matematycznych.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektorzy placówek, nauczyciele matematyki

	Termin realizacji
	kwiecień – maj 2018

	Zamierzony efekt
	Uczniowie placówek skorzystają z badań ankietowych

	Źródła finansowania
	Samorząd – subwencja

	Wskaźnik 
	Konferencja, ankiety 60% placówek

	Miernik 
	Liczba, praca koordynatora, 50% uczniów

	Sposób 
	Współpraca, ankietowanie, ewaluacja

	Kto i kiedy to zrobi?
	Dyrektorzy, nauczyciele


	Zadanie/Działanie 13. Udział szkół i przeszkoli w projektach edukacyjnych we współpracy 
z instytucjami działającymi na rzecz edukacji

	Sposób realizacji
	Kontynuacja projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach 
i przedszkolach.

Opracowanie projektów – jeden w każdej placówce ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych we współpracy z wybrana instytucja lub organizacją społeczną.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektorzy placówek

	Termin realizacji
	styczeń 2018  – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	W każdej szkole zostaną zaplanowane i zrealizowane projekty zakładające współprace z instytucjami lokalnymi

	Źródła finansowania
	Samorządy

	Wskaźnik 
	Instytucje działające na rzecz edukacji 80% placówek

	Miernik 
	Liczba – 70% placówek

	Sposób 
	Współpraca

	Kto i kiedy to zrobi?
	Dyrektorzy, nauczyciele


	Zadanie/Działanie 14. Działania pozalekcyjne w placówkach gminy Pszczyna

	Sposób realizacji
	Organizacja konkursów międzyszkolnych ukierunkowanych na kompetencje kluczowe. Interdyscyplinarność.

· Powołanie międzyszkolnego zespołu nauczycieli do opracowania harmonogramu konkursów z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń oraz potrzeb zgłaszanych podczas spotkań dialogowych i spotkań diagnostycznych w placówkach.

· Organizacja konkursów międzyszkolnych po zebraniu wniosków przez zespół.

Organizacja wycieczek szkolnych z uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Włączenie uczniów w przygotowanie i organizację wycieczek szkolnych. Nawiązanie współpracy ze szkołami miast partnerskich Pszczyny.

Analiza efektywności zadań domowych. 

· Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

· Opracowanie wyników.

· Opracowanie wniosków.

· Włączenie w praktykę szkolną innowacji pedagogicznych optymalizujących dodatkowe zajęcia uczniów. 

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Dyrektorzy placówek

	Termin realizacji
	styczeń 2018 – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	Zostanie opracowany gminny program i harmonogram konkursów międzyszkolnych. W każdej szkole zostanie zaplanowana jedna wycieczka do miasta partnerskiego. W każdej szkole zostaną przeprowadzona działania optymalizujące zadania domowe

	Źródła finansowania
	Samorząd, organizacje

	Wskaźnik 
	Harmonogram działań pozalekcyjnych. Włączenie 80% placówek

	Miernik 
	Liczba 70% placówek

	Sposób 
	Organizacja konkursów

	Kto i kiedy to zrobi?
	Dyrektorzy, nauczyciele


	Zadanie/Działanie 16. Działania inwestycyjne i modernizacyjne placówek oświatowych w gminie Pszczyna

	Sposób realizacji
	Inwestycje. Budowa szkół i przedszkoli – dostosowanie do potrzeb reformy edukacji.

Modernizacja obiektów edukacyjnych.

Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Burmistrz

	Termin realizacji
	styczeń 2018 – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	-

	Źródła finansowania
	Samorząd

	Wskaźnik 
	Harmonogram prac inwestycyjnych i remontowcem

	Miernik 
	Liczba inwestycji i remontów

	Sposób 
	Budowa i rozbudowa placówek oświatowych, modernizacja, doposażenie

	Kto i kiedy to zrobi?
	Burmistrz


	Zadanie/Działanie 17. Współpraca z filią Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie w realizacji procesowego wspomagania i wdrażania planu rozwoju

	Sposób realizacji
	Prowadzenie sieci współpracy nauczycieli bibliotek szkolnych według odrębnego harmonogramu.

Prowadzenie strony promującej procesowe wspomaganie – PCIP.

Organizacja wystaw tematycznych w Filii Biblioteki Pedagogicznej.

Opracowanie zestawień bibliograficznych dla nauczycieli i rodziców, które będą uwzględniały tematykę doskonalenia we wdrażaniu kompetencji kluczowych.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli według odrębnego harmonogramu szkoleń organizowanych przez BP.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Biblioteka Pedagogiczna

	Termin realizacji
	Styczeń 2018 – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	Filia BP prowadzi wspomaganie, sieć współpracy i strona internetowa promująca procesowe wspomaganie

	Źródła finansowania
	Biblioteka Pedagogiczna

	Wskaźnik 
	Harmonogram współpracy

	Miernik 
	Liczba 70% placówek korzystających ze współpracy

	Sposób 
	Bibliografia, wystawy, strona internetowa

	Kto i kiedy to zrobi?
	Biblioteka Pedagogiczna


	Zadanie/Działanie 18. Kontynuacja i powołanie nowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w gminie Pszczyna

	Sposób realizacji
	Realizacja działań sieci nauczycieli historii według odrębnego planu.

Realizacja działań sieci nauczycieli bibliotek szkolnych według odrębnego planu.

Realizacja działań sieci wychowawców szkolnych świetlic według odrębnego planu.

Powołanie dwóch nowych sieci współpracy i samokształcenia: edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej.

Powołanie sieci dyrektorów placówek uczestniczących w procesowym wspomaganiu.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	JST

	Termin realizacji
	styczeń 2018 – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	W gminie działa 5 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

	Źródła finansowania
	Samorządy.

	Wskaźnik 
	Plany 4 sieci współpracy

	Miernik 
	Liczba – 4 sieci współpracy

	Sposób 
	Powstanie nowych sieci

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, dyrektorzy, nauczyciele


	Zadanie/Działanie 19. Promocja działań wspierających realizację planu rozwoju edukacji w gminie Pszczyna

	Sposób realizacji
	Organizacja spotkań dialogowych : „Szczera rozmowa o edukacji” – I spotkanie, „Jakość, to sposób myślenia…” – II spotkanie, Konsultacja planu rozwoju – III spotkanie, „Po roku realizacji planu rozwoju” – IV spotkanie, „Ewaluacja działań projektowych” – V spotkanie.

Systematyczna informacja o realizacji projektu. Strona internetowa Urzędu Gminy, lokalna prasa, media społecznościowe.

Dokumentacja działań projektowych – kronika projektu.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy projektu w JST

	Termin realizacji
	styczeń 2018 – grudzień 2019

	Zamierzony efekt
	W celu diagnozowania i ewaluacji potrzeb do planu rozwoju zostaną przeprowadzone 4 spotkania dialogowe W trakcie realizacji planu prowadzona jest promocja działań

	Źródła finansowania
	Samorządy

	Wskaźnik 
	Działania wspierające

	Miernik 
	Liczba – 20 placówek oświatowych w gminie Pszczyna

	Sposób 
	Strona internetowa, spotkania, kronika, prasa

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, dyrektorzy, nauczyciele


	Zadanie/Działanie 20. Współpraca z gminami województwa śląskiego uczestniczącymi w projekcie

	Sposób realizacji
	Spotkania z koordynatorami projektu.

Spotkania konsultacyjne z przedstawicielami gmin uczestniczącymi 
w projekcie. Wymiana doświadczeń.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy projektu w JST

	Termin realizacji
	czerwiec 2018 – czerwiec 2019

	Zamierzony efekt
	2 spotkania z przedstawicielami innych  gmin

	Źródła finansowania
	Samorządy

	Wskaźnik 
	Udział przedstawicieli samorządów

	Miernik 
	Liczba – 3 samorządy

	Sposób 
	Spotkanie, wymiana myśli 

	Kto i kiedy to zrobi?
	JST


	Zadanie/Działanie 21. Konferencja podsumowująca działania projektowe

	Sposób realizacji
	Spotkanie ewaluacyjne ekspertów, organizatorów wspomagania, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji społecznych, samorządowców. Opracowanie wniosków z projektu.

Organizacja konferencji podsumowującej dla uczestników projektu. Zaprezentowanie wyników projektu.

Przygotowanie publikacji poprojektowej. Wnioski i rekomendacje.

	Jednostka odpowiedzialna i współpracująca
	Koordynatorzy projektu w JST

	Termin realizacji
	listopad 2019

	Zamierzony efekt
	Rozpowszechnienie informacji i efektów pracy, powszechne stosowanie zasad procesowego wspomagania

	Źródła finansowania
	Samorządy

	Wskaźnik 
	Udział w spotkaniach, konferencji

	Miernik 
	Liczba – 100% przedstawicieli placówek

	Sposób 
	Spotkanie, wymiana myśli, konferencja, raport, publikacja

	Kto i kiedy to zrobi?
	Organizator wspomagania w PPP, JST


Potrzeby JST w zakresie wsparcia (zagadnienia i formy wsparcia):

Konsultacje z opiekunem projektu

Pozyskanie środków zewnętrznych
[image: image1.jpg]Fundusze : ;
Europeijskie Unia Europejska

X Pej . L. Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwéj




7

[image: image1.jpg]